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Diplomová práce byla zpracována na téma „Návrh konstrukce obvodového pláště 
bytového domu s restaurací včetně vyhodnocení zadaných variant“. Práce je rozdělena na 
textovou a výkresovou část. Textová část je v rozsahu 227 stran a výkresová část obsahuje 25 
výkresů. V práci byla použita metoda číselných citací.  
Předmětem této diplomové práce je vypracování dvou návrhů konstrukčního řešení 
obvodového pláště. Vypracování plánů řešících technologie, dobu provádění a náklady a na 
základě těchto plánů následné srovnání a vyhodnocení z hlediska časového a ekonomického. 
Samotný návrh je aplikován na objekt bytového domu s restaurací, který se nachází v Ostravě 
- Porubě a jeho nosnou konstrukci tvoří železobetonový monolitický skelet. Součástí 
diplomové práce je také vypracovaná projektová dokumentace pro provedení stavby dle 
platné legislativy a norem a projekt zařízení staveniště. 
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Annotation 
Thesis in which I focused on „The design specification of the House with a restaurant 
-  technologies implementation including an evaluation of the specified variant” is basically 
divided into two sections, text part and technical drawings. Written part is to the extent of 227 
pages, together with the amount of 25 drawings. Method of numerical references was applied. 
The subject of this thesis is development of two design solutions of the building 
envelope and plans of technologies time requirements and costs. On the basis of these plans 
follows comparison and evaluation of the specified variants. Evaluation of variants is applied 
on the apartment building with a restaurant in Ostrava - Poruba and its bearing structure is 
reinforced monolithic concrete frame. Project of building site installations and project 
documentation according to the applicable legislation and standards is also part of this thesis. 
 
Key words 
Building envelope, technology implementation, financial and economic aspects, 




Členění diplomové práce: 
Úvodní část  
- Zadání diplomové práce  
- Prohlášení studenta 
- Anotace  
- Členění diplomové práce 
- Úvod diplomové práce 
 
Část technologická 
A)   Návrh, srovnání technologií, vyhodnocení 
- Investiční záměr 
- Kritéria hodnocení investičního záměru 
- Konstrukční řešení jednotlivých variant (varianty A, B) 
- Vyhodnocení investičního záměru dle kritérií 
- Závěr  
B)   Podklady pro vyhodnocení - stavebně technologický projekt - varianta A: 
- Technologický předpis – provádění zděné části konstrukce obvodového pláště 
v systému POROTHERM 
- Technologický předpis – provádění zateplení obvodového pláště (ETICS) 
- Harmonogram celého objektu - varianta A 
- Rozpočet nákladů celého objektu - varianta A 
- Tepelně technické posouzení skladby pláště a vybraných detailů - varianta A 
C)   Podklady pro vyhodnocení - stavebně technologický projekt - varianta B: 
- Technologický předpis – provádění zděné části konstrukce obvodového pláště 
v systému YTONG 
- Harmonogram celého objektu - varianta B 
- Rozpočet nákladů celého objektu - varianta B 
- Tepelně technické posouzení skladby pláště a vybraných detailů - varianta B 
- Tepelně technický posudek konstrukcí společných pro obě varianty  
5 
 
D)   Projekt zařízení staveniště - etapa zdění obvodového pláště a vn. stěn - varianta A 
- Technická zpráva zařízení staveniště  
- D1 - Výkres zařízení Staveniště      1:250/A2 
 
Část pro pozemní stavitelství 
 
E)   Technická zpráva 
- Průvodní Zpráva 
- Souhrnná technická zpráva 
- Zásady organizace výstavby 
- 1-1. Technická zpráva 
- Bilance energií 
F)   Výkresová část 
1. Výkopy         1:50/A0 
2. Základy         1:50/A0 
3. Půdorys 1. PP         1:50/A1 
4. Strop nad 1. PP        1:50/A1 
5. Půdorys 1. NP         1:50/A1 
6. Strop nad 1. NP        1:50/A1 
7. Půdorys 2. NP         1:50/A1 
8. Strop nad 2. NP        1:50/A1 
9. Půdorys 3. NP         1:50/A1 
10. Strop nad 3. NP        1:50/A1 
11. Půdorys 4. NP         1:50/A1 
12. Strop nad 4. NP        1:50/A1 
13. Plochá Střecha        1:50/A1 
14. Podélný řez         1:50/A1 
15. Příčný řez         1:50/A1 
16. Pohled severovýchodní       1:50/A1 
17. Pohled jihozápadní        1:50/A1 
18. Pohled severozápadní        1:50/A1 
19. Pohled jihovýchodní        1:50/A1 
6 
 
20. Detail - příčný řez balkonovou konzolou v místě franc. okna (2. NP) 1:10/A3 
21. Detail okenního otvoru (příčný, podélný řez, 3.NP)    1:10/A3 
22. Detail atiky (příčný řez)       1:10/A3 
23. Koordinační situace        1:250/A2 
24. Výpisy prvků         A4 
 
Závěrečná část 
- Seznam použitých podkladů 
- Seznam použitých grafických a výpočetních programů 



















Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta Stavební 










1. Úvod diplomové práce         8 
2. Investiční záměr          9 
3. Konstrukční řešení obvodových plášťů       10 
3.1. Varianta A         10 
3.2. Varianta B         12 
4. Materiálové skladby obvodových plášťů      14 
4.1. Varianta A         14 
4.2. Varianta B         15 
5. Časová náročnost         16 
5.1. Posouzení časové náročnosti dle hodnot směrných pracností   16 
5.2. Posouzení časové náročnosti celého objektu     20 
6. Finanční náročnost         22 
6.1. Posouzení finanční náročnosti obvodového pláště    22 
6.2. Posouzení finanční náročnosti celého objektu     24 
7. Energetická náročnost         26 
8. Velikost užitné plochy         29 
9. Životnost stavby          30 
10. Závěr, shrnutí výsledků         31 
8 
 
1. Úvod diplomové práce 
 
Návrh konstrukčního řešení obvodového pláště, jakožto jedné z nejrozměrnějších a 
z finančního hlediska významných částí celé konstrukce, se stává čím dál důležitějším prvkem 
při návrhu objektu. Na obvodové pláště jsou v současnosti kladeny přísnější nároky, než tomu 
bylo v minulosti. Na trhu existuje celá řada výrobců materiálů a firem provádějících návrh a 
provádění těchto stavebních prací. Proto je nezbytné, věnovat při výběru řešení zvýšenou 
pozornost stavebním a tepelně technickým parametrům a také sledovat stránku finanční a 
časové náročnosti. 
Předmětem diplomové práce je vypracování návrhů konstrukčního řešení obvodového 
pláště na objektu bytového domu s restaurací, jejich srovnání a vyhodnocení z hlediska 
časového a ekonomického. Objekt se nachází v Ostravě – Porubě a jeho nosnou konstrukci 
tvoří železobetonový monolitický skelet. Investor žádá vypracování návrhu a posouzení 
konstrukčního řešení pro investiční záměr, kdy vycházíme ze závazného kritéria, kterým je, 
aby konstrukce splňovala doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla U, dle ČSN 73 
0540-2. Tedy v rozmezí 0,15 – 0,25 W. m-2.K-1.[5] 
V diplomové práci jsou navrženy a posuzovány dvě varianty. Varianta A - obvodový 
plášť zděný v systému Porotherm, zateplený kontaktním zateplovacím systémem Multitherm 
P a Varianta B - Obvodový plášť zděný v systému Ytong bez kontaktního zateplení. 
Součástí diplomové práce je také vypracovaná projektová dokumentace pro provedení 
stavby dle platné legislativy pro variantu A. Dále část technologická, která obsahuje 
technologické předpisy pro provádění, harmonogramy prací, rozpočty celé stavby a tepelně 
technické posudky včetně posouzení vybraných detailů pro obě varianty řešení. V neposlední 
řadě projekt zařízení staveniště ve fázi provádění zděných částí konstrukce obvodového 
pláště, která probíhá souběžně se zděním vnitřních stěn a je tak jednou z nejnáročnějších etap 







2. Investiční záměr 
 
Investor vyhlásil investiční záměr. Jedná se o výstavbu bytového domu s restaurací 
v ulici Záhumenní v městské části Ostrava – Poruba. Bytový dům o čtyřech nadzemních a 
jednom podzemním podlažím bude obsahovat 9 bytových jednotek a prostor pro obchodní 
činnost ve formě pohostinství. V současné době uvažujeme malou restauraci. 
Investor je rozhodnut, že nosnou konstrukci objektu bude tvořit železobetonový 
monolitický skelet. V současnosti se však rozhoduje nad konstrukčním řešením obvodového 
pláště bytového domu. Investor žádá zpracování návrhu vhodných variant, jejich srovnání a 
vyhodnocení z hlediska časového a ekonomického. Musíme vycházet ze závazného kritéria, 
kterým je, aby konstrukce splňovala doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla Un, dle 
ČSN 73 0540-2. Tedy v rozmezí 0,15 – 0,25 [W/m2. K][5]. Návrh srovnání a vyhodnocení je 
nutné provést s ohledem na kritéria hodnocení investičního záměru. 
Investor jako soubor zadání předložil studii stavby a textovou část obsahující kritéria 





Časová náročnost dle hodnot směrných pracností 
Časová náročnost celého objektu 
Ekonomické aspekty: 
Finanční náročnost obvodového pláště 
Finanční náročnost celého objektu 
Energetická náročnost 
Velikost užitné plochy 
Životnost konstrukce 
 
Tab. č. 1: Kritéria hodnocení 




3. Konstrukční řešení obvodových plášťů 
 
3.1.  Varianta A 
Obvodový plášť varianty A je navržen zděný v systému Porotherm, zateplený vnějším 
kontaktním zateplovacím systémem (ETICS). 
Zděná část obvodového pláště je řešena formou výplňového zdiva POROTHERM 44 
P+D, vyzděného na tepelně izolační maltu Porotherm TM od firmy Winerberger. Toto 
výplňové zdivo bude vůči skeletu částečně předsazeno. Z celkové tloušťky zdiva 440 mm 
bude zdivo vůči skeletu předsazeno o 140 mm. 
Pro zateplení formou ETICS byl zvolen certifikovaný systém MultiTherm P německé 
společnosti BASF, kde izolantem je pěnový polystyrén EPS v tloušťce 10 cm. 
Vnější povrchová úprava je řešena jako probarvená silikonová tenkovrstvá pastovitá 
omítka s rýhovanou strukturou Prince Color Multiputz RS. Jako vnitřní povrchová úprava je 
navržena Minerální vápenocementová jednovrstvá omítka Porotherm Universal.  
V obvodovém plášti byly, jakožto výplně otvorů, navrženy dřevěná euro okna a 
dřevěné vchodové dveře. Tyto jsou shodné pro obě řešené varianty, proto nejsou zahrnuta do 
porovnání a vyhodnocení. Zahrnuta není rovněž spodní stavba 1. PP, která je navržena 
formou výplňového zdiva Porotherm 44 CB. Spodní stavba 1. PP je pro obě varianty stejná. 
 







Obr. č. 2: Materiálové studie typického podlaží (2.NP) - varianta A 









3.2.  Varianta B 
Obvodový plášť varianty B je navržen zděný v systému Ytong. 
Zděná část obvodového pláště, je řešena formou výplňového zdiva. Bude vyzděn 
tvárnicemi z bílého pórobetonu, konkrétně z tvárnic Ytong Lambda tloušťky 375 mm. Stěna 
bude vyzděna na tenkovrstvou zdící maltu Ytong. Tento obvodový plášť bude částečně 
předsazený. Z celkové tloušťky zdiva 375 mm bude zdivo vůči skeletu předsazeno o 120 mm. 
Obvodový plášť nebude dále zateplován. 
Vnější povrchová úprava je řešena jako jednovrstvá, hydrofobizovaná, 
vápenocementová omítka Baumit MVR Uni v tloušťce 20 mm. Jako vnitřní povrchová úprava 
je navržena Jednovrstvá sádrová strojně zpracovatelná omítka Baumit MPI 20 v tloušťce 15 
mm.  
V obvodovém plášti byly, jakožto výplně otvorů, navrženy dřevěná euro okna a 
dřevěné vchodové dveře. Tyto jsou shodné pro obě řešené varianty, proto nejsou zahrnuta do 
porovnání a vyhodnocení. Zahrnuta není rovněž spodní stavba 1. PP, která je navržena 
formou výplňového zdiva Porotherm 44 CB. Spodní stavba 1. PP je pro obě varianty stejná. 
 
 







Obr. č. 4: Materiálové studie typického podlaží (2.NP) - varianta B 








4. Materiálové skladby obvodových plášťů 
 
4.1.  Varianta A 
Obvodový plášť varianty A je navržen zděný z tvárnic Porotherm 44 P+D, zateplený 
vnějším kontaktním zateplovacím systémem (ETICS), kde izolantem je pěnový polystyrén 
EPS v tloušťce 10 cm. Celková tloušťka konstrukce je 565 mm.  Součinitel prostupu tepla pro 
variantu A: U = 0,19 W. m
-2
.K
-1, tedy splňuje doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla 
U, dle ČSN 73 0540-2, výchozí požadavek investora. 
Tepelně technický posudek vč. průběhu teplot průřezem konstrukce viz Tepelně 
technické posouzení skladby pláště a vybraných detailů - varianta A, v dalších částech DP. 
 









Silikonová omítka Prince Color Multiputz RS 0,002  0,700 
Univerzální penetrace Prince Color Multigrund PGU --- --- 
Armovací stěrka Prince Color Z 301 Super + arm.tkanina 0,005  0,800 
Tepelný izolant EPS 70 F + kotvící hmoždinky 0,100  0,039 
Lepící Tmel Prince Color Z PS 0,003 --- 
Základová penetrace Prince Color Multigrund PGM --- --- 
Zdivo Porotherm 44 P+D, malta Porotherm TM 0,440 0,172 
Vnitřní omítka Porotherm Universal 0,015 0,800 
Vnitřní malba  Primalex Polar --- --- 
 
Tab. č. 2: Skladba konstrukce obvodového pláště (od exteriéru k interiéru) - varianta A, 








4.2. Varianta B 
Obvodový plášť varianty B je navržen zděný z tepelně izolačních tvárnic Ytong 
Lambda tl. 375 mm. Obvodový plášť nebude dále zateplován. Celková tloušťka konstrukce je 
400 mm.  Součinitel prostupu tepla pro variantu B: U = 0, 22 W. m-2.K-1, tedy splňuje 
doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla U, dle ČSN 73 0540-2, výchozí požadavek 
investora. 
Tepelně technický posudek vč. průběhu teplot průřezem konstrukce viz Tepelně 
technické posouzení skladby pláště a vybraných detailů - varianta B, v dalších částech DP. 
 









Vnější malba Primalex Silika --- --- 
Vnější omítka Baumit MVR Uni 0,015 0,800 
Zdivo Ytong Lambda 0,375 0,085 
Vnitřní omítka Baumit MPI 20 0,010  0,800 
Vnitřní malba Primalex Polar --- --- 
 
Tab. č. 3: Skladba konstrukce obvodového pláště (od exteriéru k interiéru) - varianta B, 












5. Časová náročnost 
 
5.1. Posouzení časové náročnosti dle hodnot směrných pracností 
V tomto bodě je konstrukce posouzena pouze na základě směrných pracností při 
provádění jednotlivých stavebních činností.  
Je nutné si uvědomit, že časovou náročnost na provedení obvodového pláště z velké 
části ovlivňuje zvolený počet pracovníků a také systematický postup prací v rámci 
jednotlivých podlaží. Při posouzení podle hodnot směrných pracností vycházíme 
z předpokladu, že počet pracovníků (osmičlenná četa) provádějících obvodový plášť bude 
u obou variant stejný a stejně tak bude stejný i systematický postup práce v jednotlivých 
podlažích.  
Při posouzení podle hodnot směrných pracností nejsou zohledněny související práce, 
spojené s prováděním lešení, které předchází provádění vnějších povrchových úprav, jelikož 
je to samostatná etapa, s jiným předpokladem počtu pracovníků. Nejsou zde zohledněny ani 
technologické přestávky mezi prováděním činností, jejichž rozsah se u řešených variant liší. 
Důvod je ten, že pracovní síla v době technologické přestávky může být použita jinde a jiným 
způsobem může ovlivňovat časový průběh prací v rámci celého objektu. 
Jak se z časového hlediska provádění obvodových plášťů projeví v rámci celého 
objektu, při zohlednění výstavby lešení, technologických přestávek, zaokrouhlení potřebného 
času při zapracování do jednotlivých pracovních směn časového harmonogramu atd. je řešeno 
v bodě 5.2. Posouzení časové náročnosti celého objektu. 
Časová náročnost dle hodnot směrných pracností pro jednotlivé varianty je spočtena 
pro objem všech nadzemních podlaží. Vycházíme ze vzorce: 
 
t = (Q*P)/n     [1] 
 
t  čas, který je potřeba ke zhotovení popsané stavební činnosti. 
Q  množství v měrných jednotkách 
P  směrnou pracnost v hodinách na danou měrnou jednotku 




1. Provádění zděné části obvodového pláště: 
Plocha zdiva Porotherm 44 P+D tl. 440 mm v nadzemních podlažích  686,29 m2 
Směná pracnost při zdění Porotherm 44 P+D     1,30 hod/m2  
 
2. Provádění ETICS a vnější povrchové úpravy: 
Plocha celkem          1001,690 m
2  
Směná pracnost provádění vnější silik. omítky     0,46 hod/m2 
Směná pracnost provádění nátěru univerzální penetrace    0,07 hod/m2 
Směná pracnost provádění armovací stěrky      0,23 hod/m2 
Směná pracnost při lepení izolačních desek      0,66 hod/m2 
Směná pracnost provádění nátěru základové penetrace    0,07 hod/m2 
Směná pracnost provádění ETICS celkem      1,49 hod/m2 
  
3. Provádění vnitřní povrchové úpravy: 
Plocha vnitřní omítky Porotherm Universal a malby Primalex Polar (NP)  724,280 m2 
Směná pracnost provádění vnitřní omítky Porotherm Universal   0,50 hod/m2  
Směná pracnost provádění vnitřní malby Primalex Polar    0,14 hod/m2 
Směná pracnost provádění vnitřních povrchových úprav celkem   0,64 hod/m2 




Pozn. 1 směna = 8 hod 
Celková doba pro provádění varianty A, stanovená na základě hodnot směrných 
pracností: 





1. Provádění zděné části obvodového pláště: 
Plocha zdiva Ytong Lambda tl. 375 mm v nadzemních podlažích   686,29 m2 
Směná pracnost při zdění Ytong Lambda tl. 375 mm    0,56 hod/m2  
 
2. Provádění vnější povrchové úpravy: 
Plocha vnější omítky a malby celkem      1001,690 m2 
Směná pracnost provádění vnější omítky Baumit MVR Uni   0,51 hod/m2  
Směná pracnost provádění vnější malby Primalex Silika    0,14 hod/m2 
Směná pracnost provádění vnitřních povrchových úprav celkem   0,65 hod/m2 
 
3. Provádění vnitřní povrchové úpravy: 
Plocha vnitřní omítky Porotherm Universal a malby Primalex Polar (NP)  724,280 m2 
Směná pracnost provádění vnitřní omítky Baumit MPI 20     0,50 hod/m2  
Směná pracnost provádění vnitřní malby Primalex Polar    0,14 hod/m2 
Směná pracnost provádění vnitřních povrchových úprav celkem   0,64 hod/m2 




Pozn. 1 směna = 8 hod 
Celková doba pro provádění varianty A, stanovená na základě hodnot směrných 
pracností:  






Graf č. 1: Vyhodnocení časové náročnosti dle hodnot směrných pracností 
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5.2. Posouzení časové náročnosti celého objektu 
V tomto bodě je posouzena časová náročnost celého objektu se zohledněním vazeb 
mezi jednotlivými činnostmi probíhajícími současně s pracemi, týkajícími se konstrukcí 
obvodových plášťů. Dále jsou zde zahrnuty veškeré technologické přestávky. Je zohledněno 
zaokrouhlení potřebného času, který byl vypočten na základě směrných pracností, při 
zapracovávání stavebních procesů do jednotlivých pracovních směn časového harmonogramu. 
Hlavními podklady pro posouzení časové náročnosti celého objektu jsou 
Harmonogramy celého objektu pro variantu A, B, v dalších částech DP. 
V tabulce č. 4 je zpracován zjednodušený přehled časové náročnosti jednotl. etap 
výstavby vč. termínů zahájení a dokončení. Podrobné informace viz Harmonogram celého 
objektu pro variantu A, B. 
Etapa výstavby Varianta A Varianta B 
pr. dny zahájení dokončení pr. dny zahájení dokončení 
Předání staveniště zahájení st.                    1. 2. 2013                    1. 2. 2013 
Přípravné práce, ZS 11 1. 2. 13 17. 2. 13 11 1. 2. 13 17. 2. 13 
Zemní práce 12 18. 2. 13 5. 3. 13 12 18. 2. 13 5. 3. 13 
Základy 32 6. 3. 13 18. 3. 13 32 6. 3. 13 18. 3. 13 
Skelet 1. PP 52 19. 4. 13 1. 7. 13 52 19. 4. 13 1. 7. 13 
Skelet 1. NP 47 2. 7. 13 4. 9. 13 47 2. 7. 13 4. 9. 13 
Skelet 2. NP 46 5. 9. 13 7. 11. 13 46 5. 9. 13 7. 11. 13 
Skelet 3. NP 45 8. 11. 13 9. 1. 14 45 8. 11. 13 9. 1. 14 
Skelet 4. NP  44 10. 1. 14 12. 3. 14 44 10. 1. 14 12. 3. 14 
Plochá střecha, odbednění 10 13. 3. 14 26. 3. 14 10 13. 3. 14 26. 3. 14 
Zdění 1. PP 12 27. 3. 14 13. 4. 14 12 27. 3. 14 13. 4. 14 
Zdění 1. NP 7 14. 4. 14 22. 4. 14 6 14. 4. 14 21. 4. 14 
Zdění 2. NP 7 23. 4. 14 1. 5. 14 6 22. 4. 14 29. 4. 14 
Zdění 3. NP 7 2. 5. 14 12. 5. 14 6 30. 4. 14 7. 5. 14 
Zdění 4. NP 7 13. 5. 14 21. 5. 14 6 8. 5. 14 15. 5. 14 
Provádění příček a instalací 20 22. 5. 14 18. 6. 14 16 16. 5. 14 6. 6. 14 
Osazení oken a dveří 14 19. 6. 14 8. 7. 14 14 9. 6. 14 26. 6. 14 
Vnější povrchové úpravy 50 9. 7. 14 16. 9. 14 16 27. 6. 14 18. 7. 14 
Vnitřní povrchové úpravy 22 17. 9. 14 16. 10. 14 22 21. 7. 14 19. 8. 14 
Podlahy 14 17. 10. 14 5. 11. 14 14 20. 8. 14 8.9. 14 
Vnitřní kompletace 14 6. 11. 14 25. 11. 14 14 9. 9. 14 26. 9. 14 
Vyčištění objektu, terén. úpravy 15 26. 11. 14 16. 12. 14 15 29. 9. 14 17. 10. 14 
Předání a převzetí stavby       1           17. 12. 2014      1            20. 10. 2014 
Tab. č. 4: Přehled časové náročnosti jednotl. etap výstavby vč. termínů zahájení a dokončení 





Graf č. 2: Srovnání časové náročnosti celého objektu 
 
Graf č. 3: Znázornění podílu činností souvisejících s prováděním obvodového pláště 
k celkovému objemu činností - varianta A. Měřítkem jsou pracovní dny. 
 
Graf č. 4: Znázornění podílu činností souvisejících s prováděním obvodového pláště 
k celkovému objemu činností - varianta B. Měřítkem jsou pracovní dny 
časová náročnost celého objektu - Varianta A 
Ostatní práce při výstavbě celého 
objektu 
Zděná část obvodového pláště, zdění 
vnitřních stěn tl. 250 (Porotherm) 
Provádění ETICS + vnější omítky  
Provádění vnitřních omítek 
časová náročnost celého objektu - Varianta B 
Ostatní práce při výstavbě celého 
objektu 
Zděná část obvodového pláště, zdění 
vnitřních stěn tl. 250 (Ytong) 
Provádění vnější omítky  
Provádění vnitřních omítek 
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6. Finanční náročnost 
6.1. Posouzení finanční náročnosti obvodového pláště 
V tomto bodě je konstrukce posouzena finanční náročnost na základě nákladů, přímo 
spojených s konstrukcemi obvodových plášťů varianty A, B. Finanční náročnost jednotlivých 
obvodových plášťů je vyjádřena v nákladech na materiál a stavební práce, včetně nákladů na 
lešení u varianty A, a nákladů na stavební výtah. Jednotlivé položky jsou ohodnoceny na 
základě z programu Build Power firmy RTS a.s. [45], případně na základě ceníku výrobce. 
Finanční náročnost jednotlivých variant je spočtena pro objem všech nadzemních podlaží.  
V bodě 6.1. nejsou započítány náklady na provádění prací v rámci celého objektu, 
které vznikají v důsledku rozdílnosti řešení obou variant. U varianty A, kde je zděná část 
obvodového pláště navržena v systému Porotherm, budou veškeré vnitřní stěny a příčky vč. 
překladů prováděny v systému Porotherm. U varianty B, kde je zděná část obvodového pláště 
navržena v systému Ytong, budou veškeré vnitřní stěny a příčky vč. překladů prováděny v 
 systému Ytong. Rozdílné varianty řešení obvodového pláště budou mít za následek také 
mírně rozdílné výměry podlah, vnitřních omítek a maleb.  Tyto náklady, které souvisí 
nepřímo s prováděním obvodových plášťů, jsou zohledněny v následujícím bodě. 6.2. 
Posouzení finanční náročnosti celého objektu. 
Varianta A: 
Název položky MJ Množství Cena/MJ[Kč] Cena celkem [Kč] 
Stavební výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP 
(montáž, demontáž) 
bm 14 
viz rozpočet celé 
stavby var. A 
13 720,00 
Pronájem stavebního výtahu GEDA ERA 
1200 Z/ZP (1-3 měsíce, do 20 m výšky) 
dny 57 1050 59 850,00 
Zdivo obv. pláště Porotherm 44 P+D na 
maltu Porotherm TM, (materiál + práce) 
m
2 
686,29 1765,00 1 211 301,85 
Překlady v obv. plášti Porotherm 7 + izolace 
mezi překlady - celkem (materiál + práce) 
ks 250,00 
viz rozpočet celé 
stavby var. A 
116 875,50 
Vnitřní omítka obv. pláště Porotherm 
Universal tl. 15 mm, (materiál + práce) 
m
2
 724,28 272,00 197 004,16 
Vnitřní malba obv. pláště Primalex Polar, 
bílá (materiál + práce) 
m
2
 724,28 40,60 29 405,77 
ETICS  
(materiál + práce) 
m
2
 1001,69 1 100,00 1 101 859,00 
Vnější tenkovrstvá silikonová omítka Prince 
color, tl. 2 mm (materiál + práce) 
m
2 
1001,69 254,5 254 930,11 
Vnější lešení při provádění ETICS  




viz rozpočet celé 
stavby var. A 
116 160,00 
Pronájem lešení HAKI 3kč/m2/den - 50 dní 
(plocha 1320 m
2 
-> cena 1 den = 3960 Kč) 
dny
 
50 3960 198 000,00 
Cena celkem 
(zaokrouhleno na 1Kč) 
                                                           3 299 106 Kč 
Tab. č. 5: Rozpočet nákladů obvodového pláště - varianta A 




Název položky MJ Množství Cena/MJ Cena celkem [Kč] 
Stavební výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP 
(montáž, demontáž) 
bm 14 
viz rozpočet celé 
stavby var. B 
13 720,00 
Pronájem stavebního výtahu GEDA ERA 
1200 Z/ZP (1-3 měsíce, do 20 m výšky) 
dny 51 1050 53 550,00 
Zdivo obv. pláště Ytong - Lambda tl. 375 
mm (materiál + práce) 
m
2 
686,29 1498,00 1 028 062,42 
Překlady v obv. plášti Ytong + překlady v 
obv. plášti monolitické vč. bednění a 
výstuže- celkem (materiál + práce) 
ks 26 
viz rozpočet celé 
stavby var. B 
175 758,50 
Vnitřní omítka obv. pláště Baumit MPI 20 
tl. 10 mm, (materiál + práce) 
m
2
 724,28 183,00 132 543,24 
Vnitřní malba obv. pláště Primalex Polar, 
bílá (materiál + práce) 
m
2
 724,28 40,60 30 136,57 
Vnější omítka obv. pláště Baumit MVR Uni 
tl. 15 mm (materiál + práce) 
m
2
 1001,69 183 183 309,27 
Vnější malba obv. pláště Primalex Silika  
(materiál + práce) 
m
2
 1001,69 54,8 54 892,61 
Vnější lešení při provádění vnější omítky 




viz rozpočet celé 
stavby var. B 
116 160,00 
Pronájem lešení HAKI 3kč/m2/den - 50 dní 
(plocha 1320 m
2 
-> cena 1 den = 3960 Kč) 
dny
 
16 3960 63 360,00 
Cena celkem 
(zaokrouhleno na 1Kč) 
                                                           1 851 493 Kč 
Tab. č. 6: Rozpočet nákladů obvodového pláště - varianta B 




Graf č. 5: Vyhodnocení finanční náročnosti obvodového pláště 









varianta A varianta B 
varianta B - cena v Kč 
varianta A - cena v Kč 
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6.2. Posouzení finanční náročnosti celého objektu. 
V tomto bodě jsou zahrnuty náklady na provádění prací v rámci celého objektu, které 
vznikají v důsledku rozdílnosti řešení obou variant. 
Hlavními podklady pro posouzení finanční náročnosti celého objektu jsou Rozpočty 
celého objektu pro variantu A, B, které se nachází v dalších částech DP.  














Graf č. 6: Vyhodnocení finanční náročnosti celé stavby Zdroj: Vlastní zpracování Vlastní 
zpracování na základě rozpočtu celé stavby - varianta A, B 
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7. Energetická náročnost 
Dalším hodnotícím kritériem z hlediska ekonomického je energetická náročnost. 
Typy oken a dveří, stejně jako skladby konstrukcí střešních plášťů a podlah jsou pro 
obě varianty uvažovány stejné. Při návrhu konstrukce obvodového pláště jsme vycházeli ze 
závazného kritéria, kterým bylo, aby konstrukce splňovala doporučené hodnoty součinitele 
prostupu tepla Un, dle ČSN 73 0540-2. Tedy v rozmezí 0,15 – 0,25 [W/m
2
. K][5].  
Na základě těchto faktů je zřejmé, že rozdíl v energetických nárocích nebude 
významný. Přesto mají navržené skladby každé z variant součinitele prostupu tepla Un mírně 
odlišné. To způsobí ve výsledku rozdíl v roční potřebě energie na vytápění. 
Pro výpočet energetické náročnosti byl použit zjednodušený kalkulační nástroj firmy 
Energy Consulting Service. [48] 
 
Shrnutí společných hodnot pro výpočet energetické náročnosti: 
Lokalita           Ostrava 
Venkovní návrhová teplota v zimním období Θe    -15 °C 
Délka otopného období d       219 dní 
Průměrná venkovní teplota v otopném období Θem    3,6 °C 
Převažující vnitřní teplota v otopném období Θim    20 °C 
Objem budovy V        5899 m
3 
Celková plocha A        2288 m2 
Celková podlahová plocha plocha Ac - podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená 
vnitřním lícem obvodových stěn (bez neobyvatelných sklepů)  1242 m2 
Trvalý tepelný zisk H+       380 W 
Solární tepelné zisky Hs+ ( přibližný výpočet dle vyhl. č. 291/2001 Sb) 15927 kWh/rok 
Intenzita větrání okny n1       0,4 h
-1
 
Součinitele prostupu tepla obvodových plášťů: 
Varianta A  Uvar A = 0,19 [W/m
2
. K] 






Ochlazované konstrukce, výměry oken a dveří:  
Varianta A: 
 




Tab. č. 10: Shrnutí hodnot pro výpočet energetické náročnosti - varianta B 
Zdroj: [48] 
 
Vyhodnocení - Roční spotřeba energie na vytápění:  
Varianta obvodového pláště: Měrná potřeba energie 
Varianta A 76,1         kWh/m
2
 
Varianta B 78,0         kWh/m
2
 
Tab. č. 11: Roční spotřeba energie na vytápění - varianta A, B 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě výstupu z programu [48] 
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Energetický štítek budovy 
Obě varianty spadají do kategorie B - úsporné 








Vstupní hodnoty pro posouzení energetické náročnosti celého objektu viz podklady: 
Tepelně technický posudek obvodových plášťů variant A, B, a tepelně technický posudek 
konstrukcí společných pro obě varianty. 
Tyto tepelně technické posudky, jejichž součástí jsou i průběhy teplot průřezem 














8. Velikost užitné plochy 
 
Dalším hodnotícím kritériem z hlediska ekonomického je velikost užitné plochy. 
Z důvodů potřeby splnění tepelně technických požadavků, především v místech 
průběžných a rohových sloupů, je konstrukce obvodového pláště vůči skeletu u obou variant 
předsazena. Dispoziční řešení v objektu je v obou případech stejné, ovšem z důvodu rozdílné 
tloušťky zdiva a rozdílné délky předsazení vůči skeletu vzniká rozdíl v celkové velikosti 
užitné plochy v nadzemních podlažích. 
U varianty A je použito zdivo tloušťky 440 mm a je předsazeno o 140 mm. U varianty 
B je použito zdivo tl. 375 mm a je předsazeno o 120 mm. U varianty B je tedy téměř po celém 
vnitřním obvodu velikost užitné plochy širší o 45 mm. 
Celkový rozdíl ve velikosti užitné plochy ve všech nadzemních podlažích je 14,7 m2 
ve prospěch varianty B viz Tab. č. 12: Srovnání užitných ploch variant A, B 
Tento rozdíl se může na první pohled jevit nevýznamný, ale při uvažování průměrné 
ceny bytů v Ostravě v roce 2012, která je 16 154 Kč/m2 [19], se ve výsledku může jednat až o 
necelých 240 000 Kč z celkové prodejní ceny bytů viz Tab. č. 12: Srovnání užitných ploch 
variant A, B. 
 
Vyhodnocení: 





Varianta B 283,7 m
2
 
Rozdíl  14,7 m2 
Rozdíl vyjádřený v korunách 237 464 Kč 
Tab. č. 12: Srovnání užitných ploch variant A, B, rozdíl, zhodnocení 







9. Životnost stavby 
 
Životnost stavby trvá od jejího vzniku, do doby jejího zchátrání a znemožnění plnění 
své funkce za předpokladu běžné údržby. 
U staveb obytných, jejichž nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet, a má zděný 
obvodový plášť se, dle přílohy č. 15 o opotřebení staveb vyhlášky č. 3/2008 Sb., předpokládá 
dlouhodobá životnost - 100 let [10].  Z tohoto hlediska obě dvě řešené varianty rovny.  
Na celkovou životnost konstrukce má ale mimo jiné vliv jakost řemeslné práce a 
úroveň kontroly při provádění. Je proto možné zohlednit fakt, že při výstavbě obvodového 
pláště varianty B - (systému Ytong - bez zteplování), probíhá méně stavebních činností a díky 
specifickým vlastnostem zdiva Ytong, je mírně jednodušší na provádění. Podle výše 
uvedených zjištění také víme že, provádění trvá kratší dobu oproti variantě A (systém 
porotherm + ETICS), při které, zejména kvůli provádění dodatečného zateplování, probíhá 
více stavebních činností a po delší dobu. Můžeme tedy předpokládat, že riziko výskytu vad a 
poruch z důvodů chyb způsobených lidským faktorem při provádění bude u varianty B nižší, 
což se může projevit i v celkové době životnosti konstrukce. 
Ovšem toto je jen jedno z mnoha hledisek, které mohou životnost stavby ovlivnit. 
Svou roli hraje správné užívání stavby v souladu s prvotním plánem, vlivy prostředí, správná 











10. Závěr, shrnutí výsledků: 
 
V tomto bodě je uveden souhrn uvedených zjištění při porovnání obou variant. 
Konečné rozhodnutí, na základě těchto hodnot, zůstává na investorovi. 
 
Při porovnávání navržených variant jsme zjistily tyto hodnoty: 
Předmět posouzení: Varianta A Varianta B 
Časová náročnost dle hodnot směrných pracností 46 pracovních dní 25 pracovních dní 
Časová náročnost v rámci celého objektu 489 pracovních dní 447 pracovních dní 
Finanční náročnost obvodového pláště 3 299 106 Kč 1 851 972 Kč 
Finanční náročnost celého objektu 24 327 446 Kč 21 627 258 Kč 







Celková užitná plocha 276, 8 m2 283,7 m2 
Životnost stavby 100 let 100 let 
Tab. č. 13: Shrnutí výsledků zjištěných při porovnávání 
Zdroj: Vlastní zpracování  
 
Pozn. Zdroj pro strukturu hodnocení [2] 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta Stavební 




B)   Podklady pro vyhodnocení 
stavebně technologický projekt - varianta A 
 
 
Varianta A:  
Obvodový plášť zděný v systému Porotherm, zateplený kontaktním 
zateplovacím systémem Multitherm P. 
 
Obsah:  
- Technologický předpis - provádění zděné konstrukce obvodového pláště 
v systému Porotherm 
- Technologický předpis - provádění kontaktního zateplení obvodového pláště 
(ETICS) 
- Harmonogram celé stavby (varianta A) 
- Rozpočet nákladů na obvodový plášť (varianta A) 
- Tepelně technický posudek obvodového pláště a vybraných detailů 
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1. Obecné Informace 
 Technologický předpis řeší provádění zděné části konstrukce obvodového pláště 
bytového domu s restaurací, včetně provádění překladů. 
 Stavba se nachází v Ostravě - Porubě. Skládá se z jednoho podzemního a čtyř 
nadzemních podlaží. Půdorys objektu je tvaru L. Nosný systém objektu tvoří monolitický 
železobetonový skelet. Stropní konstrukce tvoří železobetonová monolitická deska. Stavba je 
založena na základovém roštu z železobetonu. Celková výška budovy je 13,65 m od 
upraveného terénu. 
 Zděná část obvodového pláště je řešena formou výplňového zdiva POROTHERM 44 
P+D, vyzděného na tepelně izolační maltu Porotherm TM od firmy Wienerberger. Toto 
výplňové zdivo bude vůči skeletu částečně předsazeno.  
Provádění výplní otvorů, omítek a maleb není součástí tohoto technologického předpisu. 
 
2. Materiál, skladování, doprava 
2.1. Materiály 
Pro konstrukce a skladby byly stanoveny konkrétní materiály a výrobky, se kterými 
byla konstrukce a skladba posouzena na splnění požadavků platných norem. Pro zajištění 
správné funkce konstrukcí a skladeb během životnosti stavby nesmí být níže uvedené 
materiály a výrobky zaměňovány za jiné. 
POROTHERM 44 P+D        
- Cihly určené pro obvodové konstrukce s vysokými nároky na tepelný odpor 
POROTHERM TM 
- Tepelně izolační malta pro vnější stěny 
POROTHERM Profi AM 
- Podkladní vyrovnávací malta pro zdivo první řady 
POROTHERM Překlad 7    
- Překlady nad okenními otvory a dveřmi v obvodovém plášti 
 





Cihly jsou dodávány zafoliované na vratných paletách rozměrů 1180x1000mm. Balíky 
se musí skladovat v originálním balení, které zajišťuje dostatečnou ochranu proti klimatickým 
vlivům. Balíky jsou vodotěsné, chrání proti slunečním paprskům. Balíky budou umístěny na 
rovné, zpevněné a odvodněné ploše, viz výkres zařízení staveniště. 
Dodávku materiálu bude přejímat stavbyvedoucí nebo jiná pověřená osoba ve 
spolupráci se stavebním dozorem (osobou pověřenou investorem). Stavbyvedoucí je povinen 
zkontrolovat při přejímce zboží jeho kvalitu a množství dle dodacího listu. O převzetí 
dodávek materiálu bude uveden záznam ve stavebním deníku. 
Vratný obalový materiál bude skladován ve skladu a bude dle potřeby ze stavby 
odvážen, nevratný obalový materiál bude shromažďován v korbovém kontejneru který je 




 Doprava materiálu na staveniště bude zajištěna nákladním vozem Avia 31,1 A, která je 
doplněna o hydraulické rameno HR 3 001. Tento vůz je ve vlastnictví dodavatele stavby, 
firmy Prostav s.r.o.  
Při vykládce je nutné důsledně dodržovat manipulační pokyny, které jsou přiloženy k 
dodávce zboží. Při nedodržení pokynů hrozí riziko vzniku škody nebo může dojít k zranění 
pracovníků. Při přejímce balíků na staveništi je odběratel povinen reklamovat všechna 
viditelná poškození u přepravce. 
Technické parametry vozu Avia 31,1 A s hydraulickým ramenem.: 
- přeprava břemene: 1250 kg/ 4,5 m 
- hmotnost: 3295 kg 
 
Staveništní doprava: 
Manipulace se zdícími prvky Porotherm ve vodorovném směru bude sloužit stroj UNC 
060 s vidlicovou násadou pro manipulaci s paletami. Dopravu ve svislém směru zajistíme 
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pomocí staveništního Výtahu GEDA ERA 1200 Z/ZP. Pro dopravu palet v podlažích objektu 
na místo provádění budou použity paletové vozíky.  
Veškerá manipulace bude probíhat v souladu s BOZP. 
 
3. Pracovní pomůcky a mechanizmy 
Pro realizaci zděného systému Porotherm obvodového pláště bytového domu jsou 
potřebné níže vyjmenované mechanizmy a nářadí.  
Těžké mechanizační prostředky: 
- Stavební výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP 
Mechanizační a pomocné prostředky: 
- Míchačky, míchací zařízení na promíchání zdících tmelů a výrobu malt ze suché 
směsi, kotouče, truhlíky na maltu, vědra, vozíky na kusová staviva, stavební kolečka 
Zednické nářadí: 
- Zednická lžíce 




- Gumová palička 
- Zednické kladívko 
Hoblovaná lať: 
- Se značkami po 125 mm pro kontrolu délkového a výškového modulu 
Pomůcka pro přesné maltování: 
- Ložné spáry předepsané tloušťky pro zdivo od 115 do 440 mm 
Pila kotoučová: 
- Nebo speciální ruční (elektrická řetězová nebo přímočará) včetně řezných kotoučů a 
listů pro přesné řezání cihel Porotherm 
Paletové vozíky 
Frézka drážkovací: 
- Pro přesné frézování svislých, vodorovných a šikmých instalačních drážek 
Kladivo vrtací a sekací: 




- Hmoždinky a vruty pro upevňování rámů oken, dveří, obkladů stěn, instalačních 
vedení a různých zařizovacích předmětů 
[11] 
 
4. Připravenost staveniště 
Před zahájením zdění musí být řádně zkontrolován rozsah a kvalita zhotovení 
předcházejících prací. Jedná se zejména a o kontrolu: 
- Hydroizolace proti zemní vlhkosti a hydroizolace proti vodě s ochranným potěrem 
- Konstrukce železobetonového skeletu- sloupy, stropy. 
 
Podklad pro zdivo se pod první řadou vyrovnává vrstvou vápenocementové malty 
Porotherm Profi AM tak, aby se eliminovaly případné nerovnosti. Vodorovnost se kontroluje 
vodní hadicovou váhou. Mezní odchylka vodorovnosti této vrstvy nemá překročit při délce do 
8,0 m ± 10 mm [6]. V 1. Podzemním podlažím je potřeba vložit pod první vrstvu tvárnic 
izolaci proti vlhkosti. Pásy musí být po obou stranách zdiva nejméně o 150 mm širší. 
Pracoviště pro zdění musí respektovat zásady systému a bezpečnosti ochrany zdraví 
při práci (BOZP), které jej dělí na tři zóny a určuje jejich šířky (pracovní 500 - 700 mm, 
materiálová 500 - 1 000 mm, dopravní 1 000 - 1 200 mm) 
 
 
     Obr. č.1 - Pracovní pásma při zdění 




5. Složení pracovní čety 
Počet pracovníků provádějících zděné konstrukce je dle rozsahu a druhu prací zvolen 
na 8. Konstrukce v zásadních místech jako jsou rohy, kotvení a křížení, zhotovují vyučení 
zedníci řádně proškoleni v oblasti příslušných technologií. Do čet jsou zařazeni i nevyučení 
pomocní pracovníci, kteří, po řádném poučení a proškolení, zabezpečují pomocné práce. 
Pracovní skupinu vede vždy vedoucí čety – mistr.  
Na pracovišti budou pracovat: 
- 1 mistr 
- 4 odborní pracovníci  
- 3 pomocní pracovníci 
 
Mistr: 
- dohlíží na technologickou kázeň a na jakost provedených prací 
- dohlíží na přípravu prací, kontroluje detaily konstrukce (založení první vrstvy, rohu, 
křížení, uložení překladu atd.) 
- přebírá a odevzdává staveniště 
Odborní pracovníci – zedníci: 
- nanáší maltu  
- osazují překlady 
Pomocní pracovníci: 
- zabezpečuje přísun materiálu (malty, tvárnic), 
- provádí pomocné práce dle pokynů odborných pracovníků. 
 
6. Pracovní postup  
 
Obecně: 
Zdění obvodového pláště bude provádět osmičlenná pracovní četa. Práce budou 
probíhat po odbednění sloupů a stropní konstrukce v jednotlivých patrech nosného skeletu, 
postupně od 1. PP až po 4. NP. Souběžně se zděním výplňových stěn obvodového pláště bude 
probíhat zdění vnitřních stěn v objektu. 
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6.1. Příprava podkladu před uložením první vrstvy cihel 
Podklad zdi musí být vodorovný. Podkladní konstrukcí se rozumí stropní 
železobetonová deska v jednotlivých podlažích objektu. Při převzetí podkladní konstrukce se 
kontroluje rovinnost. Proto zjištěné odchylky ve výšce stropní konstrukce se vyrovná maltou 
od nejvyššího bodu podkladové plochy. [11] 
 
 
Obr. č.2 Ilustrace k postup zdění 
Zdroj: [11] 
 
Pro kontrolu délkového a výškového modulu při zdění se připraví rovná hoblovaná 
lať, na které se udělají značky po 125 mm. Délka latě musí odpovídat projektované výšce 
hotové zdi (nejlépe násobek 250 mm). [11] 
 
6.2. Zdění stěn 
 
Pro zdění první vrstvy vnějších i vnitřních stěn se použije vápenocementová malta 
Porotherm Profi AM, nikoli tepelně izolační malta Porotherm TM, která více nasává a tím 
zvyšuje nebezpečí vzniku výkvětů u paty zdiva při zatečení vody do stavby. [11] 
Nejprve se osadí cihly v rozích stěn. Dbáme na správné směrování systému per a 





Obr. č. 3: Ilustrace k postupu zdění 
Zdroj: [11] 
 
Malta ložné spáry se nanáší na podklad ve stejné šířce, jako je tloušťka stěny. Do 
čerstvé malty se pokládá jedna cihla vedle druhé podél šňůrky těsně vedle sebe tak, aby se 
vzájemně dotýkaly (systém per a drážek zde slouží jako šablona pro přesné ukládání 
jednotlivých cihel). Poloha cihel se koriguje podle vodováhy a latě pomocí gumové paličky. 
Přesah cihelných bloků nenosného obvodového pláště přes hranu stropu bude 140 mm při 
tloušťce zdiva 440 mm. [11] 
Malta v ložné spáře musí být nanesena až k oběma lícům stěny, ale nesmí přesahovat 
přes hrany cihel. Přebytečnou maltu vytékající z ložné spáry po položení cihel stáhneme 
zednickou lžící. Svislé spáry se u cihel P+D nemaltují. Před nanášením malty ložné spáry pro 
další vrstvu cihel navlhčíme vrchní část cihel poslední vyzděné vrstvy. Zdící malta musí mít 
takovou konzistenci, aby nezatékala do svislých otvorů v cihlách. [11] 
Zdění následujících vrstev se provádí stejným způsobem tak, že vzdálenost svislých 
spár mezi sousedními vrstvami cihel ve směru délky stěny je ½ cihly tedy 125 mm. [11] 
 




6.3. Příprava malty Porotherm TM 
Do samospádové stavební míchačky nalijeme cca 15 litrů vody, potom se nasypeme 
celý obsah pytle, poté míchačku uvedeme do chodu. Přibližně po třech minutách míchání se 
přidáme potřebné množství vody pro optimální konzistenci malty (dohromady však max. 17 - 
19 l vody na1 pytel suché maltové směsi). Doba míchání min. 3 - 5 minut. 
 
6.4. Kotvení zdiva ke sloupům skeletu 
Kotvení bude provedeno pomocí plochých stěnových spon FD KSF, které budou do 




Obr. č. 5: Detail kotvení u sloupu 
Zdroj: [12] 
 
6.5. Ložná spára a styčná spára 
 Tloušťka ložné spáry pro cihly Porotherm P+D vyplývá z požadovaného výškového 
modulu stavby 250 mm a jmenovité výšky cihel Porotherm 238 mm. Ložná spára nesmí být 
příliš tenká ani příliš tlustá, její tloušťka by měla být v průměru 12 mm. Tato tloušťka 
postačuje k vyrovnání přípustných rozměrových tolerancí cihel. Malta se musí nanášet tak, 
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aby celá cihla ležela v maltovém loži. Pro snazší a hlavně rovnoměrné maltování se používají 
různé pomůcky pro zdění. Styčná spára se u cihel na pero a drážku maltou nevyplňuje. [11] 
 
6.6. Charakteristické detaily 
 















Obr. č. 8: Detail-  úpravy v místě okenního otvoru - podélný řez 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
Obr. č. 9: Detail-  úpravy v místě okenního otvoru - příčný řez 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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6.7. Napojení vnitřní stěny tl. 250 mm 
Z cihel celých: 
- POROTHERM 44 P+D 
- POROTHERM 25 AKU P+D 
Z cihel upravených: 
- POROTHERM 44 P+D 
 




V řešeném obvodovém plášti plní funkci překladu železobetonový věnec, který je 
součástí nosné skeletové konstrukce. V 1. a 3. NP, jsou použity překlady POROTHERM 
překlad 7.  
POROTHERM překlady 7 se osazuji na výšku, svoji rovnou stranou do lože z 
cementové malty (oblou stranou nahoru!) a u líce obou podpor se k sobě zafixuji měkkým 
(rádlovacím) drátem proti překlopení. Při správném osazení je na dolním líci překladu vidět 
nápis „DOLNÍ STRANA - ΒΗИЗ“. V případě možnosti použití zdvihacího prostředku je 
výhodnější požadovanou kombinaci překladů (u obvodového zdiva i s izolantem) sestavit na 
podlaze, svázat dostatečně nosným rádlovacím drátem, za tento drát zdvihnout a osadit na zeď 
do předem připraveného maltového lože. Pro přesnější usazení se doporučuje používat 
dřevěné klínky. [11] 
Překlady nesmí být zásadně uloženy na dělené cihly (upravené oříznutím či 
odseknutím). V místě uložení lze použít pouze cihly celé nebo poloviční, které však jako 
poloviční byly vyrobeny. 
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Při osazování POROTHERM překladů 7 na zdivo dbáme na předepsané minimální délky 
uložení: 
 
- Do délky 1750 mm  125 mm 
- Délky 2000 – 2250 mm  200 mm 



















7. Zdění za normálních podmínek 
 
Je třeba dodržet tyto pravidla: 
- Zdící prvky vlhčit vždy, když je nebezpečí, že by nadměrně odebíraly vodu maltě. 
- Před zděním po delší přestávce nebo za suchého a horkého počasí navlhčit zaschlé 
ložné plochy. 
- Zdivo na cementovou a vápenocementovou maltu chránit za suchého horkého počasí 
před vysoušením a to zakrytím a zvlhčením. 
- dbát technologických pravidel výrobce a dodavatele tvárnic. 
- Před použitím suchých maltových směsí se vždy dokonale seznámit s technologií její 
přípravy pro zdění a dbát pokynů výrobců těchto hmot.  
[3] 
V průběhu prací realizace a zrání zdiva nesmí teplota vzduchu a podkladu klesnout 
pod + 5 °C. Práce nesmí být prováděny za teplot vyšších než + 30 °C. R. Konstrukci v případě 
potřeby zakrývat abychom zabránili prudkému vysycháním. [3] 
 
8. Zdění za nízkých teplot 
 
Zděním za nízkých teplot se rozumí zdění v prostředí s průměrnou denní teplotou nižší 
než +5°C nebo při poklesu teploty pod 0 °C. Při zdění za nízkých teplot se sledují teploty 
prostředí, malty, zdících prvků a povrchu uloženého zdiva (min. +10 °C). Zdící prvky musí 
být vždy chráněny proti provlhnutí (deštěm, sněhem apod.). Při nízkých teplotách je možné 
zdít jen za těchto opatření: 
 
- Klesne-li teplota pod + 5 °C: k výrobě malty přednostně použít mletého vápna max. 3 
měsíce starého (vyvine větší teplo) a ohřát vodu (max. + 60 °C). 
- Klesne-li teplota pod 0 °C: ohřát záměsovou vodu, použít maltu o jeden stupeň vyšší, 
použít ohřívané kamenivo, použít přísady a příměsi ovlivňující vlastnosti malty jen 
když mají certifikát – jejich účinek je třeba ověřit při průkazní zkoušce malty podle 
ČSN 72 24 30 – 3 Malta pro stavební účely. Část 3 : Malty pro zdění z keramických 
dílců a stykové malty. 
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- Klesne-li teplota pod - 5 °C doporučuje se ohřát i drobné kamenivo (max. 60 °C) pro 
výrobu malty a prodloužit dobu mísení až na dvojnásobek doby mísení za normálních 
teplot, teplota malty těsně před použitím ke zdění nesmí klesnout pod + 15 °C. 
- Povrch podkladu, na který se zdí, musí mít teplotu nejméně + 10 °C. 
- Malty musí být zpracovány nejdéle do 15 minut po rozdělání. 
- Je třeba zdít bez přerušení, maltu rozlévat v malých záběrech, zdící prvky ukládat bez 
předběžného vlhčení a při zdění se nesmí používat řídká malta (cihly je nutné do 
maltového lože řádně zatlačit). 
- Pro výrobu maltové směsi se nesmí použít zmrzlého kameniva. 
- Zdící prvky je nutné chránit proti dešti a sněhu, není dovoleno zdít z přechlazených či 
zmrzlých zdících prvků. 
- Při přerušení a po ukončení prací musí být položené zdivo chráněno proti mrazu 
přikrytím tepelně izolačním materiálem a to na tak dlouho, dokud krychelná pevnost 
malty nedosáhne nejméně 50% krychelné pevnosti odpovídající značce malty uložené 
v místě zhotovené zděné konstrukce – pro kontrolu nutno zhotovit min. 3 krychle  
100 x 100 x 100 mm. 
- Na zamrzlém nebo jinak narušeném zdivu (např. rozmáčeném) se nesmí vyzdívat 
- Části zdiva, které jsou tímto nebo jiným vlivem narušeny, se musí před dalším zděním 
odstranit, přičemž musí být zajištěno spojení nově ukládaného zdiva se starým 
nepoškozeným zdivem. 
- Není přípustné použití rozmrazovacích solí. 
[3] 
 
Podmínky pro zachování tepla ve zdivu 
Mezi základní podmínky pro zachování tepla ve zdivu patří: 
- Ochrana cihel před povětrnostními vlivy 
- Ohřívání malty (vody a písku) 








9. Jakost a kontrola kvality 
Pro dosažení požadované kvality tak, aby obvodový plášť splňoval všechny 
požadavky investora, dané zákony a normy je nutné provádět kontrolní činnost popsanou 
v tomto bodě.  
Pro kontrolu při provádění zděných konstrukcí platí požadavky, které jsou dány 
legislativou, normami, a projektovou dokumentací a předpisy výrobce. Zejména: 
- Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon 
- Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
- ČSN 73 0205 (730205) - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování 
geometrické přesnosti 
- ČSN 72 2430-3 (722430) - Malty pro stavební účely. Část 3: Malty pro 
zdění, výrobu keramických dílců a stykové malty 
- ČSN EN 1008 (732028) - Záměsová voda do betonu  
Provede se kontrola platnosti jednotlivých norem a předpisů a kontrola projektové 





Při přejímce materiálů musí být zajištěno prohlášení o shodě, v souvislosti s certifikáty 
výrobků. 
Kontrolujeme: 
- Zda jsou materiály, polotovary, výrobky, doloženy atesty (certifikáty, schvalovací 
protokoly, záznamy o zkouškách) od akreditovaných nebo autorizovaných zkušeben 
- Zda byly provedeny všechny zkoušky a kontroly vyplývající z projektové 
dokumentace, technických norem a dalších pracovních předpisů 
- Zda všechny součásti a příslušenství odpovídají specifikaci výrobce a stavební 
dokumentaci 
- Zda není překročena doba jejich skladovatelnosti 
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- Zda nedošlo k poškození během přepravy, nebo jestli nebyl dodán omylem jiný 
materiál. 
- Množství a stav kontrolujeme systémem dílčích kontrol potřebných součástí a 
příslušenství před zahájením každé technologické operace. 
 
Podkladem pro kontroly je projektová dokumentace, technologický postup, výpisy 
prvků, normy. Kontroly provádí stavbyvedoucí, nebo jiná pověřená osoba a provádí zápis do 
stavebního deníku. 
 
- Pracovní pomůcky a mechanizmy 
Kontrolujeme: 
- Zda jsou všechny stroje a pomůcky nepoškozené, čisté a použitelné a bezpečné pro 
užívání. 
- Zda máme dostatečné množství všech pomůcek 
- Zda mají všechny pomůcky v pořádku záruční dobu, životnost, případně zda není 
přetažena lhůta pro zapůjčení. 
- Správné použití přístrojů, zda se používají k činnosti, ke kterým jsou určeny. 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí, mistři, nebo sami pracovníci. Jako podklad slouží 
technické listy, technologický postup, záruční listy 
 
- Pracovní četu 
Kontrolujeme: 
- Přítomnost pracovníků na pracovišti 
- Zda jsou pracovníci důkladně seznámeni s prováděnými pracemi a zda byli proškoleni 
v BOZP a PO 
- Zda mají pracovní a ochranné pomůcky 
- Pracovní způsobilost  
- Oprávnění k jednotlivým pracovním činnostem 




- Zařízení staveniště 
Kontrolujeme: 
- Umístění jednotlivých materiálů, zdrojů energií a jejich přístupnost 
- Manipulační prostory, pracovní prostory, přístupové cesty  
- Soulad s PD 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí, nebo jiná pověřená osoba. Kontrola se provádí 
průběžně během všech etap výstavby. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. Jako 




Po vyznačení a zaměření polohy budoucích konstrukcí se provede kontrola správného 
zaměření.  
Kontrolu provede stavbyvedoucí, nebo mistr. O kontrole se provede zápis do 
stavebního deníku. Jako podklad pro kontrolu bude sloužit projektová dokumentace. 
 
- Dopravu a skladování s materiálů 
Při vykládce je nutné důsledně dodržovat manipulační pokyny, které jsou přiloženy k 
dodávce zboží. Při nedodržení pokynů hrozí riziko vzniku škody nebo může dojít k zranění 
pracovníků. Při přejímce balíků na staveništi je odběratel povinen reklamovat všechna 
viditelná poškození u přepravce. 
Výrobky se přepravují a skladují v původních obalech. Při skladování musí být 
dodržovány pokyny pro skladování a rovněž dodržena lhůta pro skladování.  
Zdivo Porotherm: 
Cihly jsou dodávány zafoliované na vratných paletách rozměrů 1180x1000mm. Balíky 
se musí skladovat v originálním balení, které zajišťuje dostatečnou ochranu proti klimatickým 
vlivům. Balíky jsou vodotěsné, chrání proti slunečním paprskům. Balíky musí být umístěny 




Suché práškové směsi: 
 Skladují se v původním balení (pytlované, 25 kg) ve skladu pro suché směsi, zřízeném 
v rámci zařízení staveniště. Zde jsou chráněné proti vlhkosti i přímému slunečnímu záření. 
 
- Kontrola předcházejících prací  
Před zahájením zdění musí být řádně zkontrolován rozsah i kvalita zhotovení a 
dokončení předcházejících konstrukcí a ostatních prací. Jedná se zejména a o kontrolu: 
- Hydroizolace proti zemní vlhkosti a hydroizolace proti vodě s ochranným potěrem 
- Železobetonový skelet, stropní a podlahové konstrukce  
 
V rámci kontroly předcházejících prací musí být provedeno předání a převzetí prací 
jak po stránce technické, tak i bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZ) a požární ochrany (PO). 
Musí zkontrolovat, zda jsou dodrženy odchylky přesně stanovené pro dané konstrukce 
v ČSN. 
 
Předmět Výška konstrukce 
 Do 2,5 m 2,5 – 4,0 m Nad 4,0 m 
Stěny *) ± 5,0 mm ± 8,0 mm ± 12,0 mm 
Sloupy *) ± 4,0 mm ± 6,0 mm ± 10,0 mm 
*) určené povrchové přímky nebo hrany 
Tab. č. 1: Mezní odchylky svislosti konstrukcí v mm 
Zdroj: [6] 
 
Předmět Pro delší rozměr plochy v m 
 Do 1,0 1,0-4,0 4,0-10,0 10-16,0 Nad 16,0 
Nedokončené povrchy stropů 4,0 6,0 12,0 15,0 20,0 
Stěny s nedokončeným povrchem 6,0 12,0 15,0 20,0 25,0 






- Samotné provádění konstrukcí 
Technická operace Předmět  kontroly 
Příprava před uložením 
první vrstvy cihel 
- Podklad zdi musí být vodorovný 
- Při převzetí podkladní konstrukce se kontroluje 
rovinnost -> zjištěné odchylky ve výšce stropní 
konstrukce se vyrovná maltou od nejvyššího bodu 
podkladové plochy.  
- Kontrola délkového a výškového modulu při zdění -> 
připraví rovná hoblovaná lať, na které se udělají značky 
po 125 mm. Délka latě musí odpovídat projektované 
výšce hotové zdi (nejlépe násobek 250 mm) 
Zdění stěn - Správné směrování systému per a drážek z boku cihly 
- Nanašení malty na správná místa v správné šířce a 
tlouštce vrstvy 
- Správná konzistence malty 
- Vzdálenost svislých spár mezi sousedními vrstvami 
cihel ve směru délky stěny (125 mm) 
- Kontrola jednotlivých vrstev zdiva pomocí připravené 
latě a kontrola svislosti zdiva pomocí vodováhy či 
olovnice. Doporučuje se také občas zkontrolovat 
správnou polohu šňůry.   
Příprava malty Porotherm 
TM 
- Množství a kvalita vody pro optimální konzistenci malty 
(dohromady však max. 17 - 19 l vody na pytel) 
- Doba míchání min. (3, max. 5 minut) 
Maltování Ložné spára a 
styčné spáry 
- Tloušťka ložné spáry - > Ložná spára nesmí být příliš 
tenká ani příliš tlustá, její tloušťka by měla být v 
průměru 12 mm 
Kotvení zdiva ke sloupům 
skeletu 
- Osazení kotev ve správném místě (každá druhá vrstva 
zdiva) 
Tab. č. 3: Kontrolní plán při zdění 




O provedených kontrolách se vede příslušná dokumentace – zápisem do Stavebního 
deníku. Pracoviště předává stavbyvedoucí a přejímá vedoucí zdící čety. Výsledek přejímky se 
zapíisuje do Stavebního deníku, Deníku. 
 
10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze pracovníci s požadovanou 
kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací. Práce musí být prováděny v souladu s 
bezpečnostními předpisy a technologickým postupem, který je pro ně stanoven a v souladu se 
Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením vlády 591/2006 Sb. o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 324/1990 Sb. 
Českého úřadu bezpečnosti práce „O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích“ 
Práce smějí vykonávat jen proškolení nebo vyučení dělníci, jejichž odbornost 
odpovídá kvalifikační charakteristice prováděných procesů. Na pomocné práce musí být 
pracovník zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání prací. 
 Za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále též za údržbu a revize 
strojů, včetně el. nářadí a dalších pomůcek, zodpovídají odpovědní pracovníci prováděcí 
firmy Prostav s.r.o. 
Zejména musí být zajištěno: 
- Pro každého pracovníka všechny pracovní a ochranné pomůcky. 
- Proškolení pracovníků z dodržování BOZP, včetně práce s el. přístroji a zařízeními. 
- Dodržování předpisů BOZP, včetně práce s el. přístroji a zařízeními. 
- Dodržování aktuálně platných předpisů vyhlášek SÚBP a SBÚ. 
- Kontrolu lešení, pracovních plošin, a jiných zařízení. 
- Zabezpečení vnějšího obvodu stavby vždy, je-li úroveň pracoviště výše než 1,5 m nad 
úrovní terénu nebo konstrukce stavby. 
- Vnější líc budovy musí být v úrovni každého podlaží opatřen ochranným hrazením. 
- Bezpečné zajištění přenášených břemen, proti převrácení, posunutí, či pádu. 
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- Dodržování odborných kontrolních prohlídek bezpečnosti. O všech provedených 
kontrolách se provede zápis do knihy BOZ. Zjištěné závady musí být neprodleně 
odstraněny.  
- Dodržování postupů stanovených v projektové dokumentaci. 
- Pořádek na skládkách materiálů a v jejím okolí. 
 
11. Nakládání s odpady 
Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s bezpečnostními listy výrobků. Při 
realizaci stavby budou vznikat odpady kategorie 17 – stavební a demoliční odpady. Odpady 
budou ukládány do korbového kontejneru, umístěného v rámci zařízení staveniště. Odpady 
budou průběžně odváženy na skládku staveništního odpadu.  
Likvidaci stavebního odpadu zajišťuje dodavatel stavby firma Prostav. s.r.o. a je 
povinen předložit při kolaudaci stavby doklad o způsobu likvidace odpadu. Doklady o 
uhrazení za likvidace odpadu budou uschovány. Budou se provádět zápisy do stavebního 
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1. Obecné Informace 
 Technologický předpis řeší zateplení obvodového pláště novostavby bytového domu 
s restaurací kontaktním zateplovacím systémem. (dále jen ETICS) 
 Stavba se nachází v Ostravě - Porubě. Skládá se z jednoho podzemního a čtyř 
nadzemních podlaží. Půdorys objektu je tvaru L. Nosný systém objektu tvoří monolitický 
železobetonový skelet. Stropní konstrukce tvoří železobetonová monolitická deska. Stavba je 
založena na základovém roštu z železobetonu. Celková výška budovy je 13,65 m od 
upraveného terénu. 
 Zateplení bude provedeno formou ETICS - MultiTherm P německé společnosti BASF, 
kde izolantem je pěnový polystyrén EPS v tloušťce 10 cm.  
 Zateplovací práce budou prováděny v jednotlivých etapách z dílcového pracovního 
lešení HAKI IV. (TP provádění lešení není součástí diplomové práce.) 
 
2. Materiál, skladování, spotřeba a doprava 
2.1. Materiály 
Systém ETICS: 
- Základová penetrace:    Prince Color Multigrund PGM  
- Tmel pro lepení izolačních desek:   Prince Color Z 301 PS 
- Tepelný izolant:     EPS 70 F dle ČSN 13163 
- Kotvící hmoždinky:     Ejotherm 8/60x175 STR-U 
- Armovací stěrka:    Prince Color Z 301 Super – šedá 
- Armovací tkanina:     Vertex R117 A 101 
- Univerzální penetrace:    Prince Color Multigrund PGU 
- Povrchová úprava – Rýhovaná omítka:  Prince Color Multiputz RS 
- Příslušenství ETICS:         - zakládací lišty 
- nárožní lišty 
- ukončovací lišty 
- hmoždinky  
- šrouby na upevňování lišt 
Technické listy požitých materiálů [22-26] 
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2.2. Skladování 
 Výrobky se přepravují a skladují v původních obalech. Při skladování musí být 
dodržovány pokyny pro skladování a rovněž dodržena lhůta pro skladování.  
 
Suché práškové směsi: 
 Tmel pro lepení izolačních desek, armovací stěrka a omítková směs se skladují 
v původním balení (pytlované, 25 kg) ve skladu pro suché směsi, zřízeném v rámci zařízení 
staveniště. Zde jsou chráněné proti vlhkosti i přímému slunečnímu záření. 
 
Tekuté, pastovité hmoty: 
 Univerzální a základová penetrace skladují v původním balení (PVC kbelíky, 20 kg) 
ve skladu pro tekuté pastovité směsi, zřízeném v rámci zařízení staveniště. Zde jsou chráněné 
proti přímému slunečnímu záření i nadměrným teplotám. 
 
Desky EPS: 
 Skladují se na ležato do maximální výšky 2 m na zpevněné a odvodněné ploše 
opatřené přístřeškem. Desky jsou v původních obalech (balené ve fólii). Plocha je zřízená 
v rámci zařízení staveniště. Při manipulaci je nutné ho chránit desky před mechanickým 
poškozením, zejména rohy a hrany desek. 
 
Armovací tkanina: 
 Armovací tkanina se skladuje v rolích nastojato na zpevněné a odvodněné ploše 
opatřené přístřeškem, zde je chráněná před UV zářením. Plocha je zřízená v rámci zařízení 
staveniště. Role nesmí být nikdy skladovány naležato křížem přes sebe. Dochází k trvalým 
deformacím tkaniny. 
 
Příslušenství, hmoždinky:  
 Zakládací, rohové, ukončující a jiné profily se skladují na rovné podložce s 
vyloučením jejich deformace. uvnitř objektu. Hmoždinky se skladují v původním balení 
uvnitř objektu. 
Pozn. zdroj bodu 2.2 - [15] 
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2.3.  Spotřeba materiálu 
 
 Materiál Spotřeba Poznámka 
1. univerzální penetrace 
Prince Color Multigrund PGU 





2. lepící tmel 
Prince Color Z 301 PS  
cca 4-5 kg suché 
směsi/m2 
rámobodové lepení 
3. tepelný izolant 





 sraz na tupo,  
rozměr dílce 0,5 x 1,0 m 
4. kotvící hmoždinky 




5. kotvící hmoždinky 
Ejotherm 8/60x175 STR-U 
8-10 ks/m
2
 okrajové pásmo (2 m) 
6. armovací stěrka 
Prince Color Z 301 Super – šedá 




7. armovací tkanina 





 šířka role 1,0 m, 
přesahy 100 mm 
8. univerzální penetrace 
Prince Color Multigrund PGU 





9. povrchová úprava 
Prince Color Multiputz RS 
cca 2,6 - 2,8 kg/m
2 ruční nanášení 
zrno 2,0 mm 
odstíny: 
S0510 – Y30R (světle žlutá) 
S1050 – Y30R (oranžová) 
Tab. 1: Spotřeby materiálů ETICS  




 Doprava materiálu na staveniště bude zajištěna nákladním vozem Avia 31,1 A, která je 
doplněna o hydraulické rameno HR 3 001. Tento vůz je ve vlastnictví dodavatele stavby, 
firmy Prostav s.r.o. 
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Technické parametry vozu Avia 31,1 A: 
- přeprava břemene: 1200 kg/ 4,5 m 
- hmotnost: 3295 kg 
 
Staveništní doprava: 
 Manipulace s prvky ETICS ve vodorovném směru bude vzhledem k jejich nízké 
hmotnosti obstarávána ručně. Vyjímkou jsou pytlované suché směsi, jejichž dopravu na místo 
uřčení zajistíme stavebním kolečkem. Dopravu ve svislém směru zajistíme pomocí 
systémových kladek umístěných na lešení. 
 Veškerá manipulace bude probíhat v souladu s BOZP. 
 
3. Pracovní podmínky 
 
Technické prostředky a zázemí: 
- Zřízena přípojka elektrické energie + staveništní rozvaděč. 
- Zajištěn přívod pitné vody. 
- Na staveništi bude umístěn uzamykatelný sklad. 
 
Staveniště: 
- Staveniště bude oploceno mobilním staveništním plotem do výšky 2 m.  
- Na hranici staveniště budou umístěny cedule se zákazem vstupu nepovolaným 
osobám. 
- Musí být dokončena staveništní komunikace, která je přímo napojena na stávající 
komunikaci – ulici Záhumenní. 
- Bude zhotoveno osvětlení staveniště, to bude zajištěno výkonnými halogenovými 
reflektory umístěných na dočasných tyčových ocelových sloupech, kotvených do 
prefabrikovaných betonových patek. 
- Skládky materiálů budou umístěny v prostoru staveniště. 
- Staveniště bude vybaveno buňkami pro vedoucí pracovníky a techniky, šatnami pro 
dělníky a uzamykatelným skladem dále sanitární buňkou se sprchami, WC. Tyto musí 




- Teplota vzduchu, podkladu a materiálů nesmí být nižší než +5 °C a vyšší než +25 °C. 
- Nepracovat za deště, při silném větru nebo přímém slunečním záření. 
- Proces realizace zateplení je naplánován na přelomu měsíce dubna a května, tudíž se 
nepředpokládá, že by práce a výrobky mohly být vystaveny účinkům mrazu. 
 
4. Převzetí Staveniště 
 Pracoviště k provedení zateplení přebírá stavbyvedoucí nebo pověřený pracovník 
společně s provedením záznamu do stavebního deníku.  
 
5. Personální obsazení 
Složení pracovní čety bylo v závislosti na možnostech firmy a velikosti pracovních záběrů 
zvoleno následovně: 
- 1 mistr 
- 4 odborní pracovníci  
- 3 pomocní pracovníci 
 
Mistr: 
- dohlíží na technologickou kázeň a na jakost provedených prací 
- dohlíží na přípravu prací, kontroluje detaily zateplení konstrukce a osazení okenních, 
parapetních, ukončujících a rohových lišt 
- provádí osazení rohových lišt 
- přebírá a odevzdává staveniště 
Odborný pracovníci: 
- nanáší penetrační nátěr 
- provádí lepení tepelně izolačních desek 
- nanáší armovací tmel, vkládá výztužné síťoviny 
Pomocný dělník: 
- stará se o přísun maltovin 
- provádí pomocné práce podle pokynů omítkářů 
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6. Stroje a pomůcky 
 
Rozmíchání a příprava hmot: 
- elektrické míchadlo  
- míchací nástavec šnekový 
- nádoba na rozmíchání.  
 
založení, kladení izolantu 
- tužka  
- značkovací šňůra  
- nivelační přístroj 
- vrtačka  
- vrtáky pro vrtání patřičného průměru a délky  
- kladivo 
- pilka na kov (úprava zakládacího profilu v rohu či koutu) 
- pilka použitelná k řezání izolantu  
- brus (hladítko s brusným papírem) 
- hladítko na přitlačování izolantu  
- vodováha 
- dvoumetrová lať  
 
Nanášení lepicí a armovací hmoty, aplikace armovací sítě, povrchové úpravy: 
- zednické lžíce     -   válečky 
- koutová a rohová hladítka   -   štětce 
- hladítka hladká    -   pistole n PUR pěnu 
- hladítka zubová    -   pistole na vtlačování tmelu 
- velkoplošné stěrky    -   krycí malířské pásky 
- plastové hladítko (strukturovací)  -   zakrývací fólie 
- univerzální nůž      
 
Pozn. zdroj bodu 6. - [15] 
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7. Pracovní postupy 
Obecně: 
ETICS bude provádět osmičlenná pracovní četa. Práce budou probíhat postupně na 
čtyřech úsecích. Viz schéma. Práce budou probíhat po dokončení a dostatečném vyzrání 
podkladu – zděné části obvodového pláště a osazení oken. Provádění ETICS předchází 
výstavba konstrukce lešení po celém obvodu stavby. (TP provádění lešení není součástí 
diplomové práce.) 
 
 Obr. 1: Rozdělení na pracovní úseky; Zdroj: Vlastní zpracování 
 
7.1. Přípravné práce 
- Před zahájením realizace ETICS bude zřízeno na vnější straně objektu rámové 
pracovní lešení HAKI IV. opatřené lešeňovými kladkami. Toto lešení bude zhotoveno 
po celém obvodu stavby. 
- Před zahájením realizace ETICS bude lešení opatřeno sítí, která bude sloužit jako proti 
nežádoucímu přímému slunečnímu záření. 
- Před zahájením realizace ETICS budou dokončeny všechny mokré procesy v interiéru 
objektu.  
- Okna i dveře včetně klempířských výrobků budou osazeny ještě před zahájením 
tepelně izolačních prací. 
- Veškerá napojení ETICS na přilehlé konstrukce nebo prostupující prvky budou v 
jednotlivých operacích provedena tak, aby nedocházelo ke vzniku škodlivých trhlin 
nebo k pronikání vody do systému (uvedený požadavek bude zajištěn použitím 
těsnících pásek, ukončovacích lišt, dilatačních lišt a tmelů). 
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- Prvky prostupující ETICS budou skloněny směrem dolů k vnějšímu povrchu. 
- Způsob oplechování je určen projektovou dokumentací. 
- Provede se řádné zakrytí všech již dokončených parapetních plechů, oken, dveří atd., 
aby nedošlo k jejich poškození při aplikaci systému, zejména při provádění penetrace, 
omítky a nátěru.  
- Do zdiva budou osazeny držáky hromosvodu. 
- Budou vyznačeny rozvody elektrické energie na fasádě pro venkovní osvětlení u vchodu. 
 
7.2. Založení systému: 
- Bude použita Soklová zakládací lišta s okapničkou 0,6 mm/ tl 100 mm, která se osadí 
dle vodorovné rysky předem připravené po obvodu objektu. 
- Ryska se připraví pomocí nivelačního přístroje. Soklový profil musí být připevněn 
absolutně vodorovně. 
- Upevnění soklového profilu se provádí třemi hmoždinkovými šrouby na 1 bm. 
- Při zakládání v nárožích a koutech budou profily upraveny seříznutím pod úhlem 45° 
- Profily v koutech a nárožích musí být řešeny jako „průběžné“. 
- Vzájemné napojování zakládacích profilů v ploše se provádí s mezerou min. 2 mm a 
propojení se docílí pomocí plastových spojek. 
 
 





   
Obr. 3: schéma založení systému 2  
Zdroj: [15] 
 
     
Obr. 4: schéma založení systému 2  
Zdroj: [15] 
 
7.3. Provádění základové penetrace  
 Bude použita základové penetrace Prince Color Multigrund PGM. 
 
7.3.1. Příprava podkladu 
Podklad musí být: 
- Suchý, nosný, pevný, dostatečně vyzrálý.  
- Podklad nesmí vykazovat zbytkovou vlhkost vyšší než 4 %. 
 
Řešení úpravy: 
- Zaprášený, špinavý povrch – omést, okartáčovat. 
- Ostré, vystupující části malty – otlouci. 
[26] 
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7.3.2. Pracovní postup 
- Ředíme vodou v poměru 1: 1. 
- Před zpracováním musíme směs důkladně promíchat. 
- Nanášení bude provedeno rovnoměrně válečky na čistý, upravený podklad. 
- Postupovat budeme se shora dolů. 
- Teplota podkladu a vzduchu při zpracování: +5 °C až +25 °C. 
- Zpracování není dovoleno mimo uvedený rozsah teplot a za nepříznivých 
klimatických podmínek (déšť, vítr, přímé sluneční záření).  
[26] 
 
7.3.3. Pracovní záběry 
 
- Provedení penetračního nátěru bude provedeno v celé ploše prováděného úseku během 
jedné pracovní směny. 
- Následné aplikace se nanášejí na vytvrzený nátěr další pracovní den. 
 
7.4. Nanášení lepícího tmele na fasádní izolant 
Bude použit lepící tmel Prince Color Z 301 PS. 
 
7.4.1. Zpracování 
- Je  nutné  dokonalé  rozmíchání  směsi  s  čistou  vodou  (dle  ČSN  EN  1008),  
pomaluběžným  ručním míchadlem  (max.  500  ot./min)  se  spirálovým  nástavcem,  
až  se  dosáhne  homogenní  směsi  bez  hrudek.  
- Namíchaná hmota se nechá pro aktivaci příslušných látek nejméně 3 minuty zrát a 
před následným zpracováním se ještě krátce promíchá. 
[25] 
 
7.4.2. Pracovní postup 
- Tmel Prince Color Z 301 PS se nanáší  zednickou  lžící  tak,  aby  se  na  ploše  desky  
vytvořil  po  obvodu  rám doplněný minimálně dvěma  terči  ve středu desky. tzv. 
metoda  „rámo-bodová“. 
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Tmel nanášíme tak aby se nedostal na boční strany izolačních desek. Otíráme jej o 
hranu izolační desky. [25] 
 
 
Obr. 5: Nanášení tmele  
Zdroj: [16] 
 
7.5. Kladení tepelně izolačních desek  
Budou použity tepelně izolační desky z EPS 70 F. 
 
7.5.1. Pracovní postup 
- Před lepením izolantu musí být osazeny zakládací lišty, pro zahájení lepení. 
- První řadu desek budeme usazovat do zakládacího profilu, musí být těsně přitisknuta k 
přední straně profilu a nesmí jej přesahovat ani být zapuštěna. Spára mezi zakládacím 
profilem a podkladem musí být utěsněna. viz detail provedení ETICS v soklové části 
- Při nanášení i usazování desek se lepicí hmota nesmí dostat na boční strany desek. 
- Desky se musí pokládat těsně na sraz. Případné vzniklé mezery (> 2 mm) je třeba 
vyplnit proužky, popř. klíny z izolačního materiálu, případně vypěnit polyuretanovou 
pěnou. 
- Lepení jedné řady izolačních desek bude probíhat zleva doprava. Rovinnost se bude 
průběžně kontrolovat vodováhou.  
- Řady budou narůstat odspodu nahoru, přičemž každá další řada se klade vždy na 
vazbu. V optimálním případě je přeložení o ½ desky, nejméně však 200 mm.  
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- Provázání jednotlivých vrstev je nutné dodržet i při řešení detailu nároží budovy. 




Obr. 6: Schéma lepení izolačních desek 1  
Zdroj: [4] 
 
- V místě výplní otvorů (oken, dveří) se desky tepelné izolace musí umísťovat tak, aby 
křížení jejich spár bylo nejméně 10 cm od rohů těchto otvorů, tzv. ‘’Na hokejku’’ 
Vodorovné ani svislé spáry mezi deskami nesmí lícovat s ostěním oken a dveří. 
 
 
Obr. 7: Schéma lepení izolačních desek 2  
Zdroj: [4] 
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- V místě nadpraží, ostění a parapetu lepit desku v ploše fasády s přesahem. Desku na 
ostění, nadpraží a parapetu k ní přisadit. 
 
 
Obr. 7: Schéma lepení izolačních desek 3  
Zdroj: [4] 
 
- Úprava plochy nalepených izolačních desek se provádí se po zatvrdnutí lepicí hmoty 
(tj. cca po 24 hodinách). Nerovnosti upravíme přebroušením brusným papírem 
připevněným na dřevěné hladítko o velikosti cca 200x500 mm. Prach po broušení 
desek vždy bezprostředně odstranit. 
 
Pozn. zdroj bodu 7.5.1. - [15, 16, 25] 
 
7.5.2. Pracovní záběry 
 
- Lepení izolačních desek bude provedeno ve dvou etapách v rámci prováděného úseku, 
během dvou pracovních směn. 






7.6. Kotvení systému 
- Pro kotvení systému MultiTherm se používá talířových hmoždinek s plastovým trnem 
Ejotherm 8/60x175 STR-U. 
 
7.6.1. Návrh hmoždinek, jejich počet a rozmístění 
Na základě Statického výpočtu a byly navrženy následující hodnoty: 
- Celková délka hmoždinky: 175 mm 
- Šířka okrajového kotvícího pásma 2 m 
- Počet hmoždinek v ploše 6ks/m2 
- Počet hmoždinek v okrajovém pásmu 
 
 
Obr. 9: Schéma kotvení izolačních desek  
Zdroj: [15] 
 
7.6.2. Pracovní postup 
- Kotvení hmoždinkami bude provedeno po dokončení lepení izolantu na jedné 
konkrétní prováděné stěně, tedy ob den. (tímto zajistíme, že lepící tmel izolačních 
desek již bude dostatečně zatvrdlý). 
- Průměr vrtáku musí odpovídat průměru používané hmoždinky. 
- Vrt musí být prováděn kolmo k podkladu a jeho hloubka musí být o 10 mm delší, než 
je kotevní hloubka hmoždinky. 
- Kvůli podkladu (dutinový materiál Porotherm) budeme vrtat bez příklepu. 
- Vrt musí být vyčištěn od zbytků vrtaného materiálu, aby šla hmoždinka lehce osadit. 
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- Při zatloukání trnu je nutné postupovat tak, aby nedošlo k poškození trnu nebo 
hmoždinky. 
- Talíř osazené hmoždinky musí být v rovině s povrchem izolačních desek. 
- Špatně osazená (nefunkční), popř. zdeformovaná hmoždinka, nesmí narušovat povrch. 
Musí být nahrazena poblíž osazenou funkční hmoždinkou. 
Pozn. zdroj bodu 7.6.2. - [15,16] 
 
7.6.3. Pracovní záběry 
- Kotvení hmoždinkami bude provedeno pracovními četami ve dvou etapách v rámci 
prováděného úseku, během dvou pracovních směn.  
- Po dokončení kotvení hmoždinkami následuje aplikace dalších vrstev další pracovní 
den. 
 
7.7. Provádění základní armovací vrstvy 
- Pro vytváření základní výztužné vrstvy bude použita armovací stěrka Prince Color Z 
301 Super – šedá a skelná armovací tkanina Vertex R117 A 101 vložená do armovací 
stěrkové hmoty. 
 
7.7.1. Pracovní Postup 
- Výztužná vrstva se vytváří plošným zatlačením armovací skleněné sítě do vrstvy 
armovací stěrkové hmoty, nanesené ozubeným hladítkem (zuby velikosti min. 10x10 
mm).  
- Armovací stěrku nanášíme tahem hladítka zdola nahoru, přičemž armovací síť se 
ukládá souběžně shora dolů ve svislých pásmech s přesahem min. 100 mm. zatlačuje 
se pomocí hladkého nerezového hladítka 
- Takto postupujeme pruh po pruhu až do pokrytí a vytvoření armovací vrstvy v celé 
ploše zateplení,  
- Stěrka, která prostoupí oky armovací sítě, se uhladí. 
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Obr. 10: Ukládání armovací tkaniny 1  
Zdroj: [16] 
 
Obr. 11: Ukládání armovací tkaniny 2  
Zdroj: [16] 
 
- Přesah minimálně 100 mm platí i pro napojování na vyztužení citlivých míst a 
zesilující vyztužení. 
 
Obr. 12: Schéma přesahu armovací tkaniny; Zdroj: [15] 
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- Skleněná armovací síť musí být uložena bez záhybů a z obou stran, musí být kryta 
stěrkovou hmotou (v žádném případě nesmí ležet přímo na tepelně izolačních 
deskách). 
- Ideální uložení je v horní třetině základní vrstvy tak, aby struktura armovací sítě 
nebyla prokreslena do povrchu armovací stěrky. 
- Minimální krytí armovací sítě je v místě přesahů síťoviny 0,5 mm, v ostatních místech 
1 mm. 
- Hrany, nároží a ostění se vyztuží nárožními lištami z nekorodujícího kovu, které jsou 
opatřeny pásem armovací síťoviny. 
- Hrany fasádních otvorů a hrany obvodního pláště budovy se nejlépe formují úhlovým 
hladítkem. 
- Tloušťka výztužné armovací vrstvy se musí pohybovat v rozmezí 3 mm až 6 mm.  
- Oblasti rohů oken a dveří se musí vždy osadit diagonálními výztuhami z pruhů 




Obr. 13: Schéma vyztužení v rozích otvorů  
Zdroj: [4] 
Pozn. zdroj bodu 7.7.1. - [15, 16, 24] 
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7.7.2. Pracovní záběry 
 
- Provedení základní výztužné vrstvy bude provedeno v celé ploše prováděného úseku 
stěn během jedné pracovní směny nepřerušovaně v jednom pracovním záběru 
systémem „mokrá do mokré” 
- Po dokončení základní výztužné vrstvy následuje dvoudenní technologická přestávka. 
Poté aplikace dalších vrstev ETICS. 
 
7.8.  Provádění penetrace pod povrchovou úpravu 
 
Bude použita univerzální penetrace Prince Color Multigrund PGU. 
 
7.8.1. Příprava podkladu 
 
Podklad musí být: 
- Základní armovací vrstva sucha, dostatečně zatvrdlá. Požadavek bude splněn 
dodržením dvoudenní technologické přestávky  
 
Řešení úpravy: 
- Zaprášený, špinavý povrch – omést, okartáčovat 
 
7.8.2. Pracovní postup 
 
- Neředí se 
- Před zpracováním musíme směs důkladně promíchat míchadlem se spirálovým 
nástavcem. (max. 500 ot./min.) 
- Nanášení bude provedeno rovnoměrně válečky na čistý, upravený podklad 
- Postupovat budeme se shora dolů 
- Teplota podkladu a vzduchu při zpracování: +5 °C až +25 °C. 
- Zpracování není dovoleno mimo uvedený rozsah teplot a za nepříznivých 
klimatických podmínek (déšť, vítr, přímé sluneční záření)  
- Následné aplikace se nanášejí na zcela vytvrzený nátěr další pracovní den  
[23] 
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7.8.3. Pracovní záběry 
 
- Provedení penetračního nátěru bude provedeno u v celé ploše prováděného úseku 
během jedné pracovní směny. 
- Následné aplikace se nanášejí na vytvrzený nátěr další pracovní den 
 
7.9.  Provádění povrchové úpravy 
 
- Konečná povrchová úprava je řešena jako probarvená silikonová tenkovrstvá pastovitá 
omítka s rýhovanou strukturou. Prince Color Multiputz RS.  
- Prince Color Multiputz RS bude dodána v následujících dvou barevných odstínech:  
 
1) S0510 – Y30R (dále jen světle žlutá) 
 
2) S1050 – Y30R (dále jen oranžová) 
 
 
7.9.1. Pracovní postup 
- Směs se neředí. 
- Před zpracováním musíme směs důkladně promíchat míchadlem se spirálovým 
nástavcem. (max. 500 ot./min) 
- Nanášení je nutné provést v jednom pracovním záběru v rámci ucelené barevné plochy 
konkrétní prováděné stěny, Napojování omítky stejného odstínu budeme provádět 
systémem „mokrá do mokré”.  
- Omítka se na stěnu natáhne nerezovým hladítkem, stahovat se bude na tloušťku zrna 
2,0 mm  
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- Strukturování se provádí hladítkem z tvrdého plastu posuvným pohybem tam a zpět 
tak, aby došlo k vytvoření rovnoměrné rýhované struktury v celé ploše omítky 
- Kombinace barevných odstínů a jejich napojení probíhá tak, že na podkladu 
vyznačíme čáru znázorňující rozhraní barevných odstínů. Podél této čáry nalepíme 
samolepicí malířskou pásku, naneseme omítku navazujícího odstínu, vytvoříme 
strukturu a poté pásku odstraníme spolu se zbytky materiálu.  
- Po vytvrzení omítky takto získanou hranu zajistěte páskou a stejným způsobem 
provedeme omítku druhého barevného odstínu. 
 
 
Obr. 14: Napojení barevných odstínů při provádění omítky; Zdroj: [16] 
 
- Teplota podkladu a vzduchu při zpracování: +5 °C až +25 °C. 
- Zpracování není dovoleno mimo uvedený rozsah teplot a za nepříznivých 
klimatických podmínek (déšť, vítr, přímé sluneční záření)  
- U barevných pastovitých omítek používáme na jedné barevné ploše barvy stejné šarže. 
Odstín téže barvy, ale jiné výrobní šarže se může nepatrně lišit. 
Pozn. zdroj bodu 7.7.1. - [15, 16, 22] 
 
7.9.2. Pracovní záběry 
- Povrchová úprava bude provedena na daných úsecích v jednom pracovním záběru 
v rámci první ucelené barevné plochy (světle žlutá), během jedné pracovní směny.  




Schéma rozmístění barevných ploch na jednotlivých fasádách:  





Obr. 15: Schéma barevného rozvržení na fasádě; Zdroj:Vlastní zpracování v programu [43] 
 
 














7.10. Úprava otvorů po kotvách lešení, dokončovací práce 
- Po dokončení veškerých prací na ETICS začne četa lešenářů snášet lešení. V tuto 
chvíli probíhá ošetření míst po kotvách lešení. 
- Otvory po kotvách lešení se uzavírají zátkou z EPS. Tato místa se následně opatří 
stejnou povrchovou úpravou jako zbytek fasády. 
- kontrolujeme čistotu povrchu fasády především v místech podlah lešení. Zajistíme 
odstranění případných nečistot (ometením atd.)  
 
7.11. Další upozornění 
- Přimíchávání žádných dalších látek do směsí není povoleno. 
- Pří nezpracování celého balení tekutých směsí nádoby vždy dobře uzavřít. 
- Pracovní nářadí a pracovní nádoby se čistí ihned po použití vodou. V zaschlém stavu 
je již čištění obtížné. 
 
 
8. Jakost a kontrola kvality 
Pro dosažení požadované kvality tak, aby obvodový plášť splňoval všechny 
požadavky investora, dané zákony a normy je nutné provádět kontrolní činnost popsanou 
v tomto bodě. 
Pro kontrolu při provádění zděných konstrukcí platí požadavky, které jsou dány 
legislativou, normami, a projektovou dokumentací: 
- Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon 
- Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
- ČSN 73 2901 - Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních 
systémů (ETICS) 
Provede se kontrola platnosti jednotlivých norem a kontrola projektové dokumentace, zda 







Při přejímce materiálů musí být zajištěno prohlášení o shodě, v souvislosti s certifikáty 
výrobků. 
Kontrolujeme: 
- Zda jsou materiály, polotovary, výrobky, doloženy atesty (certifikáty, schvalovací 
protokoly, záznamy o zkouškách) od akreditovaných nebo autorizovaných zkušeben 
- Zda byly provedeny všechny zkoušky a kontroly vyplývající z projektové 
dokumentace, technických norem a dalších pracovních předpisů 
- Zda všechny součásti a příslušenství odpovídají specifikaci výrobce a stavební 
dokumentaci 
- Zda není překročena doba jejich skladovatelnosti 
- Zda nedošlo k poškození během přepravy, nebo jestli nebyl dodán omylem jiný 
materiál. 
- Množství a stav kontrolujeme systémem dílčích kontrol potřebných součástí a 
příslušenství před zahájením každé technologické operace. 
 
Podkladem pro kontroly je projektová dokumentace, technologický postup, výpisy 
prvků, normy. Kontroly provádí stavbyvedoucí, nebo jiná pověřená osoba a provádí zápis do 
stavebního deníku. 
 
- Pracovní pomůcky a mechanizmy 
Kontrolujeme: 
- Zda jsou všechny stroje a pomůcky nepoškozené, čisté a použitelné a bezpečné pro 
užívání. 
- Zda máme dostatečné množství všech pomůcek 
- Zda mají všechny pomůcky v pořádku záruční dobu, životnost, případně zda není 
přetažena lhůta pro zapůjčení. 
- Správné použití přístrojů, zda se používají k činnosti, ke kterým jsou určeny. 
 27 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí, mistři, nebo sami pracovníci. Jako podklad slouží 
technické listy, technologický postup, záruční listy 
 
- Pracovní četu 
Kontrolujeme: 
- Přítomnost pracovníků na pracovišti 
- Zda jsou pracovníci důkladně seznámeni s prováděnými pracemi a zda byli proškoleni 
v BOZP a PO 
- Zda mají pracovní a ochranné pomůcky 
- Pracovní způsobilost  
- Oprávnění k jednotlivým pracovním činnostem 
 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí, nebo mistr. 
 
- Dopravu a skladování s materiálů 
Při vykládce je nutné důsledně dodržovat manipulační pokyny, které jsou přiloženy k 
dodávce zboží. Při nedodržení pokynů hrozí riziko vzniku škody nebo může dojít k zranění 
pracovníků. Při přejímce balíků na staveništi je odběratel povinen reklamovat všechna 
viditelná poškození u přepravce. 
Výrobky se přepravují a skladují v původních obalech. Při skladování musí být 
dodržovány pokyny pro skladování a rovněž dodržena lhůta pro skladování.  
Viz bod 2.2. Skladování. 
 
- Zařízení staveniště 
Kontrolujeme: 
- Umístění jednotlivých materiálů, zdrojů energií a jejich přístupnost 
- Manipulační prostory, pracovní prostory, přístupové cesty  
Kontrolu provádí stavbyvedoucí, nebo jiná pověřená osoba. Kontrola se provádí 
průběžně během všech etap výstavby. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. Jako 
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podklad ke kontrole bude sloužit výkres zařízení staveniště a technická zpráva zařízení 
staveniště. 
- Kontrola předcházejících prací  
Kontrolujeme kvalitu provedení lešení, konkrétně: 
- Stav kotvení 
- Stav úhlopříčného ztužení 
- Stav podlah a žebříků 
- Zajištění dílců pojistkami 
Podle předpisů EN má povinnost zkoušet pevnost kotevních prvků každá lešenářská 
firma, na každé stavbě. Tato povinnost bude dodržena. Bude provedena tahová zkouška kotev 
dle ZP - 03/95 (ETAG 001, ETAG 014) - Stanovení spolehlivosti kotev (kovové a plastové 
kotvy). 
Dílce, které svým stavem ohrožují funkci lešení a bezpečnost provozu, je třeba 
vyměnit. Kontroly se musí provádět též po velkých bouřkách a větrech. Kontroly provádí 
stavbyvedoucí a výsledky kontrol musí být zapsány do stavebního deníku. 
 
Dále kontrolujeme kvalitu podkladu před provádění ETICS: 
- Podklad musí být nosný, rovinný, čistý, bez prachu, nečistot. 
 
Kontrolujeme: 
- Rovinnost – požadavky na rovinnost podkladu v závislosti na spojení ETICS s 
podkladem dle ČSN 73 2901. Doporučená max. nerovnost výrobcem ETICS 
MultiTherm je 10 mm/m. Při větších nerovnostech je nutné podklad vyrovnat vhodnou 
jádrovou omítkou nebo vyrovnávací stěrkou 
- Zda je podklad dostatečně suchý – konstrukce nesmí vykazovat výrazně zvýšenou 
ustálenou vlhkost ani nesmí být trvale zvlhčována. V případě zvýšené vlhkosti musíme 
vyčkat do dostatečného vyschnutí malty, než podklad dosáhne přirozené ustálené 
vlhkosti 
V rámci kontroly předcházejících prací musí být provedeno předání a převzetí prací ak po 
stránce technické, tak i bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZ) a požární ochrany (PO). 
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- Samotné provádění konstrukcí   
Technická 
Operace 
Provádění kontroly Předmět kontroly 
příprava 
podkladu  





v průběhu technolog. operace 
Podklad musí být Suchý, nosný, pevný, 
dostatečně vyzrálý.  
Podklad nesmí vykazovat zbytkovou 
vlhkost vyšší než 4 %. 
 
zaprášený, špinavý povrch – omést, 
okartáčovat. 
ostré, vystupující části malty – otlouci. 
lepení desek 
tepelné izolace 
před technolog. operací 
 
 











po technologické operaci 
přítomnost určeného příslušenství ETICS  
plocha a rozmístění lepicí hmoty, 
 
dodržování správné konzistence lepící 
hmoty, 
dodržování určeného způsobu míchání 
lepící hmoty, 
tloušťka desek tepelné izolace, 
velikost spár mezi deskami a jejich 
případná úprava, 
vazba desek v ploše, na nároží a v oblasti 
výplní otvorů, provedení určeného ETICS 
na ostění výplní otvorů, 
 
dodržení původních dilatačních spár, 
přítomnost určeného příslušenství ETICS, 
rovinnost vrstvy tepelné izolace, 
celistvost vrstvy tepelné izolace, 
kotvení 
hmoždinkami 











po technologické operaci 



























po technologické operaci 
čistota a vlhkost desek tepelné izolace, 
přítomnost diagonálního zesilujícího 
vyztužení, 
přítomnost určeného příslušenství ETICS 
včetně oplechování, 
přítomnost určeného zesilujícího 
vyztužení pro zvýšení odolnosti ETICS 
proti mechanickému poškození 
 
přesahy pásů sklotextilní síťoviny, 
uložení sklotextilní síťoviny bez záhybů, 
dodržování správné konzistence lepící 
hmoty, 
dodržování určeného způsobu míchání 
lepící hmoty, 
dodržování technologických přestávek, 
 
rovinnost, 
krytí sklotextilní síťoviny stěrkovou 
hmotou, 










čistotu pracovní plochy – lešení, 
čistota a vlhkost základní vrstvy, dodržení 
technologické přestávky před nanášením 
penetračního základního nátěru, 











po technologické operaci 
dodržení technologické přestávky po 
aplikaci penetračního základního nátěru 
před prováděním vlastní konečné 
povrchové úpravy, 
zakrytí okenních otvorů, parapetů apod., a 
jejich náležité očištění od maltovin, 
požadovaný barevný odstín, struktura, 
zrnitost a druh omítky, 
 
výsledná struktura a barevnost, 
očištění okenních otvorů, parapetů apod. 
struktura a barevnost 
Průběžně se při montáži ETICS sleduje: 
- shoda součástí a příslušenství ETICS se specifikacemi výrobce a se stavební 
dokumentací, 
- zda teplota ovzduší, podkladu a všech součástí ETICS je v celém průběhu realizace a 
zrání ETICS v rozmezí +5°C až +25°C,  
- důsledné dodržování určených řešení konstrukčních detailů 
Tab. 2. Doporučené kontroly při provádění prací  
Zdroj: Vlastní zpracování dle [7, 15] 
 
Tyto kontroly provádí sami pracovníci provádějící práce, mistři a stavbyvedoucí.  
V případně nejistoty či náhlých změn možnost provedení zkoušek dle : 
- ČSN EN 1542 Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou 
- ETAG 014, příloha D Zkouška spolehlivosti plastových kotev na stavbě 
- Jednoduché srovnávací zkoušky dle zkušeností a dané situace 
 
O provedených kontrolách se vede příslušná dokumentace – zápisem do Stavebního 
deníku. Pracoviště předává dílovedoucí (stavbyvedoucí) a přejímá vedoucí zdící čety (nebo 
zástupce subdodavatele). Výsledek přejímky se zapíše do Stavebního deníku, Deníku mistra 
nebo do Montážního deníku subdodavatele. 
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9. Nakládání s odpady 
- Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech 
ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s bezpečnostními listy výrobků. 
- Při realizaci stavby dojde k produkci odpadů skupiny 17 – stavební a demoliční odpady. 
Výskyt nebezpečných odpadů se nepředpokládá. 
- Odpady budou separovány v rámci staveništních deponii a kontejneru. Budou postupně 
odváženy na skládky staveništních odpadů. Likvidaci stavebního odpadu zajišťuje 
dodavatel stavby firma Prostav. s.r.o. a je povinen předložit při kolaudaci stavby doklad o 
způsobu likvidace odpadu. 




10.1 Bezpečnostní pokyny při manipulaci s použitými materiály 
- Suché práškové směsi (Prince Color Z 301 PS, Prince Color Z 301 Super)  
- Maltová směs může dráždit kůži, oči, sliznici.   
- Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží. Při práci zamezit styku s kůží a očima.   
- Nevdechovat.  
- Při práci nejíst a nepít.   
- Nosit vhodný pracovní oděv a pracovní rukavice.  
 
- Tekuté, pastovité hmoty (Prince Color Multigrund PGM, Prince Color Multigrund PGU, 
Prince Color Multiputz RS) 
- Disperze může dráždit kůži, oči, sliznici. 
- Při práci zamezit styku s kůží a očima. 
- Nevdechovat. Při práci nejíst a nepít. 
- Nenechávat zaschnout na kůži (nebezpečí senzibilace). 
- Při stříkání chránit oči. 
- Po zasažení vypláchnout postižené místo vodou. 
- Používat ochranný oděv a rukavice. 
[22-26] 
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10.2. Bezpečnostní pokyny provádění prací 
 
 Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze pracovníci s požadovanou 
kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací. Práce musí být prováděny v souladu s 
bezpečnostními předpisy a technologickým postupem, který je pro ně stanoven a v souladu se 
Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením vlády 591/2006 Sb. o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 324/1990 Sb. 
Českého úřadu bezpečnosti práce „O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích“ 
Práce smějí vykonávat jen proškolení nebo vyučení dělníci, jejichž odbornost 
odpovídá kvalifikační charakteristice prováděných procesů. Na pomocné práce musí být 
pracovník zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání prací. 
 Za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále též za údržbu a revize 
strojů, včetně el. nářadí a dalších pomůcek, zodpovídají odpovědní pracovníci prováděcí 
firmy Prostav s.r.o. 
Zejména musí být zajištěno: 
- Pro každého pracovníka všechny pracovní a ochranné pomůcky. 
- Proškolení pracovníků z dodržování BOZP, včetně práce s el. přístroji a zařízeními. 
- Dodržování předpisů BOZP, včetně práce s el. přístroji a zařízeními. 
- Kontrolu lešení, pracovních plošin, a jiných zařízení. 
- Zabezpečení vnějšího obvodu stavby vždy, je-li úroveň pracoviště výše než 1,5 m nad 
úrovní terénu nebo konstrukce stavby. 
- Vnější líc budovy musí být v úrovni každého podlaží opatřen ochranným hrazením. 
- Bezpečné zajištění přenášených břemen, proti převrácení, posunutí, či pádu. 
- Dodržování odborných kontrolních prohlídek bezpečnosti. O všech provedených 
kontrolách se provede zápis do knihy BOZ. Zjištěné závady musí být neprodleně 
odstraněny.  
- Dodržování postupů stanovených v projektové dokumentaci. 
- Pořádek na skládce materiálu a v jejím okolí. 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta Stavební 


























Pozn. Zpracováno v programu Microsoft Office Project. [44] 
ID Název úkolu Doba
trvání
Zahájení Dokončení Předchůdci
1 Bytový dům s restaurací - plášť varianta A 489 dny 1.2. 13 17.12. 14
2 Předání staveniště, zahájení prací 1 den 1.2. 13 1.2. 13
3 Přípravné práce na staveništi 10 dny 4.2. 13 15.2. 13 2
4 Přípojky inženýrských sítí 7 dny 4.2. 13 12.2. 13 2
5 Zemní práce 12 dny 18.2. 13 5.3. 13
6 Vytyčení půdorysu 2 dny 18.2. 13 19.2. 13 3
7 Hloubení stavební jámy 6 dny 20.2. 13 27.2. 13 6
8 Hloubení základových rýh 3 dny 28.2. 13 4.3. 13 7
9 Ruční dočištění 1 den 5.3. 13 5.3. 13 8
10 Základy 27 dny 6.3. 13 11.4. 13
11 Úprava základové spáry 2 dny 6.3. 13 7.3. 13 9
12 Bednění základových pásů 1. etapa 2 dny 8.3. 13 11.3. 13 11
13 Osazení výstuže základových pásů 1. etapa 4 dny 12.3. 13 15.3. 13 12
14 Bednění základových pásů 2. etapa 3 dny 12.3. 13 14.3. 13 12
15 Osazení výstuže základových pásů 2. etapa 4 dny 18.3. 13 21.3. 13 13
16 Betonáž základových pásů 1. etapa 1 den 22.3. 13 22.3. 13 15
17 Betonáž základových pásů 2. etapa 1 den 25.3. 13 25.3. 13 16
18 Odstranění bednění základových pásů 3 dny 2.4. 13 4.4. 13 17FS+5 dny
19 Zhutnění štěrkopísku pod základový beton 2 dny 5.4. 13 8.4. 13 18
20 Zhotovení podkladní betonové desky 3 dny 9.4. 13 11.4. 13 19
21 Skelet 1.PP 42 dny 19.4. 13 17.6. 13
22 Položení vodorovné hydroizolace 3 dny 19.4. 13 23.4. 13 20FS+5 dny
23 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 1.PP 5 dny 24.4. 13 30.4. 13 22
24 Betonáž sloupů 1.PP 1 den 1.5. 13 1.5. 13 23
25 Odstranění bednění sloupů 1.NP 2 dny 16.5. 13 17.5. 13 24FS+10 dny
26 Vyzdění části obvodovách stěn 2 dny 20.5. 13 21.5. 13 25
27 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 1.PP 7 dny 22.5. 13 30.5. 13 26
28 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 1.PP 10 dny 31.5. 13 13.6. 13 27
29 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 1.PP 2 dny 14.6. 13 17.6. 13 28
30 Skelet 1.NP 37 dny 2.7. 13 21.8. 13
31 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 1.NP 5 dny 2.7. 13 8.7. 13 29FS+10 dny
32 Betonáž sloupů 1.NP 1 den 9.7. 13 9.7. 13 31
33 Odstranění bednění sloupů 1.NP 2 dny 24.7. 13 25.7. 13 32FS+10 dny
34 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 1.NP 7 dny 26.7. 13 5.8. 13 33
35 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 1.NP 10 dny 6.8. 13 19.8. 13 34
36 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 1.NP 2 dny 20.8. 13 21.8. 13 35
37 Skelet 2.NP 37 dny 5.9. 13 25.10. 13
38 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 2.NP 5 dny 5.9. 13 11.9. 13 36FS+10 dny
39 Betonáž sloupů 2.NP 1 den 12.9. 13 12.9. 13 38
40 Odstranění bednění sloupů 2.NP 2 dny 27.9. 13 30.9. 13 39FS+10 dny
41 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 2.NP 7 dny 1.10. 13 9.10. 13 40
42 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 2.NP 10 dny 10.10. 13 23.10. 13 41
43 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 2.NP 2 dny 24.10. 13 25.10. 13 42
44 Skelet 3.NP 36 dny 8.11. 13 27.12. 13
45 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 3.NP 5 dny 8.11. 13 14.11. 13 43FS+9 dny
46 Betonáž sloupů 3.NP 1 den 15.11. 13 15.11. 13 45
47 Odstranění bednění sloupů 3.NP 2 dny 29.11. 13 2.12. 13 46FS+9 dny
48 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 3.NP 7 dny 3.12. 13 11.12. 13 47
49 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 3.NP 10 dny 12.12. 13 25.12. 13 48
50 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 3.NP 2 dny 26.12. 13 27.12. 13 49
51 Skelet 4.NP 34 dny 10.1. 14 26.2. 14
52 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 4.NP 5 dny 10.1. 14 16.1. 14 50FS+9 dny
53 Betonáž sloupů 4.NP 1 den 17.1. 14 17.1. 14 52
54 Odstranění bednění sloupů 4.NP 2 dny 30.1. 14 31.1. 14 53FS+8 dny
55 Zřízení bedněn průvlaků a stropů 4.NP 6 dny 3.2. 14 10.2. 14 54
56 Osazení výstuže průvlaků a stropů 4.NP 10 dny 11.2. 14 24.2. 14 55
57 Betonáž průvlaků a stropů 4.NP 2 dny 25.2. 14 26.2. 14 56
58 Plochá střecha + související klempířské práce 10 dny 13.3. 14 26.3. 14 57FS+10 dny
59 Odstranění bednění průvlaků a stropů 1.PP - 4. NP 10 dny 13.3. 14 26.3. 14 57FS+10 dny
60 Montáž stavebního výtahu 1 den 26.3. 14 26.3. 14
61 Zdění 1. PP - Porotherm 12 dny 27.3. 14 11.4. 14 60
62 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 7 dny 27.3. 14 4.4. 14 59
63 Položení svislé hydroizolace + ochrana XPS 3 dny 7.4. 14 9.4. 14 62
64 Zásyp stavební jámy po obvodě stavby 2 dny 10.4. 14 11.4. 14 63
65 Zdění 1. NP - Porotherm 7 dny 14.4. 14 22.4. 14
66 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 7 dny 14.4. 14 22.4. 14 64
67 Zdění 2. NP - Porotherm 7 dny 23.4. 14 1.5. 14
68 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 7 dny 23.4. 14 1.5. 14 66
69 Zdění 3. NP - Porotherm 7 dny 2.5. 14 12.5. 14
70 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 7 dny 2.5. 14 12.5. 14 68
71 Zdění 4. NP - Porotherm 7 dny 13.5. 14 21.5. 14
72 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 7 dny 13.5. 14 21.5. 14 70
73 Zdění příček Porotherm 1. PP 5 dny 22.5. 14 28.5. 14 72
74 Zdění příček Porotherm 2. PP 5 dny 29.5. 14 4.6. 14 73
75 Zdění příček Porotherm 3. PP 5 dny 5.6. 14 11.6. 14 74
76 Zdění příček Porotherm 4. PP 5 dny 12.6. 14 18.6. 14 75
77 Osazení oken a dveří + související klempířské práce 14 dny 19.6. 14 8.7. 14 76
78 Demontáž stavebního výtahu 1 den 8.7. 14 8.7. 14
79 Provádění ETICS 50 dny 9.7. 14 16.9. 14 78
80 Montáž lešení HAKI po celém obvodu stavby 4 dny 9.7. 14 14.7. 14 77
81 Provádění základové penetrace - úsek 1 1 den 15.7. 14 15.7. 14 80
82 Kladení izolačních desek EPS - úsek 1 2 dny 16.7. 14 17.7. 14 81
83 Kotvení hmoždinkami - úsek 1 2 dny 18.7. 14 21.7. 14 82
84 Provádění základní armovací vrstvy - úsek 1 1 den 22.7. 14 22.7. 14 83
85 Provádění povrchové úpravy úsek 1 2 dny 25.7. 14 28.7. 14 84FS+2 dny
86 Provádění základové penetrace - úsek 2 1 den 29.7. 14 29.7. 14 85
87 Kladení izolačních desek EPS - úsek 2 2 dny 30.7. 14 31.7. 14 86
88 Kotvení hmoždinkami - úsek 2 2 dny 1.8. 14 4.8. 14 87
89 Provádění základní armovací vrstvy - úsek 2 1 den 5.8. 14 5.8. 14 88
90 Provádění povrchové úpravy úsek 2 2 dny 8.8. 14 11.8. 14 89FS+2 dny
91 Provádění základové penetrace - úsek 3 1 den 12.8. 14 12.8. 14 90
92 Kladení izolačních desek EPS - úsek 3 2 dny 13.8. 14 14.8. 14 91
93 Kotvení hmoždinkami - úsek 3 2 dny 15.8. 14 18.8. 14 92
94 Provádění základní armovací vrstvy - úsek 3 1 den 19.8. 14 19.8. 14 93
95 Provádění povrchové úpravy úsek 3 2 dny 22.8. 14 25.8. 14 94FS+2 dny
96 Provádění základové penetrace - úsek 4 1 den 26.8. 14 26.8. 14 95
97 Kladení izolačních desek EPS - úsek 4 2 dny 27.8. 14 28.8. 14 96
98 Kotvení hmoždinkami - úsek 4 2 dny 29.8. 14 1.9. 14 97
99 Provádění základní armovací vrstvy - úsek 4 1 den 2.9. 14 2.9. 14 98
100 Provádění povrchové úpravy úsek 4 2 dny 5.9. 14 8.9. 14 99FS+2 dny
101 Dokončovací práce, úprava otvorů po kotvách 2 dny 9.9. 14 10.9. 14 100
102 Snášení lešení po celém obvodu stavby 4 dny 11.9. 14 16.9. 14 101
103 Vnitřní omítky 22 dny 17.9. 14 16.10. 14 102
104 Podlahy 14 dny 17.10. 14 5.11. 14 103
105 Vnitřní kompletace 14 dny 6.11. 14 25.11. 14 104
106 Vyčištění objektu 7 dny 26.11. 14 4.12. 14 105
107 Zpevněné plochy a terénní úpravy 15 dny 26.11. 14 16.12. 14
108 Rozprostření ornice, odstranění části zpevněných ploch 5 dny 26.11. 14 2.12. 14 105
109 parkoviště 5 dny 3.12. 14 9.12. 14 108
110 chodníky 5 dny 10.12. 14 16.12. 14 109
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Stránka 1
Diplomová práce - Harmonogram celého objektu - Obvodový plášť varianta A
Datum: 30. 11. 2012
Bc. Jiří Jalůvka
ID Název úkolu Doba
trvání
Zahájení
1 Bytový dům s restaurací - plášť varianta A 489 dny 1.2. 13
2 Předání staveniště, zahájení prací 1 den 1.2. 13
3 Přípravné práce na staveništi 10 dny 4.2. 13
4 Přípojky inženýrských sítí 7 dny 4.2. 13
5 Zemní práce 12 dny 18.2. 13
6 Vytyčení půdorysu 2 dny 18.2. 13
7 Hloubení stavební jámy 6 dny 20.2. 13
8 Hloubení základových rýh 3 dny 28.2. 13
9 Ruční dočištění 1 den 5.3. 13
10 Základy 27 dny 6.3. 13
11 Úprava základové spáry 2 dny 6.3. 13
12 Bednění základových pásů 1. etapa 2 dny 8.3. 13
13 Osazení výstuže základových pásů 1. etapa 4 dny 12.3. 13
14 Bednění základových pásů 2. etapa 3 dny 12.3. 13
15 Osazení výstuže základových pásů 2. etapa 4 dny 18.3. 13
16 Betonáž základových pásů 1. etapa 1 den 22.3. 13
17 Betonáž základových pásů 2. etapa 1 den 25.3. 13
18 Odstranění bednění základových pásů 3 dny 2.4. 13
19 Zhutnění štěrkopísku pod základový beton 2 dny 5.4. 13
20 Zhotovení podkladní betonové desky 3 dny 9.4. 13
21 Skelet 1.PP 42 dny 19.4. 13
22 Položení vodorovné hydroizolace 3 dny 19.4. 13
23 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 1.PP 5 dny 24.4. 13
24 Betonáž sloupů 1.PP 1 den 1.5. 13
25 Odstranění bednění sloupů 1.NP 2 dny 16.5. 13
26 Vyzdění části obvodovách stěn 2 dny 20.5. 13
27 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 1.PP 7 dny 22.5. 13
28 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 1.PP 10 dny 31.5. 13
29 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 1.PP 2 dny 14.6. 13
30 Skelet 1.NP 37 dny 2.7. 13
31 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 1.NP 5 dny 2.7. 13
32 Betonáž sloupů 1.NP 1 den 9.7. 13
33 Odstranění bednění sloupů 1.NP 2 dny 24.7. 13
34 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 1.NP 7 dny 26.7. 13
35 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 1.NP 10 dny 6.8. 13
36 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 1.NP 2 dny 20.8. 13
37 Skelet 2.NP 37 dny 5.9. 13
38 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 2.NP 5 dny 5.9. 13
39 Betonáž sloupů 2.NP 1 den 12.9. 13
40 Odstranění bednění sloupů 2.NP 2 dny 27.9. 13
41 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 2.NP 7 dny 1.10. 13
42 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 2.NP 10 dny 10.10. 13
43 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 2.NP 2 dny 24.10. 13
44 Skelet 3.NP 36 dny 8.11. 13
45 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 3.NP 5 dny 8.11. 13
46 Betonáž sloupů 3.NP 1 den 15.11. 13
47 Odstranění bednění sloupů 3.NP 2 dny 29.11. 13
48 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 3.NP 7 dny 3.12. 13
49 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 3.NP 10 dny 12.12. 13
50 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 3.NP 2 dny 26.12. 13
51 Skelet 4.NP 34 dny 10.1. 14
52 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 4.NP 5 dny 10.1. 14
53 Betonáž sloupů 4.NP 1 den 17.1. 14
54 Odstranění bednění sloupů 4.NP 2 dny 30.1. 14
55 Zřízení bedněn průvlaků a stropů 4.NP 6 dny 3.2. 14
56 Osazení výstuže průvlaků a stropů 4.NP 10 dny 11.2. 14
57 Betonáž průvlaků a stropů 4.NP 2 dny 25.2. 14
58 Plochá střecha + související klempířské práce 10 dny 13.3. 14
59 Odstranění bednění průvlaků a stropů 1.PP - 4. NP 10 dny 13.3. 14
60 Montáž stavebního výtahu 1 den 26.3. 14
61 Zdění 1. PP - Porotherm 12 dny 27.3. 14
62 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 7 dny 27.3. 14
63 Položení svislé hydroizolace + ochrana XPS 3 dny 7.4. 14
64 Zásyp stavební jámy po obvodě stavby 2 dny 10.4. 14
65 Zdění 1. NP - Porotherm 7 dny 14.4. 14
66 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 7 dny 14.4. 14
67 Zdění 2. NP - Porotherm 7 dny 23.4. 14
68 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 7 dny 23.4. 14
69 Zdění 3. NP - Porotherm 7 dny 2.5. 14
70 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 7 dny 2.5. 14
71 Zdění 4. NP - Porotherm 7 dny 13.5. 14
72 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 7 dny 13.5. 14
73 Zdění příček Porotherm 1. PP 5 dny 22.5. 14
74 Zdění příček Porotherm 2. PP 5 dny 29.5. 14
75 Zdění příček Porotherm 3. PP 5 dny 5.6. 14
76 Zdění příček Porotherm 4. PP 5 dny 12.6. 14
77 Osazení oken a dveří + související klempířské práce 14 dny 19.6. 14
78 Demontáž stavebního výtahu 1 den 8.7. 14
79 Provádění ETICS 50 dny 9.7. 14
80 Montáž lešení HAKI po celém obvodu stavby 4 dny 9.7. 14
81 Provádění základové penetrace - úsek 1 1 den 15.7. 14
82 Kladení izolačních desek EPS - úsek 1 2 dny 16.7. 14
83 Kotvení hmoždinkami - úsek 1 2 dny 18.7. 14
84 Provádění základní armovací vrstvy - úsek 1 1 den 22.7. 14
85 Provádění povrchové úpravy úsek 1 2 dny 25.7. 14
86 Provádění základové penetrace - úsek 2 1 den 29.7. 14
87 Kladení izolačních desek EPS - úsek 2 2 dny 30.7. 14
88 Kotvení hmoždinkami - úsek 2 2 dny 1.8. 14
89 Provádění základní armovací vrstvy - úsek 2 1 den 5.8. 14
90 Provádění povrchové úpravy úsek 2 2 dny 8.8. 14
91 Provádění základové penetrace - úsek 3 1 den 12.8. 14
92 Kladení izolačních desek EPS - úsek 3 2 dny 13.8. 14
93 Kotvení hmoždinkami - úsek 3 2 dny 15.8. 14
94 Provádění základní armovací vrstvy - úsek 3 1 den 19.8. 14
95 Provádění povrchové úpravy úsek 3 2 dny 22.8. 14
96 Provádění základové penetrace - úsek 4 1 den 26.8. 14
97 Kladení izolačních desek EPS - úsek 4 2 dny 27.8. 14
98 Kotvení hmoždinkami - úsek 4 2 dny 29.8. 14
99 Provádění základní armovací vrstvy - úsek 4 1 den 2.9. 14
100 Provádění povrchové úpravy úsek 4 2 dny 5.9. 14
101 Dokončovací práce, úprava otvorů po kotvách 2 dny 9.9. 14
102 Snášení lešení po celém obvodu stavby 4 dny 11.9. 14
103 Vnitřní omítky 22 dny 17.9. 14
104 Podlahy 14 dny 17.10. 14
105 Vnitřní kompletace 14 dny 6.11. 14
106 Vyčištění objektu 7 dny 26.11. 14
107 Zpevněné plochy a terénní úpravy 15 dny 26.11. 14
108 Rozprostření ornice, odstranění části zpevněných ploch 5 dny 26.11. 14
109 parkoviště 5 dny 3.12. 14
110 chodníky 5 dny 10.12. 14
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Stránka 2
Diplomová práce - Harmonogram celého objektu - Obvodový plášť varianta A
Datum: 30. 11. 2012
Bc. Jiří Jalůvka
ID Název úkolu Doba
trvání
Zahájení
1 Bytový dům s restaurací - plášť varianta A 489 dny 1.2. 13
2 Předání staveniště, zahájení prací 1 den 1.2. 13
3 Přípravné práce na staveništi 10 dny 4.2. 13
4 Přípojky inženýrských sítí 7 dny 4.2. 13
5 Zemní práce 12 dny 18.2. 13
6 Vytyčení půdorysu 2 dny 18.2. 13
7 Hloubení stavební jámy 6 dny 20.2. 13
8 Hloubení základových rýh 3 dny 28.2. 13
9 Ruční dočištění 1 den 5.3. 13
10 Základy 27 dny 6.3. 13
11 Úprava základové spáry 2 dny 6.3. 13
12 Bednění základových pásů 1. etapa 2 dny 8.3. 13
13 Osazení výstuže základových pásů 1. etapa 4 dny 12.3. 13
14 Bednění základových pásů 2. etapa 3 dny 12.3. 13
15 Osazení výstuže základových pásů 2. etapa 4 dny 18.3. 13
16 Betonáž základových pásů 1. etapa 1 den 22.3. 13
17 Betonáž základových pásů 2. etapa 1 den 25.3. 13
18 Odstranění bednění základových pásů 3 dny 2.4. 13
19 Zhutnění štěrkopísku pod základový beton 2 dny 5.4. 13
20 Zhotovení podkladní betonové desky 3 dny 9.4. 13
21 Skelet 1.PP 42 dny 19.4. 13
22 Položení vodorovné hydroizolace 3 dny 19.4. 13
23 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 1.PP 5 dny 24.4. 13
24 Betonáž sloupů 1.PP 1 den 1.5. 13
25 Odstranění bednění sloupů 1.NP 2 dny 16.5. 13
26 Vyzdění části obvodovách stěn 2 dny 20.5. 13
27 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 1.PP 7 dny 22.5. 13
28 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 1.PP 10 dny 31.5. 13
29 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 1.PP 2 dny 14.6. 13
30 Skelet 1.NP 37 dny 2.7. 13
31 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 1.NP 5 dny 2.7. 13
32 Betonáž sloupů 1.NP 1 den 9.7. 13
33 Odstranění bednění sloupů 1.NP 2 dny 24.7. 13
34 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 1.NP 7 dny 26.7. 13
35 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 1.NP 10 dny 6.8. 13
36 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 1.NP 2 dny 20.8. 13
37 Skelet 2.NP 37 dny 5.9. 13
38 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 2.NP 5 dny 5.9. 13
39 Betonáž sloupů 2.NP 1 den 12.9. 13
40 Odstranění bednění sloupů 2.NP 2 dny 27.9. 13
41 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 2.NP 7 dny 1.10. 13
42 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 2.NP 10 dny 10.10. 13
43 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 2.NP 2 dny 24.10. 13
44 Skelet 3.NP 36 dny 8.11. 13
45 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 3.NP 5 dny 8.11. 13
46 Betonáž sloupů 3.NP 1 den 15.11. 13
47 Odstranění bednění sloupů 3.NP 2 dny 29.11. 13
48 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 3.NP 7 dny 3.12. 13
49 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 3.NP 10 dny 12.12. 13
50 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 3.NP 2 dny 26.12. 13
51 Skelet 4.NP 34 dny 10.1. 14
52 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 4.NP 5 dny 10.1. 14
53 Betonáž sloupů 4.NP 1 den 17.1. 14
54 Odstranění bednění sloupů 4.NP 2 dny 30.1. 14
55 Zřízení bedněn průvlaků a stropů 4.NP 6 dny 3.2. 14
56 Osazení výstuže průvlaků a stropů 4.NP 10 dny 11.2. 14
57 Betonáž průvlaků a stropů 4.NP 2 dny 25.2. 14
58 Plochá střecha + související klempířské práce 10 dny 13.3. 14
59 Odstranění bednění průvlaků a stropů 1.PP - 4. NP 10 dny 13.3. 14
60 Montáž stavebního výtahu 1 den 26.3. 14
61 Zdění 1. PP - Porotherm 12 dny 27.3. 14
62 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 7 dny 27.3. 14
63 Položení svislé hydroizolace + ochrana XPS 3 dny 7.4. 14
64 Zásyp stavební jámy po obvodě stavby 2 dny 10.4. 14
65 Zdění 1. NP - Porotherm 7 dny 14.4. 14
66 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 7 dny 14.4. 14
67 Zdění 2. NP - Porotherm 7 dny 23.4. 14
68 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 7 dny 23.4. 14
69 Zdění 3. NP - Porotherm 7 dny 2.5. 14
70 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 7 dny 2.5. 14
71 Zdění 4. NP - Porotherm 7 dny 13.5. 14
72 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 7 dny 13.5. 14
73 Zdění příček Porotherm 1. PP 5 dny 22.5. 14
74 Zdění příček Porotherm 2. PP 5 dny 29.5. 14
75 Zdění příček Porotherm 3. PP 5 dny 5.6. 14
76 Zdění příček Porotherm 4. PP 5 dny 12.6. 14
77 Osazení oken a dveří + související klempířské práce 14 dny 19.6. 14
78 Demontáž stavebního výtahu 1 den 8.7. 14
79 Provádění ETICS 50 dny 9.7. 14
80 Montáž lešení HAKI po celém obvodu stavby 4 dny 9.7. 14
81 Provádění základové penetrace - úsek 1 1 den 15.7. 14
82 Kladení izolačních desek EPS - úsek 1 2 dny 16.7. 14
83 Kotvení hmoždinkami - úsek 1 2 dny 18.7. 14
84 Provádění základní armovací vrstvy - úsek 1 1 den 22.7. 14
85 Provádění povrchové úpravy úsek 1 2 dny 25.7. 14
86 Provádění základové penetrace - úsek 2 1 den 29.7. 14
87 Kladení izolačních desek EPS - úsek 2 2 dny 30.7. 14
88 Kotvení hmoždinkami - úsek 2 2 dny 1.8. 14
89 Provádění základní armovací vrstvy - úsek 2 1 den 5.8. 14
90 Provádění povrchové úpravy úsek 2 2 dny 8.8. 14
91 Provádění základové penetrace - úsek 3 1 den 12.8. 14
92 Kladení izolačních desek EPS - úsek 3 2 dny 13.8. 14
93 Kotvení hmoždinkami - úsek 3 2 dny 15.8. 14
94 Provádění základní armovací vrstvy - úsek 3 1 den 19.8. 14
95 Provádění povrchové úpravy úsek 3 2 dny 22.8. 14
96 Provádění základové penetrace - úsek 4 1 den 26.8. 14
97 Kladení izolačních desek EPS - úsek 4 2 dny 27.8. 14
98 Kotvení hmoždinkami - úsek 4 2 dny 29.8. 14
99 Provádění základní armovací vrstvy - úsek 4 1 den 2.9. 14
100 Provádění povrchové úpravy úsek 4 2 dny 5.9. 14
101 Dokončovací práce, úprava otvorů po kotvách 2 dny 9.9. 14
102 Snášení lešení po celém obvodu stavby 4 dny 11.9. 14
103 Vnitřní omítky 22 dny 17.9. 14
104 Podlahy 14 dny 17.10. 14
105 Vnitřní kompletace 14 dny 6.11. 14
106 Vyčištění objektu 7 dny 26.11. 14
107 Zpevněné plochy a terénní úpravy 15 dny 26.11. 14
108 Rozprostření ornice, odstranění části zpevněných ploch 5 dny 26.11. 14
109 parkoviště 5 dny 3.12. 14
110 chodníky 5 dny 10.12. 14
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Diplomová práce - Harmonogram celého objektu - Obvodový plášť varianta A
Datum: 30. 11. 2012
Bc. Jiří Jalůvka
ID Název úkolu Doba
trvání
Zahájení
1 Bytový dům s restaurací - plášť varianta A 489 dny 1.2. 13
2 Předání staveniště, zahájení prací 1 den 1.2. 13
3 Přípravné práce na staveništi 10 dny 4.2. 13
4 Přípojky inženýrských sítí 7 dny 4.2. 13
5 Zemní práce 12 dny 18.2. 13
6 Vytyčení půdorysu 2 dny 18.2. 13
7 Hloubení stavební jámy 6 dny 20.2. 13
8 Hloubení základových rýh 3 dny 28.2. 13
9 Ruční dočištění 1 den 5.3. 13
10 Základy 27 dny 6.3. 13
11 Úprava základové spáry 2 dny 6.3. 13
12 Bednění základových pásů 1. etapa 2 dny 8.3. 13
13 Osazení výstuže základových pásů 1. etapa 4 dny 12.3. 13
14 Bednění základových pásů 2. etapa 3 dny 12.3. 13
15 Osazení výstuže základových pásů 2. etapa 4 dny 18.3. 13
16 Betonáž základových pásů 1. etapa 1 den 22.3. 13
17 Betonáž základových pásů 2. etapa 1 den 25.3. 13
18 Odstranění bednění základových pásů 3 dny 2.4. 13
19 Zhutnění štěrkopísku pod základový beton 2 dny 5.4. 13
20 Zhotovení podkladní betonové desky 3 dny 9.4. 13
21 Skelet 1.PP 42 dny 19.4. 13
22 Položení vodorovné hydroizolace 3 dny 19.4. 13
23 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 1.PP 5 dny 24.4. 13
24 Betonáž sloupů 1.PP 1 den 1.5. 13
25 Odstranění bednění sloupů 1.NP 2 dny 16.5. 13
26 Vyzdění části obvodovách stěn 2 dny 20.5. 13
27 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 1.PP 7 dny 22.5. 13
28 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 1.PP 10 dny 31.5. 13
29 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 1.PP 2 dny 14.6. 13
30 Skelet 1.NP 37 dny 2.7. 13
31 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 1.NP 5 dny 2.7. 13
32 Betonáž sloupů 1.NP 1 den 9.7. 13
33 Odstranění bednění sloupů 1.NP 2 dny 24.7. 13
34 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 1.NP 7 dny 26.7. 13
35 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 1.NP 10 dny 6.8. 13
36 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 1.NP 2 dny 20.8. 13
37 Skelet 2.NP 37 dny 5.9. 13
38 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 2.NP 5 dny 5.9. 13
39 Betonáž sloupů 2.NP 1 den 12.9. 13
40 Odstranění bednění sloupů 2.NP 2 dny 27.9. 13
41 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 2.NP 7 dny 1.10. 13
42 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 2.NP 10 dny 10.10. 13
43 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 2.NP 2 dny 24.10. 13
44 Skelet 3.NP 36 dny 8.11. 13
45 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 3.NP 5 dny 8.11. 13
46 Betonáž sloupů 3.NP 1 den 15.11. 13
47 Odstranění bednění sloupů 3.NP 2 dny 29.11. 13
48 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 3.NP 7 dny 3.12. 13
49 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 3.NP 10 dny 12.12. 13
50 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 3.NP 2 dny 26.12. 13
51 Skelet 4.NP 34 dny 10.1. 14
52 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 4.NP 5 dny 10.1. 14
53 Betonáž sloupů 4.NP 1 den 17.1. 14
54 Odstranění bednění sloupů 4.NP 2 dny 30.1. 14
55 Zřízení bedněn průvlaků a stropů 4.NP 6 dny 3.2. 14
56 Osazení výstuže průvlaků a stropů 4.NP 10 dny 11.2. 14
57 Betonáž průvlaků a stropů 4.NP 2 dny 25.2. 14
58 Plochá střecha + související klempířské práce 10 dny 13.3. 14
59 Odstranění bednění průvlaků a stropů 1.PP - 4. NP 10 dny 13.3. 14
60 Montáž stavebního výtahu 1 den 26.3. 14
61 Zdění 1. PP - Porotherm 12 dny 27.3. 14
62 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 7 dny 27.3. 14
63 Položení svislé hydroizolace + ochrana XPS 3 dny 7.4. 14
64 Zásyp stavební jámy po obvodě stavby 2 dny 10.4. 14
65 Zdění 1. NP - Porotherm 7 dny 14.4. 14
66 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 7 dny 14.4. 14
67 Zdění 2. NP - Porotherm 7 dny 23.4. 14
68 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 7 dny 23.4. 14
69 Zdění 3. NP - Porotherm 7 dny 2.5. 14
70 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 7 dny 2.5. 14
71 Zdění 4. NP - Porotherm 7 dny 13.5. 14
72 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 7 dny 13.5. 14
73 Zdění příček Porotherm 1. PP 5 dny 22.5. 14
74 Zdění příček Porotherm 2. PP 5 dny 29.5. 14
75 Zdění příček Porotherm 3. PP 5 dny 5.6. 14
76 Zdění příček Porotherm 4. PP 5 dny 12.6. 14
77 Osazení oken a dveří + související klempířské práce 14 dny 19.6. 14
78 Demontáž stavebního výtahu 1 den 8.7. 14
79 Provádění ETICS 50 dny 9.7. 14
80 Montáž lešení HAKI po celém obvodu stavby 4 dny 9.7. 14
81 Provádění základové penetrace - úsek 1 1 den 15.7. 14
82 Kladení izolačních desek EPS - úsek 1 2 dny 16.7. 14
83 Kotvení hmoždinkami - úsek 1 2 dny 18.7. 14
84 Provádění základní armovací vrstvy - úsek 1 1 den 22.7. 14
85 Provádění povrchové úpravy úsek 1 2 dny 25.7. 14
86 Provádění základové penetrace - úsek 2 1 den 29.7. 14
87 Kladení izolačních desek EPS - úsek 2 2 dny 30.7. 14
88 Kotvení hmoždinkami - úsek 2 2 dny 1.8. 14
89 Provádění základní armovací vrstvy - úsek 2 1 den 5.8. 14
90 Provádění povrchové úpravy úsek 2 2 dny 8.8. 14
91 Provádění základové penetrace - úsek 3 1 den 12.8. 14
92 Kladení izolačních desek EPS - úsek 3 2 dny 13.8. 14
93 Kotvení hmoždinkami - úsek 3 2 dny 15.8. 14
94 Provádění základní armovací vrstvy - úsek 3 1 den 19.8. 14
95 Provádění povrchové úpravy úsek 3 2 dny 22.8. 14
96 Provádění základové penetrace - úsek 4 1 den 26.8. 14
97 Kladení izolačních desek EPS - úsek 4 2 dny 27.8. 14
98 Kotvení hmoždinkami - úsek 4 2 dny 29.8. 14
99 Provádění základní armovací vrstvy - úsek 4 1 den 2.9. 14
100 Provádění povrchové úpravy úsek 4 2 dny 5.9. 14
101 Dokončovací práce, úprava otvorů po kotvách 2 dny 9.9. 14
102 Snášení lešení po celém obvodu stavby 4 dny 11.9. 14
103 Vnitřní omítky 22 dny 17.9. 14
104 Podlahy 14 dny 17.10. 14
105 Vnitřní kompletace 14 dny 6.11. 14
106 Vyčištění objektu 7 dny 26.11. 14
107 Zpevněné plochy a terénní úpravy 15 dny 26.11. 14
108 Rozprostření ornice, odstranění části zpevněných ploch 5 dny 26.11. 14
109 parkoviště 5 dny 3.12. 14
110 chodníky 5 dny 10.12. 14
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Diplomová práce - Harmonogram celého objektu - Obvodový plášť varianta A
Datum: 30. 11. 2012
Bc. Jiří Jalůvka
ID Název úkolu Doba
trvání
Zahájení
1 Bytový dům s restaurací - plášť varianta A 489 dny 1.2. 13
2 Předání staveniště, zahájení prací 1 den 1.2. 13
3 Přípravné práce na staveništi 10 dny 4.2. 13
4 Přípojky inženýrských sítí 7 dny 4.2. 13
5 Zemní práce 12 dny 18.2. 13
6 Vytyčení půdorysu 2 dny 18.2. 13
7 Hloubení stavební jámy 6 dny 20.2. 13
8 Hloubení základových rýh 3 dny 28.2. 13
9 Ruční dočištění 1 den 5.3. 13
10 Základy 27 dny 6.3. 13
11 Úprava základové spáry 2 dny 6.3. 13
12 Bednění základových pásů 1. etapa 2 dny 8.3. 13
13 Osazení výstuže základových pásů 1. etapa 4 dny 12.3. 13
14 Bednění základových pásů 2. etapa 3 dny 12.3. 13
15 Osazení výstuže základových pásů 2. etapa 4 dny 18.3. 13
16 Betonáž základových pásů 1. etapa 1 den 22.3. 13
17 Betonáž základových pásů 2. etapa 1 den 25.3. 13
18 Odstranění bednění základových pásů 3 dny 2.4. 13
19 Zhutnění štěrkopísku pod základový beton 2 dny 5.4. 13
20 Zhotovení podkladní betonové desky 3 dny 9.4. 13
21 Skelet 1.PP 42 dny 19.4. 13
22 Položení vodorovné hydroizolace 3 dny 19.4. 13
23 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 1.PP 5 dny 24.4. 13
24 Betonáž sloupů 1.PP 1 den 1.5. 13
25 Odstranění bednění sloupů 1.NP 2 dny 16.5. 13
26 Vyzdění části obvodovách stěn 2 dny 20.5. 13
27 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 1.PP 7 dny 22.5. 13
28 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 1.PP 10 dny 31.5. 13
29 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 1.PP 2 dny 14.6. 13
30 Skelet 1.NP 37 dny 2.7. 13
31 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 1.NP 5 dny 2.7. 13
32 Betonáž sloupů 1.NP 1 den 9.7. 13
33 Odstranění bednění sloupů 1.NP 2 dny 24.7. 13
34 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 1.NP 7 dny 26.7. 13
35 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 1.NP 10 dny 6.8. 13
36 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 1.NP 2 dny 20.8. 13
37 Skelet 2.NP 37 dny 5.9. 13
38 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 2.NP 5 dny 5.9. 13
39 Betonáž sloupů 2.NP 1 den 12.9. 13
40 Odstranění bednění sloupů 2.NP 2 dny 27.9. 13
41 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 2.NP 7 dny 1.10. 13
42 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 2.NP 10 dny 10.10. 13
43 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 2.NP 2 dny 24.10. 13
44 Skelet 3.NP 36 dny 8.11. 13
45 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 3.NP 5 dny 8.11. 13
46 Betonáž sloupů 3.NP 1 den 15.11. 13
47 Odstranění bednění sloupů 3.NP 2 dny 29.11. 13
48 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 3.NP 7 dny 3.12. 13
49 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 3.NP 10 dny 12.12. 13
50 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 3.NP 2 dny 26.12. 13
51 Skelet 4.NP 34 dny 10.1. 14
52 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 4.NP 5 dny 10.1. 14
53 Betonáž sloupů 4.NP 1 den 17.1. 14
54 Odstranění bednění sloupů 4.NP 2 dny 30.1. 14
55 Zřízení bedněn průvlaků a stropů 4.NP 6 dny 3.2. 14
56 Osazení výstuže průvlaků a stropů 4.NP 10 dny 11.2. 14
57 Betonáž průvlaků a stropů 4.NP 2 dny 25.2. 14
58 Plochá střecha + související klempířské práce 10 dny 13.3. 14
59 Odstranění bednění průvlaků a stropů 1.PP - 4. NP 10 dny 13.3. 14
60 Montáž stavebního výtahu 1 den 26.3. 14
61 Zdění 1. PP - Porotherm 12 dny 27.3. 14
62 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 7 dny 27.3. 14
63 Položení svislé hydroizolace + ochrana XPS 3 dny 7.4. 14
64 Zásyp stavební jámy po obvodě stavby 2 dny 10.4. 14
65 Zdění 1. NP - Porotherm 7 dny 14.4. 14
66 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 7 dny 14.4. 14
67 Zdění 2. NP - Porotherm 7 dny 23.4. 14
68 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 7 dny 23.4. 14
69 Zdění 3. NP - Porotherm 7 dny 2.5. 14
70 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 7 dny 2.5. 14
71 Zdění 4. NP - Porotherm 7 dny 13.5. 14
72 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 7 dny 13.5. 14
73 Zdění příček Porotherm 1. PP 5 dny 22.5. 14
74 Zdění příček Porotherm 2. PP 5 dny 29.5. 14
75 Zdění příček Porotherm 3. PP 5 dny 5.6. 14
76 Zdění příček Porotherm 4. PP 5 dny 12.6. 14
77 Osazení oken a dveří + související klempířské práce 14 dny 19.6. 14
78 Demontáž stavebního výtahu 1 den 8.7. 14
79 Provádění ETICS 50 dny 9.7. 14
80 Montáž lešení HAKI po celém obvodu stavby 4 dny 9.7. 14
81 Provádění základové penetrace - úsek 1 1 den 15.7. 14
82 Kladení izolačních desek EPS - úsek 1 2 dny 16.7. 14
83 Kotvení hmoždinkami - úsek 1 2 dny 18.7. 14
84 Provádění základní armovací vrstvy - úsek 1 1 den 22.7. 14
85 Provádění povrchové úpravy úsek 1 2 dny 25.7. 14
86 Provádění základové penetrace - úsek 2 1 den 29.7. 14
87 Kladení izolačních desek EPS - úsek 2 2 dny 30.7. 14
88 Kotvení hmoždinkami - úsek 2 2 dny 1.8. 14
89 Provádění základní armovací vrstvy - úsek 2 1 den 5.8. 14
90 Provádění povrchové úpravy úsek 2 2 dny 8.8. 14
91 Provádění základové penetrace - úsek 3 1 den 12.8. 14
92 Kladení izolačních desek EPS - úsek 3 2 dny 13.8. 14
93 Kotvení hmoždinkami - úsek 3 2 dny 15.8. 14
94 Provádění základní armovací vrstvy - úsek 3 1 den 19.8. 14
95 Provádění povrchové úpravy úsek 3 2 dny 22.8. 14
96 Provádění základové penetrace - úsek 4 1 den 26.8. 14
97 Kladení izolačních desek EPS - úsek 4 2 dny 27.8. 14
98 Kotvení hmoždinkami - úsek 4 2 dny 29.8. 14
99 Provádění základní armovací vrstvy - úsek 4 1 den 2.9. 14
100 Provádění povrchové úpravy úsek 4 2 dny 5.9. 14
101 Dokončovací práce, úprava otvorů po kotvách 2 dny 9.9. 14
102 Snášení lešení po celém obvodu stavby 4 dny 11.9. 14
103 Vnitřní omítky 22 dny 17.9. 14
104 Podlahy 14 dny 17.10. 14
105 Vnitřní kompletace 14 dny 6.11. 14
106 Vyčištění objektu 7 dny 26.11. 14
107 Zpevněné plochy a terénní úpravy 15 dny 26.11. 14
108 Rozprostření ornice, odstranění části zpevněných ploch 5 dny 26.11. 14
109 parkoviště 5 dny 3.12. 14
110 chodníky 5 dny 10.12. 14
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Diplomová práce - Harmonogram celého objektu - Obvodový plášť varianta A
Datum: 30. 11. 2012
Bc. Jiří Jalůvka
ID Název úkolu Doba
trvání
Zahájení
1 Bytový dům s restaurací - plášť varianta A 489 dny 1.2. 13
2 Předání staveniště, zahájení prací 1 den 1.2. 13
3 Přípravné práce na staveništi 10 dny 4.2. 13
4 Přípojky inženýrských sítí 7 dny 4.2. 13
5 Zemní práce 12 dny 18.2. 13
6 Vytyčení půdorysu 2 dny 18.2. 13
7 Hloubení stavební jámy 6 dny 20.2. 13
8 Hloubení základových rýh 3 dny 28.2. 13
9 Ruční dočištění 1 den 5.3. 13
10 Základy 27 dny 6.3. 13
11 Úprava základové spáry 2 dny 6.3. 13
12 Bednění základových pásů 1. etapa 2 dny 8.3. 13
13 Osazení výstuže základových pásů 1. etapa 4 dny 12.3. 13
14 Bednění základových pásů 2. etapa 3 dny 12.3. 13
15 Osazení výstuže základových pásů 2. etapa 4 dny 18.3. 13
16 Betonáž základových pásů 1. etapa 1 den 22.3. 13
17 Betonáž základových pásů 2. etapa 1 den 25.3. 13
18 Odstranění bednění základových pásů 3 dny 2.4. 13
19 Zhutnění štěrkopísku pod základový beton 2 dny 5.4. 13
20 Zhotovení podkladní betonové desky 3 dny 9.4. 13
21 Skelet 1.PP 42 dny 19.4. 13
22 Položení vodorovné hydroizolace 3 dny 19.4. 13
23 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 1.PP 5 dny 24.4. 13
24 Betonáž sloupů 1.PP 1 den 1.5. 13
25 Odstranění bednění sloupů 1.NP 2 dny 16.5. 13
26 Vyzdění části obvodovách stěn 2 dny 20.5. 13
27 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 1.PP 7 dny 22.5. 13
28 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 1.PP 10 dny 31.5. 13
29 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 1.PP 2 dny 14.6. 13
30 Skelet 1.NP 37 dny 2.7. 13
31 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 1.NP 5 dny 2.7. 13
32 Betonáž sloupů 1.NP 1 den 9.7. 13
33 Odstranění bednění sloupů 1.NP 2 dny 24.7. 13
34 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 1.NP 7 dny 26.7. 13
35 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 1.NP 10 dny 6.8. 13
36 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 1.NP 2 dny 20.8. 13
37 Skelet 2.NP 37 dny 5.9. 13
38 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 2.NP 5 dny 5.9. 13
39 Betonáž sloupů 2.NP 1 den 12.9. 13
40 Odstranění bednění sloupů 2.NP 2 dny 27.9. 13
41 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 2.NP 7 dny 1.10. 13
42 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 2.NP 10 dny 10.10. 13
43 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 2.NP 2 dny 24.10. 13
44 Skelet 3.NP 36 dny 8.11. 13
45 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 3.NP 5 dny 8.11. 13
46 Betonáž sloupů 3.NP 1 den 15.11. 13
47 Odstranění bednění sloupů 3.NP 2 dny 29.11. 13
48 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 3.NP 7 dny 3.12. 13
49 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 3.NP 10 dny 12.12. 13
50 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 3.NP 2 dny 26.12. 13
51 Skelet 4.NP 34 dny 10.1. 14
52 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 4.NP 5 dny 10.1. 14
53 Betonáž sloupů 4.NP 1 den 17.1. 14
54 Odstranění bednění sloupů 4.NP 2 dny 30.1. 14
55 Zřízení bedněn průvlaků a stropů 4.NP 6 dny 3.2. 14
56 Osazení výstuže průvlaků a stropů 4.NP 10 dny 11.2. 14
57 Betonáž průvlaků a stropů 4.NP 2 dny 25.2. 14
58 Plochá střecha + související klempířské práce 10 dny 13.3. 14
59 Odstranění bednění průvlaků a stropů 1.PP - 4. NP 10 dny 13.3. 14
60 Montáž stavebního výtahu 1 den 26.3. 14
61 Zdění 1. PP - Porotherm 12 dny 27.3. 14
62 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 7 dny 27.3. 14
63 Položení svislé hydroizolace + ochrana XPS 3 dny 7.4. 14
64 Zásyp stavební jámy po obvodě stavby 2 dny 10.4. 14
65 Zdění 1. NP - Porotherm 7 dny 14.4. 14
66 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 7 dny 14.4. 14
67 Zdění 2. NP - Porotherm 7 dny 23.4. 14
68 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 7 dny 23.4. 14
69 Zdění 3. NP - Porotherm 7 dny 2.5. 14
70 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 7 dny 2.5. 14
71 Zdění 4. NP - Porotherm 7 dny 13.5. 14
72 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 7 dny 13.5. 14
73 Zdění příček Porotherm 1. PP 5 dny 22.5. 14
74 Zdění příček Porotherm 2. PP 5 dny 29.5. 14
75 Zdění příček Porotherm 3. PP 5 dny 5.6. 14
76 Zdění příček Porotherm 4. PP 5 dny 12.6. 14
77 Osazení oken a dveří + související klempířské práce 14 dny 19.6. 14
78 Demontáž stavebního výtahu 1 den 8.7. 14
79 Provádění ETICS 50 dny 9.7. 14
80 Montáž lešení HAKI po celém obvodu stavby 4 dny 9.7. 14
81 Provádění základové penetrace - úsek 1 1 den 15.7. 14
82 Kladení izolačních desek EPS - úsek 1 2 dny 16.7. 14
83 Kotvení hmoždinkami - úsek 1 2 dny 18.7. 14
84 Provádění základní armovací vrstvy - úsek 1 1 den 22.7. 14
85 Provádění povrchové úpravy úsek 1 2 dny 25.7. 14
86 Provádění základové penetrace - úsek 2 1 den 29.7. 14
87 Kladení izolačních desek EPS - úsek 2 2 dny 30.7. 14
88 Kotvení hmoždinkami - úsek 2 2 dny 1.8. 14
89 Provádění základní armovací vrstvy - úsek 2 1 den 5.8. 14
90 Provádění povrchové úpravy úsek 2 2 dny 8.8. 14
91 Provádění základové penetrace - úsek 3 1 den 12.8. 14
92 Kladení izolačních desek EPS - úsek 3 2 dny 13.8. 14
93 Kotvení hmoždinkami - úsek 3 2 dny 15.8. 14
94 Provádění základní armovací vrstvy - úsek 3 1 den 19.8. 14
95 Provádění povrchové úpravy úsek 3 2 dny 22.8. 14
96 Provádění základové penetrace - úsek 4 1 den 26.8. 14
97 Kladení izolačních desek EPS - úsek 4 2 dny 27.8. 14
98 Kotvení hmoždinkami - úsek 4 2 dny 29.8. 14
99 Provádění základní armovací vrstvy - úsek 4 1 den 2.9. 14
100 Provádění povrchové úpravy úsek 4 2 dny 5.9. 14
101 Dokončovací práce, úprava otvorů po kotvách 2 dny 9.9. 14
102 Snášení lešení po celém obvodu stavby 4 dny 11.9. 14
103 Vnitřní omítky 22 dny 17.9. 14
104 Podlahy 14 dny 17.10. 14
105 Vnitřní kompletace 14 dny 6.11. 14
106 Vyčištění objektu 7 dny 26.11. 14
107 Zpevněné plochy a terénní úpravy 15 dny 26.11. 14
108 Rozprostření ornice, odstranění části zpevněných ploch 5 dny 26.11. 14
109 parkoviště 5 dny 3.12. 14
110 chodníky 5 dny 10.12. 14
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Diplomová práce - Rozpočet - Varianta A
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Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
1 Zemní práce 1 015 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,1
2 Základy a zvláštní zakládání 506 631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386,6
3 Svislé a kompletní konstrukce 3 592 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754,9
4 Vodorovné konstrukce 2 644 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 443,0
43 Schodiště 68 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,6
61 Upravy povrchů vnitřní 2 095 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,5
62 Úpravy povrchů vnější 1 614 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,1
63 Podlahy a podlahové 
konstrukce
308 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,2
94 Lešení a stavební výtahy 314 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,1
99 Staveništní přesun hmot 817 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
711 Izolace proti vodě 0,00 178 192,00 0,00 0,00 0,00 4,1
712 Živičné krytiny 0,00 159 503,00 0,00 0,00 0,00 2,7
713 Izolace tepelné 0,00 1 101 286,00 0,00 0,00 0,00 11,7
720 Zdravotechnická instalace 0,00 915 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0
721 Vnitřní kanalizace 0,00 31 126,00 0,00 0,00 0,00 0,1
722 Vnitřní vodovod 0,00 78 543,00 0,00 0,00 0,00 1,3
730 Ústřední vytápění 0,00 528 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0
764 Konstrukce klempířské 0,00 141 105,00 0,00 0,00 0,00 1,2
766 Konstrukce truhlářské 0,00 1 279 270,00 0,00 0,00 0,00 8,2
767 Konstrukce zámečnické 0,00 317 085,00 0,00 0,00 0,00 4,5
769 Otvorové prvky z plastu 0,00 89 802,00 0,00 0,00 0,00 0,9
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 682 966,00 0,00 0,00 0,00 13,2
778 Podlahy plovoucí 0,00 504 088,00 0,00 0,00 0,00 0,0
799 Ostatní 0,00 1 034 670,00 0,00 0,00 0,00 0,0
M21 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00 0,0
12 977 909,00 7 040 635,00 0,00 550 000,00 0,00 3 008,8Kč
VRN, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,00 20 018 544,00 0,00
Oborová přirážka 0,00 20 018 544,00 0,00
Přesun stavebních kapacit 0,00 20 018 544,00 0,00
Mimostaveništní doprava 0,00 20 018 544,00 0,00
Zařízení staveniště 2,75 20 568 544,00 565 635,00
Provoz investora 0,00 20 568 544,00 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00 20 568 544,00 0,00
Rezerva rozpočtu 1,00 20 568 544,00 205 685,00
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
1 Zemní práce
1 121 10-1101.R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
m3 225,000 49,00 11 025,00 0,00000 0,00000
2 131 30-1202.R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3
m3 998,740 555,00 554 300,70 0,00000 0,00000
3 132 30-1201.R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3
m3 57,770 697,00 40 265,69 0,00000 0,00000
4 151 72-1111.U00 Pažení do ocel zápor hl do 4m
m2 145,400 521,00 75 753,40 0,02111 3,06939
5 162 20-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
m3 665,600 35,40 23 562,24 0,00000 0,00000
6 162 60-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m
m3 665,940 177,00 117 871,38 0,00000 0,00000
7 167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
m3 1 331,540 60,00 79 892,40 0,00000 0,00000
8 171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na mezideponii na staveništi.
m3 332,800 15,80 5 258,24 0,00000 0,00000
9 171 20-1201.RT1 Uložení sypaniny na skládku
včetně poplatku za skládku
m3 665,940 96,20 64 063,43 0,00000 0,00000
10 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
m3 332,800 70,10 23 329,28 0,00000 0,00000
11 181 30-1113.R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2
m2 1 500,000 13,50 20 250,00 0,00000 0,00000
Zemní práce1 1 015 571,76 3,06939
2 Základy a zvláštní zakládání
12 212 75-2112.R00 Trativody z drenážních trubek DN 140 mm
m 66,700 159,00 10 605,30 0,23473 15,65649
13 273 32-1321.R00 Železobeton základových desek C 20/25 (B 25)
m3 35,586 2 660,00 94 658,76 2,52500 89,85465
14 273 36-2021.R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI
t 1,326 23 800,00 31 558,80 1,05702 1,40161
15 274 32-1321.R00 Železobeton základových pasů C 20/25 (B 25)
m3 81,190 2 660,00 215 965,40 2,52500 205,00475
16 274 35-1215.R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení
m2 113,082 240,00 27 139,68 0,03921 4,43395
17 274 35-1216.R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění
m2 113,082 81,50 9 216,18 0,00000 0,00000
18 413 36-1221.R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10216
t 2,190 31 200,00 68 328,00 1,01939 2,23246
19 451 31-5111.R00 Podkladní vrstva z betonu prostého B 30 do 10 cm
m2 23,410 443,00 10 370,63 0,18968 4,44041
20 451 53-5111.R00 Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze zhutněného štěrku
m3 35,586 1 090,00 38 788,74 1,78750 63,60998
Základy a zvláštní zakládání2 506 631,49 386,63429
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
3 Svislé a kompletní konstrukce
21 079 94-6111.R00 Montáž Výtahu Geda Era 1200 Z/ZP
bm 14,000 500,00 7 000,00 0,00000 0,00000
22 079 94-6111.R01 Demontáž Výtahu Geda Era 1200 Z/ZP
bm 14,000 480,00 6 720,00 0,00000 0,00000
23 079 94-6111.R02 Pronájem sloupového výtahu Geda Era 1200 Z/ZP
do 20m, 1-3 měsíce
den 57,000 1 050,00 59 850,00 0,00000 0,00000
24 311 23-8112.R00 Zdivo POROTHERM 17,5 P+D P 10 na MVC 5 tl. 17,5 
cm m2 373,800 788,00 294 554,40 0,18276 68,31569
25 311 23-8131.R00 Zdivo POROTHERM 25 AKU P+D P 10 na MVC 5 tl. 25 
cm m2 545,700 1 674,00 913 501,80 0,34192 186,58574
26 311 23-8217.R00 Zdivo POROTHERM 44 CB P 8 na MVC 5 tl. 44 cm
m2 196,590 1 522,00 299 209,98 0,37329 73,38508
27 311 23-8218.R00 Zdivo POROTHERM 44 P+D P 10, malta TM, tl. 44 cm
m2 686,290 1 765,00 1 211 301,85 0,37329 256,18519
28 317 16-8131.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm
kus 127,000 401,00 50 927,00 0,04657 5,91439
29 317 16-8132.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/150 cm
kus 10,000 385,00 3 850,00 0,05575 0,55750
30 317 16-8133.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/175 cm
kus 45,000 579,00 26 055,00 0,06493 2,92185
31 317 16-8134.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/200 cm
kus 5,000 599,00 2 995,00 0,07411 0,37055
32 317 16-8135.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/225 cm
kus 5,000 841,00 4 205,00 0,08336 0,41680
33 317 16-8137.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/275 cm
kus 15,000 1 115,00 16 725,00 0,10172 1,52580
34 317 16-8139.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/325 cm
kus 10,000 1 050,00 10 500,00 0,12008 1,20080
35 317 16-8140.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/350 cm
kus 30,000 1 269,00 38 070,00 0,12008 3,60240
36 317 99-8114.R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 9 cm
m 51,750 86,00 4 450,50 0,00050 0,02587
37 330 32-1411.R00 Beton sloupů a pilířů železový C 30/37   (B 37)
m3 28,890 3 900,00 112 671,00 2,59352 74,92679
38 331 35-1101.R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení
m2 410,750 443,00 181 962,25 0,03555 14,60216
39 331 35-1102.R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění
m2 410,750 57,60 23 659,20 0,00000 0,00000
40 331 36-1821.R00 Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505
t 1,156 28 600,00 33 050,16 1,02396 1,18329
41 342 24-8120.R00 Příčky POROTHERM 11,5 AKU na MVC 5 tl. 11,5 cm
m2 414,570 702,00 291 028,14 0,15232 63,14730
Svislé a kompletní konstrukce3 3 592 286,28 754,86722
4 Vodorovné konstrukce
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
42 411 32-1515.R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37  (B 37)
m3 334,296 2 770,00 925 999,92 2,52522 844,17095
43 411 35-1101.R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení
m2 1 775,450 388,00 688 874,60 0,19419 344,77464
44 411 35-1102.R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění
m2 1 775,450 116,00 205 952,20 0,00000 0,00000
45 411 36-1821.R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505
t 13,372 29 000,00 387 788,00 1,02139 13,65803
46 413 32-1515.R00 Nosníky z betonu železového C 30/37  (B 37)
m3 45,110 2 760,00 124 503,60 2,52511 113,90771
47 413 35-1107.R00 Bednění nosníků - zřízení
m2 511,250 426,00 217 792,50 0,24377 124,62741
48 413 35-1108.R00 Bednění nosníků - odstranění
m2 511,250 81,00 41 411,25 0,00000 0,00000
49 413 36-1821.R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505
t 1,804 28 700,00 51 786,28 1,01939 1,83939
Vodorovné konstrukce4 2 644 108,35 1 442,97812
43 Schodiště
50 430 32-1514.R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 30/37 (B 37)
m3 8,804 3 950,00 34 775,80 2,52512 22,23116
51 430 36-1121.R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10216
t 0,352 44 870,00 15 803,21 1,02092 0,35957
52 433 35-1131.R00 Bednění schodnic přímočarých - zřízení
m2 30,720 504,00 15 482,88 0,03240 0,99533
53 433 35-1132.R00 Bednění schodnic přímočarých - odstranění
m2 30,720 95,40 2 930,69 0,00000 0,00000
Schodiště43 68 992,58 23,58605
61 Upravy povrchů vnitřní
54 611 47-8111.R00 Omítka vnitřní stropů POROTHERM UNIVERSAL 
tl.10mmm2 1 492,100 316,00 471 503,60 0,01662 24,79870
55 611 90-1111.R00 Ubroušení výstupků betonu po odbednění stropů
m2 1 775,450 150,00 266 317,50 0,00503 8,93051
56 612 47-8111.R00 Omítka vnitřní stěn POROTHERM UNIVERSAL tl. 15 
mm m2 2 788,694 272,00 758 524,77 0,01458 40,65916
57 613 90-1112.R00 Ubroušení výstupků betonu po odbednění pilířů
m2 410,750 76,50 31 422,38 0,00337 1,38423
58 781 47-1107.R00 Obklad vnitř.stěn,keram.režný,hladký, MC, 20x20 cm
m2 815,780 482,50 393 613,85 0,05580 45,52052
59 784 19-5412.R00 Malba tekutá Primalex Polar, bílá
m2 4 282,500 40,60 173 869,50 0,00029 1,24193
Upravy povrchů vnitřní61 2 095 251,59 122,53505
62 Úpravy povrchů vnější
60 602 01-1184.RT1 Omítka stěn strukturovaná silikonová barevná
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
rýhovaná, tloušťka vrstvy 2 mm
m2 1 001,690 254,50 254 930,11 0,00242 2,42409
61 622 31-1511.R00 Izolace suterénu XPS tl. 80 mm
m2 264,520 694,00 183 576,88 0,00736 1,94687
62 622 42-1306.R00 Zateplovací systém Multitherm P, EPS tl. 100 mm
Bez omítky
m2 1 001,690 1 100,00 1 101 859,00 0,01182 11,83998
63 781 77-1106.R00 Obklad soklové části - kamenný (kvarcit)
m2 95,310 780,00 74 341,80 0,06178 5,88825
Úpravy povrchů vnější62 1 614 707,79 22,09918
63 Podlahy a podlahové konstrukce
64 631 31-2611.R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20)
m3 20,630 3 445,00 71 070,35 2,42200 49,96586
65 632 45-1032.R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 35 mm
m2 478,290 168,50 80 591,87 0,07426 35,51782
66 632 45-1033.R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 40 mm
m2 630,110 206,00 129 802,66 0,09868 62,17925
67 632 45-1034.R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm
m2 3,900 199,00 776,10 0,12310 0,48009
68 632 92-1913.R00 Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 50 mm
okapový chodník
m2 46,800 571,00 26 722,80 0,27827 13,02304
Podlahy a podlahové konstrukce63 308 963,78 161,16606
94 Lešení a stavební výtahy
69 941 94-1031.R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m
HAKI
m2 1 320,000 54,70 72 204,00 0,03338 44,06160
70 941 94-1831.R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m
HAKI
m2 1 320,000 33,30 43 956,00 0,00000 0,00000
71 941-941831R00 1 Pronájem lešení HAKI 3kč/m2 pohledové plochy
den 50,000 3 960,00 198 000,00 0,00000 0,00000
Lešení a stavební výtahy94 314 160,00 44,06160
99 Staveništní přesun hmot
72 998 01-1003.R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m
t 2 960,997 276,00 817 235,16 0,00000 0,00000
Staveništní přesun hmot99 817 235,16 0,00000
711 Izolace proti vodě
73 711 14-1559.R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením
m2 384,000 72,50 27 840,00 0,00041 0,15744
74 711 14-2559.R00 Fólie nopová Standard - práce
m2 194,700 86,60 16 861,02 0,00058 0,11293
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
75 711 14-2559.R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením
m2 194,700 90,00 17 523,00 0,00058 0,11293
76 781 10-1121.R00 Provedení penetrace podkladu - práce
m2 264,520 15,80 4 179,42 0,00000 0,00000
77 111-63230 Nátěr asfaltový penetrační DEKPRIMER
m2 264,520 41,41 10 953,77 0,00100 0,26452
78 283-23217.A Fólie nopová Standard
m2 194,700 33,41 6 504,93 0,00055 0,10708
79 628-52257 Pás mod. asfalt Elastodek 50 Standart mineral
m2 578,700 149,04 86 249,45 0,00570 3,29859
80 998 71-1201.R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do -6 m
% 1 701,116 4,75 8 080,30 0,00000 0,00000
Izolace proti vodě711 178 191,89 4,05349
712 Živičné krytiny
81 712 32-1232.R00 Povlaková krytina do 10°, za horka  nátěr asf. pom.
m2 329,960 9,61 3 170,92 0,00016 0,05279
82 712 34-1559.R00 Povlaková krytina střech do 10°, p řitavením
m2 283,580 73,30 20 786,41 0,00035 0,09925
83 712 39-1171.R00 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie
m2 283,580 30,70 8 705,91 0,00000 0,00000
84 283-22010 Fólie ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm š. 1600 mm
m2 329,960 219,14 72 307,43 0,00196 0,64672
85 628-33186.A Pás asfaltovaný expanzní Perbitagit
m2 283,580 56,48 16 016,60 0,00200 0,56716
86 628-36114 Pás asfaltovaný těžký Bitalbit S35
m2 283,580 100,98 28 635,91 0,00430 1,21939
87 693-66198 Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP
m2 283,580 24,48 6 942,04 0,00030 0,08507
88 998 71-2103.R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m
t 2,670 1 100,00 2 937,44 0,00000 0,00000
Živičné krytiny712 159 502,65 2,67040
713 Izolace tepelné
89 28376704 Dílec střešní spádový EPS 150S min. 80 max. 180 mm
+ práce
m3 25,040 5 000,00 125 200,00 0,00638 0,15976
90 622 32-2511.R00 Izolace podlah suterénu XPS tl.  80 mm
m2 330,160 680,00 224 508,80 0,00735 2,42668
91 713 14-1311.R00 Izolace tepelná střech, EPS s asf. pásem, na kotvy
m2 250,420 225,50 56 469,71 0,00016 0,04007
92 713 14-1311.RX1 Izolace podlah, Rockwool Steprock, práce
m2 1 108,400 210,00 232 764,00 0,00016 0,17734
93 283-76674 Dílec střešní EPS 150 S Stabil V 13 tl.140 mm
m2 250,420 391,09 97 936,76 0,00450 1,12689
94 631-53803.A Deska z minerální vlny STEPROCK HD tl. 50 mm
m2 1 108,400 307,38 340 699,99 0,00700 7,75880
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MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
95 998 71-3203.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m
% 10 775,793 2,20 23 706,74 0,00000 0,00000
Izolace tepelné713 1 101 286,00 11,68953
720 Zdravotechnická instalace
96 Sub 1 Zdravotechnika, zařizovací předměty
jedn. 8,000 35 000,00 280 000,00 0,00000 0,00000
97 Sub 1 Zdravotechnika, zařizovací předměty - restaurace
jedn. 1,000 175 000,00 175 000,00 0,00000 0,00000
98 Sub 2 Kuchyňské vybavení
jedn. 8,000 45 000,00 360 000,00 0,00000 0,00000
99 Sub 2 Kuchyňské vybavení - restaurace
jedn. 1,000 100 000,00 100 000,00 0,00000 0,00000
Zdravotechnická instalace720 915 000,00 0,00000
721 Vnitřní kanalizace
100 721 17-6104.R00 Kanalizační potrubí PP
m 100,000 202,00 20 200,00 0,00070 0,07000
101 721 19-4103.RM1 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8
přípojka pro pračku nebo myčku HL 2
kus 10,000 529,00 5 290,00 0,00008 0,00080
102 721 19-4104.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8
vývod pro umyvadla
kus 18,000 53,50 963,00 0,00000 0,00000
103 721 19-4105.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8
dřezy, vany, vpusti
kus 23,000 59,30 1 363,90 0,00000 0,00000
104 721 19-4109.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3
WC
kus 18,000 88,30 1 589,40 0,00000 0,00000
105 721 29-0111.R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125
m 100,000 16,80 1 680,00 0,00000 0,00000
106 998 72-1103.R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m
t 0,071 563,00 39,86 0,00000 0,00000
Vnitřní kanalizace721 31 126,16 0,07080
722 Vnitřní vodovod
107 722 17-2313.R00 Potrubí vodovodní PPR, studená
m 115,000 308,50 35 477,50 0,00535 0,61525
108 722 17-2332.R00 Potrubí vodovodní PPR, teplá
m 115,000 268,00 30 820,00 0,00522 0,60030
109 722 26-2211.R00 Vodoměry závitové G 3/4 MN-QN 2,5XN.EBH
kus 10,000 1 161,00 11 610,00 0,00478 0,04780
110 998 72-2103.R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m
t 1,263 503,00 635,47 0,00000 0,00000
Vnitřní vodovod722 78 542,97 1,26335
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MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
730 Ústřední vytápění
111 Sub 3 Ústřední topení
jedn. 10,000 50 000,00 500 000,00 0,00000 0,00000
112 Sub 4 Elektrický kotel ACV E-TECH
ks 1,000 28 000,00 28 000,00 0,00000 0,00000
Ústřední vytápění730 528 000,00 0,00000
764 Konstrukce klempířské
113 764 22-1491.R00 Oplechování ustupujícího podlaží Ti Zn
m 14,000 157,00 2 198,00 0,00093 0,01302
114 764 25-7401.R00 Žlaby z Ti Zn, mezistřešní, zaatikové
m 41,700 813,00 33 902,10 0,00618 0,25771
115 764 25-9499.R00 Montáž střešní vpusti
kus 5,000 79,10 395,50 0,00004 0,00020
116 764 25-9499.R01 Střešní výlez + oplechování
kus 1,000 3 500,00 3 500,00 0,00004 0,00004
117 764 25-9499.R02 Ventilační průduch střešní + oplechování
kus 4,000 850,00 3 400,00 0,00004 0,00016
118 764 41-0230.R00 Oplechování parapetů včetně rohů TiZn, rš 300 mm
m 104,300 277,50 28 943,25 0,00274 0,28578
119 764 41-0230.R01 Oplechování balkonové konzoly
m 119,810 277,50 33 247,28 0,00274 0,32828
120 764 43-0230.R00 Oplechování atiky z TiZn plechu, rš 400 mm
m 77,140 329,00 25 379,06 0,00380 0,29313
121 562-48112 Vpusť střešní d 150 mm
kus 5,000 1 550,77 7 753,85 0,00368 0,01840
122 764-259499R03 Ventilační mřížka
kus 3,000 50,00 150,00 0,00004 0,00012
123 998 76-4203.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m
% 1 388,690 1,61 2 235,79 0,00000 0,00000
Konstrukce klempířské764 141 104,83 1,19684
766 Konstrukce truhlářské
124 611  6-2-s. Střešní výlez
ks 1,000 2 550,00 2 550,00 0,00000 0,00000
125 766 62-1263.R00 Okna komplet. jednoduchá do rámů pl. do 1,5 m2
kus 10,000 259,00 2 590,00 0,00178 0,01780
126 766 62-1264.R00 Okna komplet. jednoduchá do rámů pl. nad 1,5 m2
kus 32,000 310,00 9 920,00 0,00217 0,06944
127 766 64-1231.R00 Montáž balkonové sestavy francouzské okno, dveře
kus 13,000 420,00 5 460,00 0,00147 0,01911
128 766 66-2112.R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do 80 cm
kus 79,000 292,00 23 068,00 0,00000 0,00000
129 766 66-2122.R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm
kus 12,000 296,00 3 552,00 0,00000 0,00000
130 766 66-2142.R00 Montáž dveří do rám.zárubně 2kříd. š.nad 145 cm
kus 3,000 456,50 1 369,50 0,00000 0,00000
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131 766 69-5212.R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm
kus 90,000 74,60 6 714,00 0,00001 0,00090
132 611-10126 Okno Euro 90x150
kus 10,000 6 885,50 68 855,00 0,03600 0,36000
133 611-10136 Okno Euro 120x150
kus 4,000 11 806,08 47 224,32 0,06300 0,25200
134 611-10140 Okno Euro 150 x 150 cm
kus 17,000 13 040,35 221 685,95 0,07800 1,32600
135 611-10140 1 Okno Euro dvojdílné 210 x 150 cm
kus 8,000 16 512,00 132 096,00 0,07800 0,62400
136 611-10140 2 Okno Euro trojdílné 300 x 150 cm
kus 2,000 19 608,00 39 216,00 0,07800 0,15600
137 611-10140 3 Okno Euro trojdílné 270 x 150 cm
kus 1,000 18 576,00 18 576,00 0,07800 0,07800
138 611-10140 4 Balkonová sestava - trojdílná 2600/2350
kus 8,000 21 672,00 173 376,00 0,07800 0,62400
139 611-10140 5 Balkonová sestava - trojdílná 2900/2350
kus 3,000 22 704,00 68 112,00 0,07800 0,23400
140 611-10140 6 Balkonová sestava - čtyřdílná 50002350
kus 2,000 27 864,00 55 728,00 0,07800 0,15600
141 611-61717 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 cm dýha dub
kus 42,000 2 425,20 101 858,40 0,01800 0,75600
142 611-61717 2 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x205 cm dýha dub
kus 2,000 2 476,80 4 953,60 0,01800 0,03600
143 611-61721 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 cm dýha dub
kus 11,000 2 425,20 26 677,20 0,02000 0,22000
144 611-61721 2 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x210 cm dýha dub
kus 22,000 2 476,80 54 489,60 0,02000 0,44000
145 611-61725 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x2100 cm dýha dub
kus 10,000 2 580,00 25 800,00 0,02200 0,22000
146 611-61725 2 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x2050 cm dýha dub
kus 2,000 2 580,00 5 160,00 0,02200 0,04400
147 611-617391 Dveře vnitřní hladké plné 2kř.140x235 dýha dub
kus 1,000 4 850,40 4 850,40 0,04300 0,04300
148 611-73191 Dveře vchodové celokazetové dvoukřídlé 140x235 cm
kus 1,000 8 000,00 8 000,00 0,04100 0,04100
149 611-73191 2 Dveře vchodové celokazetové dvoukřídlé 170x235 cm
kus 1,000 8 500,00 8 500,00 0,04100 0,04100
150 611-73191 3 Dveře vchodové 80x210
kus 1,000 3 500,00 3 500,00 0,04100 0,04100
151 611-73191 4 Dveře vchodové 80x235
kus 1,000 3 500,00 3 500,00 0,04100 0,04100
152 611-81251 Zárubeň rámová pro dveře š. 70 cm
kus 44,000 1 444,80 63 571,20 0,02880 1,26720
153 611-81252 Zárubeň rámová pro dveře š. 80 cm
kus 34,000 1 651,20 56 140,80 0,02950 1,00300
154 611-81256 2 Zárubeň rámová pro dveře 2 křídlé š. 170 cm
kus 1,000 2 274,80 2 274,80 0,03300 0,03300
155 611-87134 Prah dubový délka 70 cm šířka 8 cm tl. 2 cm
kus 44,000 55,76 2 453,44 0,00075 0,03300
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156 611-87154 Prah dubový délka 80 cm šířka 8 cm tl. 2 cm
kus 34,000 66,08 2 246,72 0,00086 0,02924
157 611-87174 Prah dubový délka 90 cm šířka 8 cm tl. 2 cm
kus 10,000 73,27 732,70 0,00096 0,00960
158 998 76-6202.R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
% 12 548,016 1,95 24 468,63 0,00000 0,00000
Konstrukce truhlářské766 1 279 270,26 8,21529
767 Konstrukce zámečnické
159 767 22-1110.R00 Montáž zábradlí do zdiva
m 178,820 67,50 12 070,35 0,00000 0,00000
160 767 20-0001.RA0 Zábradlí schodištové, madlo, nátěry
m 63,200 1 210,00 76 472,00 0,01800 1,13760
161 767 20-0002.RA0 Zábradlí balkonů a teras, nátěry
m 103,520 1 678,00 173 706,56 0,02508 2,59628
162 767 20-0002.RA1 Zábradlí vchodové
m 32,000 1 678,00 53 696,00 0,02508 0,80256
163 764-259499R04 Mříž na čištění obuvi
kus 1,000 830,00 830,00 0,00004 0,00004
164 998 76-7202.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
% 129,004 2,40 309,61 0,00000 0,00000
Konstrukce zámečnické767 317 084,52 4,53648
769 Otvorové prvky z plastu
165 648 99-1113.RT2 Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm
včetně dodávky parapetní desky š. 300 mm
m 71,100 1 263,04 89 802,14 0,01253 0,89088
Otvorové prvky z plastu769 89 802,14 0,89088
771 Podlahy z dlaždic a obklady
166 771 57-5105.RT5 Montáž podlah keramických
m2 556,770 330,00 183 734,10 0,00500 2,78385
167 597-64220 Dlažba keram. leštěná 300x300x8 mm
m2 505,150 782,30 395 178,85 0,01820 9,19373
168 597-64222 Dlažba keram. leštěná 300x300x12 mm
m2 69,090 782,30 54 049,11 0,01820 1,25744
169 998 77-1202.R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
% 6 329,621 7,90 50 004,00 0,00000 0,00000
Podlahy z dlaždic a obklady771 682 966,06 13,23502
778 Podlahy plovoucí
170 77801 Plovoucí podlaha Laminát vč. lepení a lištování
+ přesun hmot
m2 630,110 800,00 504 088,00 0,00000 0,00000
Podlahy plovoucí778 504 088,00 0,00000
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799 Ostatní
171 Sub 10 Garážová vrata (dodávka, montáž)
ks 3,000 23 000,00 69 000,00 0,00000 0,00000
172 Sub 10 Vestavěné skříně
byt 9,000 27 000,00 243 000,00 0,00000 0,00000
173 Sub 11 Parkovací systém Wohr P501 (dodávka, montáž)
ks 1,000 650 000,00 650 000,00 0,00000 0,00000
174 Sub 12 Vzduchotechnika suterénu (dodávka, montáž)
ks 1,000 18 000,00 18 000,00 0,00000 0,00000
175 Sub 9 Podlaha terasy (materiály, montáž)
m2 99,400 550,00 54 670,00 0,00000 0,00000
Ostatní799 1 034 670,00 0,00000
M21 Elektromontáže
176 Sub 8 Elektro rozvody, rozvaděče
ks 10,000 55 000,00 550 000,00 0,00000 0,00000
ElektromontážeM21 550 000,00 0,00000
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Tepelně technické posouzení skladby pláště a vybraných detailů  
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1) Posouzení skladby obvodového pláště (Teplo) 
 
Skladba (od exteriéru k interiéru): 
- Povrchová úprava - silikonová omítka - Prince Color Multiputz RS - tl. 2 mm 
- Univerzální penetrace - Prince Color Multigrund PGU 
- Armovací stěrka Prince Color Z 301 Super, vyztužená armovací tkaninou - tl. 5 mm 
- Tepelný izolant - EPS 70 F + kotvící hmoždinky tl. 100 mm 
- Lepící Tmel Prince Color Z PS tl. 3 mm 
- Základová penetrace - Prince Color Multigrund PGM 
- Nosná konstrukce - zdivo Porotherm 44 P+D na maltu Porotherm TM 
- Vnitřní omítka - Porotherm Universal tl. 15 mm 
- Malba tekutá Primalex Polar, bílá 
Vyhodnocení dle ČSN 730540: 
 Název konstrukce:   Obvodový plášť - var. A 
 Zpracovatel:   Jiří Jalůvka 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,015       0,800  14,0 
   2  Porotherm 44 P+D Porotherm TM  0,440       0,172  7,0 
   3  EPS 70 F Fasádní (1)  0,100       0,039  20,0 
   4  Armovací stěrka  0,005       0,800  18,0 
   5  Silokonová omítka  0,002       0,700  37,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,954 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,19 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,045 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 70 F Fasádní (1)). 




 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0081 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,4748 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 




Obr. č. 1: průběh teplot ve skladbě obvodového pláště - varianta A; Zdroj: [46] 
 
2) Posouzení pláště v místě rohového sloupu – vodorovný řez (Area) 
 
 Název úlohy:   Detail v místě rohového sloupu 
 Zpracovatel:   Jiří Jalůvka 
                                
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,846 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 












3) Posouzení pláště v balkónové konzoly – svislý řez (Area) 
 Název úlohy:   Detail v místě balkonové konzoly 
 Zpracovatel:   Jiří Jalůvka 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,828 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 



















4) Posouzení detailu u atiky (Area) 
 
Vyhodnocení dle ČSN 730540:                      
 Název úlohy:   Detail u atiky 
 Zpracovatel:   Jiří Jalůvka 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,916 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 




             
Obr. č. 6: Pole teplot u atiky - varianta A 
Zdroj: [47] 
 
Obr. č. 7: Pole teplot u atiky - varianta A 
Zdroj: [47] 
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C)   Podklady pro vyhodnocení 
stavebně technologický projekt - varianta B 
 
 
Varianta B:  
Obvodový plášť zděný v systému Ytong. 
 
Obsah:  
- Technologický předpis - provádění zděné části konstrukce obvodového 
pláště v systému Ytong 
- Harmonogram celého objektu - varianta B 
- Rozpočet nákladů celého objektu - varianta B 
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Technologický předpis - provádění zděné konstrukce obvodového pláště 
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1. Obecné Informace 
 
 Technologický předpis řeší provádění zděné části konstrukce, obvodového pláště 
bytového domu s restaurací, včetně provádění překladů. 
 Stavba se nachází v Ostravě - Porubě. Skládá se z jednoho podzemního a čtyř 
nadzemních podlaží. Půdorys objektu je tvaru L. Nosný systém objektu tvoří monolitický 
železobetonový skelet. Stropní konstrukce tvoří železobetonová monolitická deska. Stavba je 
založena na základovém roštu z železobetonu. Celková výška budovy je 13,65 m od 
upraveného terénu. 
 Obvodový plášť bude vyzděn tvárnicemi z bílého pórobetonu, konkrétně z tvárnic 
Ytong Lambda tloušťky 375 mm. Stěna bude vyzděna na tenkovrstvou zdící maltu Ytong. 
Tento obvodový plášť bude částečně předsazený. 
Provádění výplní otvorů, omítek a maleb není součástí tohoto technologického předpisu. 
 
2. Materiál, skladování, doprava 
 
2.1. Materiály 
Pro konstrukce a skladby byly stanoveny konkrétní materiály a výrobky, se kterými 
byla konstrukce a skladba posouzena na splnění požadavků platných norem. Pro zajištění 
správné funkce konstrukcí a skladeb během životnosti stavby nesmí být níže uvedené 
materiály a výrobky zaměňovány za jiné. 
Pórobetonové tvarovky YTONG Lambda tl. 375 mm     
- Cihly určené pro obvodové konstrukce s vysokými nároky na tepelný odpor. 
Tenkovrstvá zdící malta YTONG  
- Malta je určena k tenkovrstvému zdění pórobetonových tvárnic Ytong. 
Nosné překlady YTONG 
- Nosné překlady Ytong NOP - pórobetonové prvky armované betonářskou výztuží. 
Pro vytváření nadpraží okenních a dveřních otvorů v řešeném obvodovém plášti. 







Cihly jsou dodávány zafoliované na vratných paletách rozměrů 1180x1000mm. Balíky 
se musí skladovat v originálním balení, které zajišťuje dostatečnou ochranu proti klimatickým 
vlivům. Balíky jsou vodotěsné, chrání proti slunečním paprskům. Balíky budou umístěny na 
rovné, zpevněné a odvodněné ploše, viz výkres zařízení staveniště. 
 Suché práškové směsi – malta Ytong se skladují v původním balení (pytlované, 25 kg) 
ve skladu pro suché směsi, zřízeném v rámci zařízení staveniště. Zde jsou chráněné proti 
vlhkosti i přímému slunečnímu záření. 
Dodávku materiálu bude přejímat stavbyvedoucí nebo jiná pověřená osoba ve 
spolupráci se stavebním dozorem (osobou pověřenou investorem). Stavbyvedoucí je povinen 
zkontrolovat při přejímce zboží jeho kvalitu a množství dle dodacího listu. O převzetí 
dodávek materiálu bude uveden záznam ve stavebním deníku. 
Vratný obalový materiál bude skladován ve skladu a bude dle potřeby ze stavby 
odvážen, nevratný obalový materiál bude shromažďován v korbovém kontejneru který je 




 Doprava materiálu na staveniště bude zajištěna nákladním vozem Avia 31,1 A, která je 
doplněna o hydraulické rameno HR 3 001. Tento vůz je ve vlastnictví dodavatele stavby, 
firmy Prostav s.r.o.  
Při vykládce je nutné důsledně dodržovat manipulační pokyny, které jsou přiloženy k 
dodávce zboží. Při nedodržení pokynů hrozí riziko vzniku škody nebo může dojít k zranění 
pracovníků. Při přejímce balíků na staveništi je odběratel povinen reklamovat všechna 
viditelná poškození u přepravce. 
 
Technické parametry vozu Avia 31,1 A: 
- přeprava břemene: 1250 kg/ 4,5 m 






Manipulace se zdícími prvky Ytong ve vodorovném směru bude sloužit stroj UNC 060 
s vidlicovou násadou pro manipulaci s paletami. Dopravu ve svislém směru zajistíme pomocí 
staveništního Výtahu GEDA ERA 1200 Z/ZP. Pro dopravu palet v podlažích objektu na místo 
provádění budou použity paletové vozíky.  
Veškerá manipulace bude probíhat v souladu s BOZP. 
 
3. Pracovní pomůcky a mechanizmy 
 
Těžké mechanizační prostředky: 
- Stavební výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP 
Zednické nářadí: 
- zednická lžíce 
- zubatá lžíce Ytong 





- zednická šňůra 
- gumové kladívko 
- Ytong brusné hladítko 
- Ytong hoblík 
- uhelník 
- hladítka 
- zednická lať (2 m) 
 
Další pomůcky: 
- plastové kbelíky 
- kolečka 
Bezpečnostní pomůcky:  
- pracovní oděv, pracovní boty, ochranné přilby, ochranné brýle, pracovní rukavice, 
lékárnička. 
Aku míchač s koncovkou Ytong mísidlo 
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4. Připravenost staveniště 
 
Před zahájením zdění musí být řádně zkontrolován rozsah a kvalita zhotovení 
předcházejících prací. Jedná se zejména a o kontrolu: 
- Hydroizolace proti zemní vlhkosti a hydroizolace proti vodě s ochranným potěrem 
- Konstrukce železobetonového skeletu- sloupy, stropy. 
 
Podklad pro zdivo se pod první řadou vyrovnává vrstvou vápenocementové malty 
Porotherm Profi AM tak, aby se eliminovaly případné nerovnosti. Vodorovnost se kontroluje 
vodní hadicovou váhou. Mezní odchylka vodorovnosti této vrstvy nemá překročit při délce do 
8,0 m ± 10 mm [6] V 1. Podzemním podlažím je potřeba vložit pod prvn9 vrstvu tv8rnic 
izolaci proti vlhkosti. Pásy musí být po obou stranách zdiva nejméně o 150 mm širší. 
Pracoviště pro zdění musí respektovat zásady systému a bezpečnosti ochrany zdraví 
při práci (BOZP), které jej dělí na tři zóny a určuje jejich šířky (pracovní 500 - 700 mm, 
materiálová 500 - 1 000 mm, dopravní 1 000 - 1 200 mm) 
 
 
Obr. č. 1 - Pracovní pásma při zdění 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
5. Složení pracovní čety 
Počet pracovníků provádějících zděné konstrukce je dle rozsahu a druhu prací zvolen 
stejn7 jako u varianty a tedy 8. Konstrukce v zásadních místech jako jsou rohy, kotvení a 
křížení, zhotovují vyučení zedníci řádně proškoleni v oblasti příslušných technologií. Do čet 
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jsou zařazeni i nevyučení pomocní pracovníci, kteří, po řádném poučení a proškolení, 
zabezpečují pomocné práce. Pracovní skupinu vede vždy vedoucí čety – mistr.  
Na pracovišti budou pracovat: 
- 1 mistr 
- 4 odborní pracovníci  
- 3 pomocní pracovníci 
 
Mistr: 
- dohlíží na technologickou kázeň a na jakost provedených prací 
- dohlíží na přípravu prací, kontroluje detaily konstrukce (založení první vrstvy, rohu, 
křížení, uložení překladu atd.) 
- přebírá a odevzdává staveniště 
Odborní pracovníci – zedníci: 
- nanáší maltu  
- osazují překlady 
Pomocní pracovníci: 
- zabezpečuje přísun materiálu (malty, tvárnic), 
- provádí pomocné práce dle pokynů odborných pracovníků. 
 
 
6. Pracovní postup 
Obecně: 
Zdění obvodového pláště bude provádět osmičlenná pracovní četa. Práce budou 
probíhat po odbednění sloupů a stropní konstrukce v jednotlivých patrech nosného skeletu, 
postupně od 1. PP až po 4. NP. Souběžně se zděním výplňových stěn obvodového pláště bude 





6.1. Příprava podkladu před uložením první vrstvy cihel 
Podklad zdi musí být vodorovný. Podkladní konstrukcí se rozumí stropní 
železobetonová deska v jednotlivých podlažích objektu. Při převzetí podkladní konstrukce se 
kontroluje rovinnost. Proto zjištěné odchylky ve výšce stropní konstrukce se vyrovná maltou 
od nejvyššího bodu podkladové plochy.  
Pro kontrolu délkového a výškového modulu při zdění se připraví rovná hoblovaná 
lať, na které se udělají značky po 125 mm. Délka latě musí odpovídat projektované výšce 
hotové zdi (nejlépe násobek 250 mm).  
Dbáme na přesné zaměření konstrukce.  
6.2. Příprava zdící malty Ytong 
Míchání malty bude probíhat na stavbě pomoci Aku míchače s koncovkou Ytong 
mísidlo. Bude se míchat v truhlíku na maltu. Do čistého plastového kbelíku nalijeme 
předepsané množství vody dle návodu a za stálého míchání přidáváme suchou směs malty. 
Doporučujeme rozmíchat celý pytel zdicí malty naráz, toto množství stačí na vyzdění cca 1m3 
pórobetonových tvárnic. Rozmíchaná malta má mít takovou konzistenci, aby se drážky 
vytvořené zubatou lžící při nanesení malty na stěnu neslévaly. [13] 
   
Obr. č. 2, 3, 4: ilustrace k postupu přípravy malty, Zdroj: [13] 
6.3. Zdění stěn  
První řadu tvárnic klademe na vápenocementovou maltu, jejíž tloušťka se může měnit 
v závislosti na nerovnosti podkladu, min. však tl. 20 mm. Dbáme na vodorovnost ve všech 
směrech, zejména v napojení vnitřních nosných stěn. Případné nerovnosti zarovnáme 
hoblíkem. Před položením další vrstvy očistíme povrch tvárnic od prachu a nečistot. 
Zdicí maltu Ytong nanášíme pomocí zubaté lžíce. Maltujeme v celé ploše (šířce) 
zdiva. Svislé spáry v případě tvárnic s pery a drážky nemaltujeme. [13] 
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Obr. č. 4, 5, 6: Ilustrace k postupu zdění, Zdroj: [13] 
Dodržujeme správnou vazbu tvárnic v případě vynechání otvoru ve stěně. Svislé 
přesahy tvárnic musí být min. 100 mm. Vodováhou kontrolujeme osazení tvárnic nejen 
vodorovně ale i svisle. Při zdění používáme výhradně gumovou paličku. Tvárnice klademe co 
nejtěsněji k sobě, aby vodorovným posouváním po maltě nedošlo k jejímu nahrnutí do svislé 
spáry a vzniku mezery bez malty. [13] 
   
Obr. č. 7, 8, 9: Ilustrace k postup zdění, Zdroj: [13] 
 
Úchopové kapsy, pera a drážky nám umožní pohodlné a přesné usazení tvárnic bez 
nutnosti dalších korekcí. Profilování per a drážek zajistí těsnost styku i bez malty. [13] 
   




6.4. Napojení vnitřních stěn tl. 250 
Zkontrolujeme zdivo v místě budoucí stěny, případné nerovnosti nejprve zarovnáme 
hoblíkem. Nezapomeneme řádně očistit. Nosnou vnitřní stěnu spojíme s obvodovou stěnou 
napevno – vazbou zdiva. První řadu tvárnic klademe na vápenocementovou maltu min. 
tloušťky 20 mm, přitom neustále kontrolujeme rovnost s obvodovou stěnou. Napojením nosné 
stěny vytvoříme plnou vazbu s obvodovou stěnou, přičemž sesazení tvárnic korigujeme 
poklepem gumovou paličkou. Dbáme na rovinnost a kolmost i ve svislém směru. [13] 
 
   




Překontrolujeme a upravíme rovinnost a výšku ložných ploch překladu. Vyrovnáme 
ostění otvorů – vyčnívající pera v tvárnicích odstraníme hoblíkem. Překlad budeme pokládat 
z lešení umístěného uvnitř objektu. Zkontrolujeme, zda překlad není mechanicky poškozený. 
V místě uložení překladu naneseme zdicí maltu ve stejné tloušťce jako při zdění. Minimální 
úložná délka překladu musí být 250 nebo 200 mm. Šipky zakreslené na čele překladu musí 
směřovat vzhůru a nápis Ytong musí být v čitelné poloze. Zkontrolujeme správnost uložení i 
ve svislém směru. Případné nerovnosti je třeba upravit poklepem gumovou paličkou. Správně 
zabudovaný překlad má ložné spáry stejné tloušťky jako zdivo. Uložení překladu na stěně 




   
Obr. č. 16, 17, 18: ilustrace k postupu ukládání překladů  
Zdroj: [13] 
 
6.6. Řezání tvárnic 
Nejběžnější na malých stavbách je řezání tvárnic pomocí ruční pily. K dostání je i pila 
s vídiovými zuby s delší životností. Řežeme rovnoměrnými tahy. Řez po odřezání i odřezek je 
čistý a hladký, případné nerovnosti zabrousíme ručním hoblíkem. [13] 
 
 
Obr. č. 19, 20: ilustrace k postupu řezání tvarovek  
Zdroj: [13] 
 
6.7. Kotvení zdiva ke sloupům skeletu 
Kotvení bude provedeno pomocí plochých stěnových spon FD KSF, které budou do 






7. Zdění za normálních podmínek 
Je třeba dodržet tyto pravidla: 
- Zdící prvky vlhčit vždy, když je nebezpečí, že by nadměrně odebíraly vodu maltě. 
- Před zděním po delší přestávce nebo za suchého a horkého počasí navlhčit zaschlé 
ložné plochy. 
- Zdivo na cementovou a vápenocementovou maltu chránit za suchého horkého počasí 
před vysoušením a to zakrytím a zvlhčením. 
- dbát technologických pravidel výrobce a dodavatele tvárnic. 
- Před použitím suchých maltových směsí se vždy dokonale seznámit s technologií její 
přípravy pro zdění a dbát pokynů výrobců těchto hmot.  
[3] 
V průběhu prací realizace a zrání zdiva nesmí teplota vzduchu a podkladu klesnout 
pod + 5 °C. Práce nesmí být prováděny za teplot vyšších než + 30 °C. R. Konstrukci v případě 
potřeby zakrývat abychom zabránili prudkému vysycháním. 
 
8. Zdění za nízkých teplot 
 
Zděním za nízkých teplot se rozumí zdění v prostředí s průměrnou denní teplotou nižší 
než +5°C nebo při poklesu teploty pod 0 °C. Při zdění za nízkých teplot se sledují teploty 
prostředí, malty, zdících prvků a povrchu uloženého zdiva (min. +10 °C). Zdící prvky musí 
být vždy chráněny proti provlhnutí (deštěm, sněhem apod.). Při nízkých teplotách je možné 
zdít jen za těchto opatření: 
 
- Klesne-li teplota pod + 5 °C: k výrobě malty přednostně použít mletého vápna max. 3 
měsíce starého (vyvine větší teplo) a ohřát vodu (max. + 60 °C). 
- Klesne-li teplota pod 0 °C: ohřát záměsovou vodu, použít maltu o jeden stupeň vyšší, 
použít ohřívané kamenivo, použít přísady a příměsi ovlivňující vlastnosti malty jen 
když mají certifikát – jejich účinek je třeba ověřit při průkazní zkoušce malty podle 
ČSN 72 24 30 – 3 Malta pro stavební účely. Část 3 : Malty pro zdění z keramických 
dílců a stykové malty. 
- Klesne-li teplota pod - 5 °C doporučuje se ohřát i drobné kamenivo (max. 60 °C) pro 
výrobu malty a prodloužit dobu mísení až na dvojnásobek doby mísení za normálních 
teplot, teplota malty těsně před použitím ke zdění nesmí klesnout pod + 15 °C. 
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- Povrch podkladu, na který se zdí, musí mít teplotu nejméně + 10 °C. 
- Malty musí být zpracovány nejdéle do 15 minut po rozdělání. 
- Je třeba zdít bez přerušení, maltu rozlévat v malých záběrech, zdící prvky ukládat bez 
předběžného vlhčení a při zdění se nesmí používat řídká malta (cihly je nutné do 
maltového lože řádně zatlačit). 
- Pro výrobu maltové směsi se nesmí použít zmrzlého kameniva. 
- Zdící prvky je nutné chránit proti dešti a sněhu, není dovoleno zdít z přechlazených či 
zmrzlých zdících prvků. 
- Při přerušení a po ukončení prací musí být položené zdivo chráněno proti mrazu 
přikrytím tepelně izolačním materiálem a to na tak dlouho, dokud krychelná pevnost 
malty nedosáhne nejméně 50% krychelné pevnosti odpovídající značce malty uložené 
v místě zhotovené zděné konstrukce – pro kontrolu nutno zhotovit min. 3 krychle  
100 x 100 x 100 mm. 
- Na zamrzlém nebo jinak narušeném zdivu (např. rozmáčeném) se nesmí vyzdívat 
- Části zdiva, které jsou tímto nebo jiným vlivem narušeny, se musí před dalším zděním 
odstranit, přičemž musí být zajištěno spojení nově ukládaného zdiva se starým 
nepoškozeným zdivem. 
- Není přípustné použití rozmrazovacích solí. 
[3] 
Podmínky pro zachování tepla ve zdivu 
Mezi základní podmínky pro zachování tepla ve zdivu patří: 
- Ochrana cihel před povětrnostními vlivy 
- Ohřívání malty (vody a písku) 
- Přikrývání zdiva pro vyzdění 
[3] 
 
9. Jakost a kontrola kvality 
Pro dosažení požadované kvality tak, aby obvodový plášť splňoval všechny 
požadavky investora, dané zákony a normy je nutné provádět kontrolní činnost popsanou 
v tomto bodě.  
Pro kontrolu při provádění zděných konstrukcí platí požadavky, které jsou dány 
legislativou, normami, a projektovou dokumentací a předpisy výrobce. Zejména: 
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- Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon 
- Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
- ČSN 73 0205 (730205) - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování 
geometrické přesnosti 
- ČSN 72 2430-3 (722430) - Malty pro stavební účely. Část 3: Malty pro 
zdění, výrobu keramických dílců a stykové malty 
- ČSN EN 1008 (732028) - Záměsová voda do betonu  
Provede se kontrola platnosti jednotlivých norem a předpisů a kontrola projektové 





Při přejímce materiálů musí být zajištěno prohlášení o shodě, v souvislosti s certifikáty 
výrobků. 
Kontrolujeme: 
- Zda jsou materiály, polotovary, výrobky, doloženy atesty (certifikáty, schvalovací 
protokoly, záznamy o zkouškách) od akreditovaných nebo autorizovaných zkušeben 
- Zda byly provedeny všechny zkoušky a kontroly vyplývající z projektové 
dokumentace, technických norem a dalších pracovních předpisů 
- Zda všechny součásti a příslušenství odpovídají specifikaci výrobce a stavební 
dokumentaci 
- Zda není překročena doba jejich skladovatelnosti 
- Zda nedošlo k poškození během přepravy, nebo jestli nebyl dodán omylem jiný 
materiál. 
- Množství a stav kontrolujeme systémem dílčích kontrol potřebných součástí a 
příslušenství před zahájením každé technologické operace. 
 
Podkladem pro kontroly je projektová dokumentace, technologický postup, výpisy 




- Pracovní pomůcky a mechanizmy 
Kontrolujeme: 
- Zda jsou všechny stroje a pomůcky nepoškozené, čisté a použitelné a bezpečné pro 
užívání. 
- Zda máme dostatečné množství všech pomůcek 
- Zda mají všechny pomůcky v pořádku záruční dobu, životnost, případně zda není 
přetažena lhůta pro zapůjčení. 
- Správné použití přístrojů, zda se používají k činnosti, ke kterým jsou určeny. 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí, mistři, nebo sami pracovníci. Jako podklad slouží 
technické listy, technologický postup, záruční listy 
 
- Pracovní četu 
Kontrolujeme: 
- Přítomnost pracovníků na pracovišti 
- Zda jsou pracovníci důkladně seznámeni s prováděnými pracemi a zda byli proškoleni 
v BOZP a PO 
- Zda mají pracovní a ochranné pomůcky 
- Pracovní způsobilost  
- Oprávnění k jednotlivým pracovním činnostem 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí, nebo mistr. 
 
- Zařízení staveniště 
Kontrolujeme: 
- Umístění jednotlivých materiálů, zdrojů energií a jejich přístupnost 
- Manipulační prostory, pracovní prostory, přístupové cesty  
- Soulad s PD 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí, nebo jiná pověřená osoba. Kontrola se provádí 
průběžně během všech etap výstavby. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. Jako 
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podklad ke kontrole bude sloužit výkres zařízení staveniště a technická zpráva zařízení 
staveniště. 
- Zaměření 
Po vyznačení a zaměření polohy budoucích konstrukcí se provede kontrola správného 
zaměření.  
Kontrolu provede stavbyvedoucí, nebo mistr. O kontrole se provede zápis do 
stavebního deníku. Jako podklad pro kontrolu bude sloužit projektová dokumentace. 
 
- Dopravu a skladování s materiálů 
Při vykládce je nutné důsledně dodržovat manipulační pokyny, které jsou přiloženy k 
dodávce zboží. Při nedodržení pokynů hrozí riziko vzniku škody nebo může dojít k zranění 
pracovníků. Při přejímce balíků na staveništi je odběratel povinen reklamovat všechna 
viditelná poškození u přepravce. 
Výrobky se přepravují a skladují v původních obalech. Při skladování musí být 
dodržovány pokyny pro skladování a rovněž dodržena lhůta pro skladování.  
 
- Kontrola předcházejících prací  
Před zahájením zdění musí být řádně zkontrolován rozsah i kvalita zhotovení a 
dokončení předcházejících konstrukcí a ostatních prací. Jedná se zejména a o kontrolu: 
- Hydroizolace proti zemní vlhkosti a hydroizolace proti vodě s ochranným potěrem 
- Železobetonový skelet, stropní a podlahové konstrukce  
 
V rámci kontroly předcházejících prací musí být provedeno předání a převzetí prací 
jak po stránce technické, tak i bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZ) a požární ochrany (PO). 








Předmět Výška konstrukce 
 Do 2,5 m 2,5 – 4,0 m Nad 4,0 m 
Stěny *) ± 5,0 mm ± 8,0 mm ± 12,0 mm 
Sloupy *) ± 4,0 mm ± 6,0 mm ± 10,0 mm 
*) určené povrchové přímky nebo hrany 
Tab. č. 1: Mezní odchylky svislosti konstrukcí v mm 
Zdroj: [6] 
 
Předmět Pro delší rozměr plochy v m 
 Do 1,0 1,0-4,0 4,0-10,0 10-16,0 Nad 16,0 
Nedokončené povrchy stropů 4,0 6,0 12,0 15,0 20,0 
Stěny s nedokončeným povrchem 6,0 12,0 15,0 20,0 25,0 
Tab. č. 2: Tolerance místní rovinnosti povrchu rovinných ploch v mm 
Zdroj: [6] 
 
- Samotné provádění konstrukcí 
Technická operace Předmět kontroly 
Příprava před uložením 
první vrstvy cihel 
- Podklad zdi musí být vodorovný 
- Při převzetí podkladní konstrukce se kontroluje 
rovinnost -> zjištěné odchylky ve výšce stropní 
konstrukce se vyrovná maltou od nejvyššího bodu 
podkladové plochy.  
- Kontrola délkového a výškového modulu při zdění -> 
připraví rovná hoblovaná lať, na které se udělají značky 
po 125 mm. Délka latě musí odpovídat projektované 
výšce hotové zdi (nejlépe násobek 250 mm) 
Zdění stěn - Správné směrování systému per a drážek z boku cihly 
- Nanašení malty na správná místa v správné šířce a 
tlouštce vrstvy 
- Správná konzistence malty 
- Vzdálenost svislých spár mezi sousedními vrstvami 
cihel ve směru délky stěny (125 mm) 
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- Kontrola jednotlivých vrstev zdiva pomocí připravené 
latě a kontrola svislosti zdiva pomocí vodováhy či 
olovnice. Doporučuje se také občas zkontrolovat 
správnou polohu šňůry.   
Příprava malty Ytong - Množství a kvalita vody pro optimální konzistenci malty 
- Optimální konzistenci 
Kotvení zdiva ke sloupům 
skeletu 
- Osazení kotev ve správném místě (každá druhá vrstva 
zdiva) 
Tab. č. 3: Kontrolní plán při zdění 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě [11] 
 
O provedených kontrolách se vede příslušná dokumentace – zápisem do Stavebního 
deníku. Pracoviště předává dílovedoucí (stavbyvedoucí) a přejímá vedoucí zdící čety (nebo 
zástupce subdodavatele). Výsledek přejímky se zapíše do Stavebního deníku, Deníku mistra 
nebo do Montážního deníku subdodavatele. 
 
10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze pracovníci s požadovanou 
kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací. Práce musí být prováděny v souladu s 
bezpečnostními předpisy a technologickým postupem, který je pro ně stanoven a v souladu se 
Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením vlády 591/2006 Sb. o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 324/1990 Sb. 
Českého úřadu bezpečnosti práce „O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích“ 
Práce smějí vykonávat jen proškolení nebo vyučení dělníci, jejichž odbornost 
odpovídá kvalifikační charakteristice prováděných procesů. Na pomocné práce musí být 
pracovník zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání prací. 
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 Za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále též za údržbu a revize 
strojů, včetně el. nářadí a dalších pomůcek, zodpovídají odpovědní pracovníci prováděcí 
firmy Prostav s.r.o. 
Zejména musí být zajištěno: 
- Pro každého pracovníka všechny pracovní a ochranné pomůcky. 
- Proškolení pracovníků z dodržování BOZP, včetně práce s el. přístroji a zařízeními. 
- Dodržování předpisů BOZP, včetně práce s el. přístroji a zařízeními. 
- Dodržování aktuálně platných předpisů vyhlášek SÚBP a SBÚ. 
- Kontrolu lešení, pracovních plošin, a jiných zařízení. 
- Zabezpečení vnějšího obvodu stavby vždy, je-li úroveň pracoviště výše než 1,5 m nad 
úrovní terénu nebo konstrukce stavby. 
- Vnější líc budovy musí být v úrovni každého podlaží opatřen ochranným hrazením. 
- Bezpečné zajištění přenášených břemen, proti převrácení, posunutí, či pádu. 
- Dodržování odborných kontrolních prohlídek bezpečnosti. O všech provedených 
kontrolách se provede zápis do knihy BOZ. Zjištěné závady musí být neprodleně 
odstraněny.  
- Dodržování postupů stanovených v projektové dokumentaci. 
- Pořádek na skládce materiálu a v jejím okolí. 
 
11. Nakládání s odpady 
 
Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s bezpečnostními listy výrobků. Při 
realizaci stavby budou vznikat odpady kategorie 17 – stavební a demoliční odpady. Odpady 
budou ukládány do korbového kontejneru, umístěného v rámci zařízení staveniště. Odpady 
budou průběžně odváženy na skládku staveništního odpadu.  
Likvidaci stavebního odpadu zajišťuje dodavatel stavby firma Prostav. s.r.o. a je 
povinen předložit při kolaudaci stavby doklad o způsobu likvidace odpadu. Doklady o 
uhrazení za likvidace odpadu budou uschovány. Budou se provádět zápisy do stavebního 
deníku. Nebezpečné odpady se při výstavbě nevyskytují. 
 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta Stavební 


























Pozn. Zpracováno v programu Microsoft Office Project. [44] 
ID Název úkolu Doba
trvání
Zahájení Dokončení Předchůdci
1 Bytový dům s restaurací - plášť varianta A 447 dny 1.2. 13 20.10. 14
2 Předání staveniště, zahájení prací 1 den 1.2. 13 1.2. 13
3 Přípravné práce na staveništi 10 dny 4.2. 13 15.2. 13 2
4 Přípojky inženýrských sítí 7 dny 4.2. 13 12.2. 13 2
5 Zemní práce 12 dny 18.2. 13 5.3. 13
6 Vytyčení půdorysu 2 dny 18.2. 13 19.2. 13 3
7 Hloubení stavební jámy 6 dny 20.2. 13 27.2. 13 6
8 Hloubení základových rýh 3 dny 28.2. 13 4.3. 13 7
9 Ruční dočištění 1 den 5.3. 13 5.3. 13 8
10 Základy 27 dny 6.3. 13 11.4. 13
11 Úprava základové spáry 2 dny 6.3. 13 7.3. 13 9
12 Bednění základových pásů 1. etapa 2 dny 8.3. 13 11.3. 13 11
13 Osazení výstuže základových pásů 1. etapa 4 dny 12.3. 13 15.3. 13 12
14 Bednění základových pásů 2. etapa 3 dny 12.3. 13 14.3. 13 12
15 Osazení výstuže základových pásů 2. etapa 4 dny 18.3. 13 21.3. 13 13
16 Betonáž základových pásů 1. etapa 1 den 22.3. 13 22.3. 13 15
17 Betonáž základových pásů 2. etapa 1 den 25.3. 13 25.3. 13 16
18 Odstranění bednění základových pásů 3 dny 2.4. 13 4.4. 13 17FS+5 dny
19 Zhutnění štěrkopísku pod základový beton 2 dny 5.4. 13 8.4. 13 18
20 Zhotovení podkladní betonové desky 3 dny 9.4. 13 11.4. 13 19
21 Skelet 1.PP 42 dny 19.4. 13 17.6. 13
22 Položení vodorovné hydroizolace 3 dny 19.4. 13 23.4. 13 20FS+5 dny
23 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 1.PP 5 dny 24.4. 13 30.4. 13 22
24 Betonáž sloupů 1.PP 1 den 1.5. 13 1.5. 13 23
25 Odstranění bednění sloupů 1.NP 2 dny 16.5. 13 17.5. 13 24FS+10 dny
26 Vyzdění části obvodovách stěn 2 dny 20.5. 13 21.5. 13 25
27 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 1.PP 7 dny 22.5. 13 30.5. 13 26
28 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 1.PP 10 dny 31.5. 13 13.6. 13 27
29 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 1.PP 2 dny 14.6. 13 17.6. 13 28
30 Skelet 1.NP 37 dny 2.7. 13 21.8. 13
31 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 1.NP 5 dny 2.7. 13 8.7. 13 29FS+10 dny
32 Betonáž sloupů 1.NP 1 den 9.7. 13 9.7. 13 31
33 Odstranění bednění sloupů 1.NP 2 dny 24.7. 13 25.7. 13 32FS+10 dny
34 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 1.NP 7 dny 26.7. 13 5.8. 13 33
35 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 1.NP 10 dny 6.8. 13 19.8. 13 34
36 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 1.NP 2 dny 20.8. 13 21.8. 13 35
37 Skelet 2.NP 37 dny 5.9. 13 25.10. 13
38 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 2.NP 5 dny 5.9. 13 11.9. 13 36FS+10 dny
39 Betonáž sloupů 2.NP 1 den 12.9. 13 12.9. 13 38
40 Odstranění bednění sloupů 2.NP 2 dny 27.9. 13 30.9. 13 39FS+10 dny
41 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 2.NP 7 dny 1.10. 13 9.10. 13 40
42 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 2.NP 10 dny 10.10. 13 23.10. 13 41
43 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 2.NP 2 dny 24.10. 13 25.10. 13 42
44 Skelet 3.NP 36 dny 8.11. 13 27.12. 13
45 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 3.NP 5 dny 8.11. 13 14.11. 13 43FS+9 dny
46 Betonáž sloupů 3.NP 1 den 15.11. 13 15.11. 13 45
47 Odstranění bednění sloupů 3.NP 2 dny 29.11. 13 2.12. 13 46FS+9 dny
48 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 3.NP 7 dny 3.12. 13 11.12. 13 47
49 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 3.NP 10 dny 12.12. 13 25.12. 13 48
50 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 3.NP 2 dny 26.12. 13 27.12. 13 49
51 Skelet 4.NP 34 dny 10.1. 14 26.2. 14
52 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 4.NP 5 dny 10.1. 14 16.1. 14 50FS+9 dny
53 Betonáž sloupů 4.NP 1 den 17.1. 14 17.1. 14 52
54 Odstranění bednění sloupů 4.NP 2 dny 30.1. 14 31.1. 14 53FS+8 dny
55 Zřízení bedněn průvlaků a stropů 4.NP 6 dny 3.2. 14 10.2. 14 54
56 Osazení výstuže průvlaků a stropů 4.NP 10 dny 11.2. 14 24.2. 14 55
57 Betonáž průvlaků a stropů 4.NP 2 dny 25.2. 14 26.2. 14 56
58 Plochá střecha + související klempířské práce 10 dny 13.3. 14 26.3. 14 57FS+10 dny
59 Odstranění bednění průvlaků a stropů 1.PP - 4. NP 10 dny 13.3. 14 26.3. 14 57FS+10 dny
60 Montáž stavebního výtahu 1 den 26.3. 14 26.3. 14
61 Zdění 1. PP - Porotherm 12 dny 27.3. 14 11.4. 14 60
62 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 7 dny 27.3. 14 4.4. 14 59
63 Položení svislé hydroizolace + ochrana XPS 3 dny 7.4. 14 9.4. 14 62
64 Zásyp stavební jámy po obvodě stavby 2 dny 10.4. 14 11.4. 14 63
65 Zdění 1. NP - Ytong 6 dny 14.4. 14 21.4. 14
66 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 6 dny 14.4. 14 21.4. 14 64
67 Zdění 2. NP - Ytong 6 dny 22.4. 14 29.4. 14
68 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 6 dny 22.4. 14 29.4. 14 66
69 Zdění 3. NP - Ytong 6 dny 30.4. 14 7.5. 14
70 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 6 dny 30.4. 14 7.5. 14 68
71 Zdění 4. NP - Ytong 6 dny 8.5. 14 15.5. 14
72 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 6 dny 8.5. 14 15.5. 14 70
73 Zdění příček Ytong 1. PP 4 dny 16.5. 14 21.5. 14 72
74 Zdění příček Ytong 2. PP 4 dny 22.5. 14 27.5. 14 73
75 Zdění příček Ytong 3. PP 4 dny 28.5. 14 2.6. 14 74
76 Zdění příček Ytong 4. PP 4 dny 3.6. 14 6.6. 14 75
77 Osazení oken a dveří + související klempířské práce 14 dny 9.6. 14 26.6. 14 76
78 Demontáž stavebního výtahu 1 den 26.6. 14 26.6. 14
79 Vnější povrchová úprava 16 dny 27.6. 14 18.7. 14
80 Montáž lešení HAKI po celém obvodu stavby 4 dny 27.6. 14 2.7. 14 78
81 Vnější omítky 8 dny 3.7. 14 14.7. 14 80
82 Snášení lešení po celém obvodu stavby 4 dny 15.7. 14 18.7. 14 81
83 Vnitřní omítky 22 dny 21.7. 14 19.8. 14 82
84 Podlahy 14 dny 20.8. 14 8.9. 14 83
85 Vnitřní kompletace 14 dny 9.9. 14 26.9. 14 84
86 Vyčištění objektu 7 dny 29.9. 14 7.10. 14 85
87 Zpevněné plochy a terénní úpravy 15 dny 29.9. 14 17.10. 14
88 Rozprostření ornice, odstranění části zpevněných ploch 5 dny 29.9. 14 3.10. 14 85
89 parkoviště 5 dny 6.10. 14 10.10. 14 88
90 chodníky 5 dny 13.10. 14 17.10. 14 89
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Stránka 1
Diplomová práce - Harmonogram celého objektu - Obvodový plášť
 varianta B
Datum: 30. 11. 2012
Bc. Jiří Jalůvka
ID Název úkolu Doba
trvání
Zahájení
1 Bytový dům s restaurací - plášť varianta A 447 dny 1.2. 13
2 Předání staveniště, zahájení prací 1 den 1.2. 13
3 Přípravné práce na staveništi 10 dny 4.2. 13
4 Přípojky inženýrských sítí 7 dny 4.2. 13
5 Zemní práce 12 dny 18.2. 13
6 Vytyčení půdorysu 2 dny 18.2. 13
7 Hloubení stavební jámy 6 dny 20.2. 13
8 Hloubení základových rýh 3 dny 28.2. 13
9 Ruční dočištění 1 den 5.3. 13
10 Základy 27 dny 6.3. 13
11 Úprava základové spáry 2 dny 6.3. 13
12 Bednění základových pásů 1. etapa 2 dny 8.3. 13
13 Osazení výstuže základových pásů 1. etapa 4 dny 12.3. 13
14 Bednění základových pásů 2. etapa 3 dny 12.3. 13
15 Osazení výstuže základových pásů 2. etapa 4 dny 18.3. 13
16 Betonáž základových pásů 1. etapa 1 den 22.3. 13
17 Betonáž základových pásů 2. etapa 1 den 25.3. 13
18 Odstranění bednění základových pásů 3 dny 2.4. 13
19 Zhutnění štěrkopísku pod základový beton 2 dny 5.4. 13
20 Zhotovení podkladní betonové desky 3 dny 9.4. 13
21 Skelet 1.PP 42 dny 19.4. 13
22 Položení vodorovné hydroizolace 3 dny 19.4. 13
23 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 1.PP 5 dny 24.4. 13
24 Betonáž sloupů 1.PP 1 den 1.5. 13
25 Odstranění bednění sloupů 1.NP 2 dny 16.5. 13
26 Vyzdění části obvodovách stěn 2 dny 20.5. 13
27 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 1.PP 7 dny 22.5. 13
28 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 1.PP 10 dny 31.5. 13
29 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 1.PP 2 dny 14.6. 13
30 Skelet 1.NP 37 dny 2.7. 13
31 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 1.NP 5 dny 2.7. 13
32 Betonáž sloupů 1.NP 1 den 9.7. 13
33 Odstranění bednění sloupů 1.NP 2 dny 24.7. 13
34 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 1.NP 7 dny 26.7. 13
35 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 1.NP 10 dny 6.8. 13
36 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 1.NP 2 dny 20.8. 13
37 Skelet 2.NP 37 dny 5.9. 13
38 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 2.NP 5 dny 5.9. 13
39 Betonáž sloupů 2.NP 1 den 12.9. 13
40 Odstranění bednění sloupů 2.NP 2 dny 27.9. 13
41 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 2.NP 7 dny 1.10. 13
42 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 2.NP 10 dny 10.10. 13
43 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 2.NP 2 dny 24.10. 13
44 Skelet 3.NP 36 dny 8.11. 13
45 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 3.NP 5 dny 8.11. 13
46 Betonáž sloupů 3.NP 1 den 15.11. 13
47 Odstranění bednění sloupů 3.NP 2 dny 29.11. 13
48 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 3.NP 7 dny 3.12. 13
49 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 3.NP 10 dny 12.12. 13
50 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 3.NP 2 dny 26.12. 13
51 Skelet 4.NP 34 dny 10.1. 14
52 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 4.NP 5 dny 10.1. 14
53 Betonáž sloupů 4.NP 1 den 17.1. 14
54 Odstranění bednění sloupů 4.NP 2 dny 30.1. 14
55 Zřízení bedněn průvlaků a stropů 4.NP 6 dny 3.2. 14
56 Osazení výstuže průvlaků a stropů 4.NP 10 dny 11.2. 14
57 Betonáž průvlaků a stropů 4.NP 2 dny 25.2. 14
58 Plochá střecha + související klempířské práce 10 dny 13.3. 14
59 Odstranění bednění průvlaků a stropů 1.PP - 4. NP 10 dny 13.3. 14
60 Montáž stavebního výtahu 1 den 26.3. 14
61 Zdění 1. PP - Porotherm 12 dny 27.3. 14
62 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 7 dny 27.3. 14
63 Položení svislé hydroizolace + ochrana XPS 3 dny 7.4. 14
64 Zásyp stavební jámy po obvodě stavby 2 dny 10.4. 14
65 Zdění 1. NP - Ytong 6 dny 14.4. 14
66 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 6 dny 14.4. 14
67 Zdění 2. NP - Ytong 6 dny 22.4. 14
68 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 6 dny 22.4. 14
69 Zdění 3. NP - Ytong 6 dny 30.4. 14
70 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 6 dny 30.4. 14
71 Zdění 4. NP - Ytong 6 dny 8.5. 14
72 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 6 dny 8.5. 14
73 Zdění příček Ytong 1. PP 4 dny 16.5. 14
74 Zdění příček Ytong 2. PP 4 dny 22.5. 14
75 Zdění příček Ytong 3. PP 4 dny 28.5. 14
76 Zdění příček Ytong 4. PP 4 dny 3.6. 14
77 Osazení oken a dveří + související klempířské práce 14 dny 9.6. 14
78 Demontáž stavebního výtahu 1 den 26.6. 14
79 Vnější povrchová úprava 16 dny 27.6. 14
80 Montáž lešení HAKI po celém obvodu stavby 4 dny 27.6. 14
81 Vnější omítky 8 dny 3.7. 14
82 Snášení lešení po celém obvodu stavby 4 dny 15.7. 14
83 Vnitřní omítky 22 dny 21.7. 14
84 Podlahy 14 dny 20.8. 14
85 Vnitřní kompletace 14 dny 9.9. 14
86 Vyčištění objektu 7 dny 29.9. 14
87 Zpevněné plochy a terénní úpravy 15 dny 29.9. 14
88 Rozprostření ornice, odstranění části zpevněných ploch 5 dny 29.9. 14
89 parkoviště 5 dny 6.10. 14
90 chodníky 5 dny 13.10. 14
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Stránka 2
Diplomová práce - Harmonogram celého objektu - Obvodový plášť
 varianta B
Datum: 30. 11. 2012
Bc. Jiří Jalůvka
ID Název úkolu Doba
trvání
Zahájení
1 Bytový dům s restaurací - plášť varianta A 447 dny 1.2. 13
2 Předání staveniště, zahájení prací 1 den 1.2. 13
3 Přípravné práce na staveništi 10 dny 4.2. 13
4 Přípojky inženýrských sítí 7 dny 4.2. 13
5 Zemní práce 12 dny 18.2. 13
6 Vytyčení půdorysu 2 dny 18.2. 13
7 Hloubení stavební jámy 6 dny 20.2. 13
8 Hloubení základových rýh 3 dny 28.2. 13
9 Ruční dočištění 1 den 5.3. 13
10 Základy 27 dny 6.3. 13
11 Úprava základové spáry 2 dny 6.3. 13
12 Bednění základových pásů 1. etapa 2 dny 8.3. 13
13 Osazení výstuže základových pásů 1. etapa 4 dny 12.3. 13
14 Bednění základových pásů 2. etapa 3 dny 12.3. 13
15 Osazení výstuže základových pásů 2. etapa 4 dny 18.3. 13
16 Betonáž základových pásů 1. etapa 1 den 22.3. 13
17 Betonáž základových pásů 2. etapa 1 den 25.3. 13
18 Odstranění bednění základových pásů 3 dny 2.4. 13
19 Zhutnění štěrkopísku pod základový beton 2 dny 5.4. 13
20 Zhotovení podkladní betonové desky 3 dny 9.4. 13
21 Skelet 1.PP 42 dny 19.4. 13
22 Položení vodorovné hydroizolace 3 dny 19.4. 13
23 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 1.PP 5 dny 24.4. 13
24 Betonáž sloupů 1.PP 1 den 1.5. 13
25 Odstranění bednění sloupů 1.NP 2 dny 16.5. 13
26 Vyzdění části obvodovách stěn 2 dny 20.5. 13
27 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 1.PP 7 dny 22.5. 13
28 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 1.PP 10 dny 31.5. 13
29 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 1.PP 2 dny 14.6. 13
30 Skelet 1.NP 37 dny 2.7. 13
31 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 1.NP 5 dny 2.7. 13
32 Betonáž sloupů 1.NP 1 den 9.7. 13
33 Odstranění bednění sloupů 1.NP 2 dny 24.7. 13
34 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 1.NP 7 dny 26.7. 13
35 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 1.NP 10 dny 6.8. 13
36 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 1.NP 2 dny 20.8. 13
37 Skelet 2.NP 37 dny 5.9. 13
38 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 2.NP 5 dny 5.9. 13
39 Betonáž sloupů 2.NP 1 den 12.9. 13
40 Odstranění bednění sloupů 2.NP 2 dny 27.9. 13
41 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 2.NP 7 dny 1.10. 13
42 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 2.NP 10 dny 10.10. 13
43 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 2.NP 2 dny 24.10. 13
44 Skelet 3.NP 36 dny 8.11. 13
45 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 3.NP 5 dny 8.11. 13
46 Betonáž sloupů 3.NP 1 den 15.11. 13
47 Odstranění bednění sloupů 3.NP 2 dny 29.11. 13
48 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 3.NP 7 dny 3.12. 13
49 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 3.NP 10 dny 12.12. 13
50 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 3.NP 2 dny 26.12. 13
51 Skelet 4.NP 34 dny 10.1. 14
52 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 4.NP 5 dny 10.1. 14
53 Betonáž sloupů 4.NP 1 den 17.1. 14
54 Odstranění bednění sloupů 4.NP 2 dny 30.1. 14
55 Zřízení bedněn průvlaků a stropů 4.NP 6 dny 3.2. 14
56 Osazení výstuže průvlaků a stropů 4.NP 10 dny 11.2. 14
57 Betonáž průvlaků a stropů 4.NP 2 dny 25.2. 14
58 Plochá střecha + související klempířské práce 10 dny 13.3. 14
59 Odstranění bednění průvlaků a stropů 1.PP - 4. NP 10 dny 13.3. 14
60 Montáž stavebního výtahu 1 den 26.3. 14
61 Zdění 1. PP - Porotherm 12 dny 27.3. 14
62 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 7 dny 27.3. 14
63 Položení svislé hydroizolace + ochrana XPS 3 dny 7.4. 14
64 Zásyp stavební jámy po obvodě stavby 2 dny 10.4. 14
65 Zdění 1. NP - Ytong 6 dny 14.4. 14
66 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 6 dny 14.4. 14
67 Zdění 2. NP - Ytong 6 dny 22.4. 14
68 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 6 dny 22.4. 14
69 Zdění 3. NP - Ytong 6 dny 30.4. 14
70 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 6 dny 30.4. 14
71 Zdění 4. NP - Ytong 6 dny 8.5. 14
72 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 6 dny 8.5. 14
73 Zdění příček Ytong 1. PP 4 dny 16.5. 14
74 Zdění příček Ytong 2. PP 4 dny 22.5. 14
75 Zdění příček Ytong 3. PP 4 dny 28.5. 14
76 Zdění příček Ytong 4. PP 4 dny 3.6. 14
77 Osazení oken a dveří + související klempířské práce 14 dny 9.6. 14
78 Demontáž stavebního výtahu 1 den 26.6. 14
79 Vnější povrchová úprava 16 dny 27.6. 14
80 Montáž lešení HAKI po celém obvodu stavby 4 dny 27.6. 14
81 Vnější omítky 8 dny 3.7. 14
82 Snášení lešení po celém obvodu stavby 4 dny 15.7. 14
83 Vnitřní omítky 22 dny 21.7. 14
84 Podlahy 14 dny 20.8. 14
85 Vnitřní kompletace 14 dny 9.9. 14
86 Vyčištění objektu 7 dny 29.9. 14
87 Zpevněné plochy a terénní úpravy 15 dny 29.9. 14
88 Rozprostření ornice, odstranění části zpevněných ploch 5 dny 29.9. 14
89 parkoviště 5 dny 6.10. 14
90 chodníky 5 dny 13.10. 14
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Stránka 3
Diplomová práce - Harmonogram celého objektu - Obvodový plášť
 varianta B
Datum: 30. 11. 2012
Bc. Jiří Jalůvka
ID Název úkolu Doba
trvání
Zahájení
1 Bytový dům s restaurací - plášť varianta A 447 dny 1.2. 13
2 Předání staveniště, zahájení prací 1 den 1.2. 13
3 Přípravné práce na staveništi 10 dny 4.2. 13
4 Přípojky inženýrských sítí 7 dny 4.2. 13
5 Zemní práce 12 dny 18.2. 13
6 Vytyčení půdorysu 2 dny 18.2. 13
7 Hloubení stavební jámy 6 dny 20.2. 13
8 Hloubení základových rýh 3 dny 28.2. 13
9 Ruční dočištění 1 den 5.3. 13
10 Základy 27 dny 6.3. 13
11 Úprava základové spáry 2 dny 6.3. 13
12 Bednění základových pásů 1. etapa 2 dny 8.3. 13
13 Osazení výstuže základových pásů 1. etapa 4 dny 12.3. 13
14 Bednění základových pásů 2. etapa 3 dny 12.3. 13
15 Osazení výstuže základových pásů 2. etapa 4 dny 18.3. 13
16 Betonáž základových pásů 1. etapa 1 den 22.3. 13
17 Betonáž základových pásů 2. etapa 1 den 25.3. 13
18 Odstranění bednění základových pásů 3 dny 2.4. 13
19 Zhutnění štěrkopísku pod základový beton 2 dny 5.4. 13
20 Zhotovení podkladní betonové desky 3 dny 9.4. 13
21 Skelet 1.PP 42 dny 19.4. 13
22 Položení vodorovné hydroizolace 3 dny 19.4. 13
23 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 1.PP 5 dny 24.4. 13
24 Betonáž sloupů 1.PP 1 den 1.5. 13
25 Odstranění bednění sloupů 1.NP 2 dny 16.5. 13
26 Vyzdění části obvodovách stěn 2 dny 20.5. 13
27 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 1.PP 7 dny 22.5. 13
28 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 1.PP 10 dny 31.5. 13
29 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 1.PP 2 dny 14.6. 13
30 Skelet 1.NP 37 dny 2.7. 13
31 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 1.NP 5 dny 2.7. 13
32 Betonáž sloupů 1.NP 1 den 9.7. 13
33 Odstranění bednění sloupů 1.NP 2 dny 24.7. 13
34 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 1.NP 7 dny 26.7. 13
35 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 1.NP 10 dny 6.8. 13
36 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 1.NP 2 dny 20.8. 13
37 Skelet 2.NP 37 dny 5.9. 13
38 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 2.NP 5 dny 5.9. 13
39 Betonáž sloupů 2.NP 1 den 12.9. 13
40 Odstranění bednění sloupů 2.NP 2 dny 27.9. 13
41 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 2.NP 7 dny 1.10. 13
42 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 2.NP 10 dny 10.10. 13
43 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 2.NP 2 dny 24.10. 13
44 Skelet 3.NP 36 dny 8.11. 13
45 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 3.NP 5 dny 8.11. 13
46 Betonáž sloupů 3.NP 1 den 15.11. 13
47 Odstranění bednění sloupů 3.NP 2 dny 29.11. 13
48 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 3.NP 7 dny 3.12. 13
49 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 3.NP 10 dny 12.12. 13
50 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 3.NP 2 dny 26.12. 13
51 Skelet 4.NP 34 dny 10.1. 14
52 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 4.NP 5 dny 10.1. 14
53 Betonáž sloupů 4.NP 1 den 17.1. 14
54 Odstranění bednění sloupů 4.NP 2 dny 30.1. 14
55 Zřízení bedněn průvlaků a stropů 4.NP 6 dny 3.2. 14
56 Osazení výstuže průvlaků a stropů 4.NP 10 dny 11.2. 14
57 Betonáž průvlaků a stropů 4.NP 2 dny 25.2. 14
58 Plochá střecha + související klempířské práce 10 dny 13.3. 14
59 Odstranění bednění průvlaků a stropů 1.PP - 4. NP 10 dny 13.3. 14
60 Montáž stavebního výtahu 1 den 26.3. 14
61 Zdění 1. PP - Porotherm 12 dny 27.3. 14
62 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 7 dny 27.3. 14
63 Položení svislé hydroizolace + ochrana XPS 3 dny 7.4. 14
64 Zásyp stavební jámy po obvodě stavby 2 dny 10.4. 14
65 Zdění 1. NP - Ytong 6 dny 14.4. 14
66 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 6 dny 14.4. 14
67 Zdění 2. NP - Ytong 6 dny 22.4. 14
68 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 6 dny 22.4. 14
69 Zdění 3. NP - Ytong 6 dny 30.4. 14
70 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 6 dny 30.4. 14
71 Zdění 4. NP - Ytong 6 dny 8.5. 14
72 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 6 dny 8.5. 14
73 Zdění příček Ytong 1. PP 4 dny 16.5. 14
74 Zdění příček Ytong 2. PP 4 dny 22.5. 14
75 Zdění příček Ytong 3. PP 4 dny 28.5. 14
76 Zdění příček Ytong 4. PP 4 dny 3.6. 14
77 Osazení oken a dveří + související klempířské práce 14 dny 9.6. 14
78 Demontáž stavebního výtahu 1 den 26.6. 14
79 Vnější povrchová úprava 16 dny 27.6. 14
80 Montáž lešení HAKI po celém obvodu stavby 4 dny 27.6. 14
81 Vnější omítky 8 dny 3.7. 14
82 Snášení lešení po celém obvodu stavby 4 dny 15.7. 14
83 Vnitřní omítky 22 dny 21.7. 14
84 Podlahy 14 dny 20.8. 14
85 Vnitřní kompletace 14 dny 9.9. 14
86 Vyčištění objektu 7 dny 29.9. 14
87 Zpevněné plochy a terénní úpravy 15 dny 29.9. 14
88 Rozprostření ornice, odstranění části zpevněných ploch 5 dny 29.9. 14
89 parkoviště 5 dny 6.10. 14
90 chodníky 5 dny 13.10. 14
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Diplomová práce - Harmonogram celého objektu - Obvodový plášť
 varianta B
Datum: 30. 11. 2012
Bc. Jiří Jalůvka
ID Název úkolu Doba
trvání
Zahájení
1 Bytový dům s restaurací - plášť varianta A 447 dny 1.2. 13
2 Předání staveniště, zahájení prací 1 den 1.2. 13
3 Přípravné práce na staveništi 10 dny 4.2. 13
4 Přípojky inženýrských sítí 7 dny 4.2. 13
5 Zemní práce 12 dny 18.2. 13
6 Vytyčení půdorysu 2 dny 18.2. 13
7 Hloubení stavební jámy 6 dny 20.2. 13
8 Hloubení základových rýh 3 dny 28.2. 13
9 Ruční dočištění 1 den 5.3. 13
10 Základy 27 dny 6.3. 13
11 Úprava základové spáry 2 dny 6.3. 13
12 Bednění základových pásů 1. etapa 2 dny 8.3. 13
13 Osazení výstuže základových pásů 1. etapa 4 dny 12.3. 13
14 Bednění základových pásů 2. etapa 3 dny 12.3. 13
15 Osazení výstuže základových pásů 2. etapa 4 dny 18.3. 13
16 Betonáž základových pásů 1. etapa 1 den 22.3. 13
17 Betonáž základových pásů 2. etapa 1 den 25.3. 13
18 Odstranění bednění základových pásů 3 dny 2.4. 13
19 Zhutnění štěrkopísku pod základový beton 2 dny 5.4. 13
20 Zhotovení podkladní betonové desky 3 dny 9.4. 13
21 Skelet 1.PP 42 dny 19.4. 13
22 Položení vodorovné hydroizolace 3 dny 19.4. 13
23 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 1.PP 5 dny 24.4. 13
24 Betonáž sloupů 1.PP 1 den 1.5. 13
25 Odstranění bednění sloupů 1.NP 2 dny 16.5. 13
26 Vyzdění části obvodovách stěn 2 dny 20.5. 13
27 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 1.PP 7 dny 22.5. 13
28 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 1.PP 10 dny 31.5. 13
29 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 1.PP 2 dny 14.6. 13
30 Skelet 1.NP 37 dny 2.7. 13
31 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 1.NP 5 dny 2.7. 13
32 Betonáž sloupů 1.NP 1 den 9.7. 13
33 Odstranění bednění sloupů 1.NP 2 dny 24.7. 13
34 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 1.NP 7 dny 26.7. 13
35 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 1.NP 10 dny 6.8. 13
36 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 1.NP 2 dny 20.8. 13
37 Skelet 2.NP 37 dny 5.9. 13
38 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 2.NP 5 dny 5.9. 13
39 Betonáž sloupů 2.NP 1 den 12.9. 13
40 Odstranění bednění sloupů 2.NP 2 dny 27.9. 13
41 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 2.NP 7 dny 1.10. 13
42 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 2.NP 10 dny 10.10. 13
43 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 2.NP 2 dny 24.10. 13
44 Skelet 3.NP 36 dny 8.11. 13
45 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 3.NP 5 dny 8.11. 13
46 Betonáž sloupů 3.NP 1 den 15.11. 13
47 Odstranění bednění sloupů 3.NP 2 dny 29.11. 13
48 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 3.NP 7 dny 3.12. 13
49 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 3.NP 10 dny 12.12. 13
50 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 3.NP 2 dny 26.12. 13
51 Skelet 4.NP 34 dny 10.1. 14
52 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 4.NP 5 dny 10.1. 14
53 Betonáž sloupů 4.NP 1 den 17.1. 14
54 Odstranění bednění sloupů 4.NP 2 dny 30.1. 14
55 Zřízení bedněn průvlaků a stropů 4.NP 6 dny 3.2. 14
56 Osazení výstuže průvlaků a stropů 4.NP 10 dny 11.2. 14
57 Betonáž průvlaků a stropů 4.NP 2 dny 25.2. 14
58 Plochá střecha + související klempířské práce 10 dny 13.3. 14
59 Odstranění bednění průvlaků a stropů 1.PP - 4. NP 10 dny 13.3. 14
60 Montáž stavebního výtahu 1 den 26.3. 14
61 Zdění 1. PP - Porotherm 12 dny 27.3. 14
62 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 7 dny 27.3. 14
63 Položení svislé hydroizolace + ochrana XPS 3 dny 7.4. 14
64 Zásyp stavební jámy po obvodě stavby 2 dny 10.4. 14
65 Zdění 1. NP - Ytong 6 dny 14.4. 14
66 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 6 dny 14.4. 14
67 Zdění 2. NP - Ytong 6 dny 22.4. 14
68 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 6 dny 22.4. 14
69 Zdění 3. NP - Ytong 6 dny 30.4. 14
70 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 6 dny 30.4. 14
71 Zdění 4. NP - Ytong 6 dny 8.5. 14
72 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 6 dny 8.5. 14
73 Zdění příček Ytong 1. PP 4 dny 16.5. 14
74 Zdění příček Ytong 2. PP 4 dny 22.5. 14
75 Zdění příček Ytong 3. PP 4 dny 28.5. 14
76 Zdění příček Ytong 4. PP 4 dny 3.6. 14
77 Osazení oken a dveří + související klempířské práce 14 dny 9.6. 14
78 Demontáž stavebního výtahu 1 den 26.6. 14
79 Vnější povrchová úprava 16 dny 27.6. 14
80 Montáž lešení HAKI po celém obvodu stavby 4 dny 27.6. 14
81 Vnější omítky 8 dny 3.7. 14
82 Snášení lešení po celém obvodu stavby 4 dny 15.7. 14
83 Vnitřní omítky 22 dny 21.7. 14
84 Podlahy 14 dny 20.8. 14
85 Vnitřní kompletace 14 dny 9.9. 14
86 Vyčištění objektu 7 dny 29.9. 14
87 Zpevněné plochy a terénní úpravy 15 dny 29.9. 14
88 Rozprostření ornice, odstranění části zpevněných ploch 5 dny 29.9. 14
89 parkoviště 5 dny 6.10. 14
90 chodníky 5 dny 13.10. 14
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Diplomová práce - Harmonogram celého objektu - Obvodový plášť
 varianta B
Datum: 30. 11. 2012
Bc. Jiří Jalůvka
ID Název úkolu Doba
trvání
Zahájení
1 Bytový dům s restaurací - plášť varianta A 447 dny 1.2. 13
2 Předání staveniště, zahájení prací 1 den 1.2. 13
3 Přípravné práce na staveništi 10 dny 4.2. 13
4 Přípojky inženýrských sítí 7 dny 4.2. 13
5 Zemní práce 12 dny 18.2. 13
6 Vytyčení půdorysu 2 dny 18.2. 13
7 Hloubení stavební jámy 6 dny 20.2. 13
8 Hloubení základových rýh 3 dny 28.2. 13
9 Ruční dočištění 1 den 5.3. 13
10 Základy 27 dny 6.3. 13
11 Úprava základové spáry 2 dny 6.3. 13
12 Bednění základových pásů 1. etapa 2 dny 8.3. 13
13 Osazení výstuže základových pásů 1. etapa 4 dny 12.3. 13
14 Bednění základových pásů 2. etapa 3 dny 12.3. 13
15 Osazení výstuže základových pásů 2. etapa 4 dny 18.3. 13
16 Betonáž základových pásů 1. etapa 1 den 22.3. 13
17 Betonáž základových pásů 2. etapa 1 den 25.3. 13
18 Odstranění bednění základových pásů 3 dny 2.4. 13
19 Zhutnění štěrkopísku pod základový beton 2 dny 5.4. 13
20 Zhotovení podkladní betonové desky 3 dny 9.4. 13
21 Skelet 1.PP 42 dny 19.4. 13
22 Položení vodorovné hydroizolace 3 dny 19.4. 13
23 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 1.PP 5 dny 24.4. 13
24 Betonáž sloupů 1.PP 1 den 1.5. 13
25 Odstranění bednění sloupů 1.NP 2 dny 16.5. 13
26 Vyzdění části obvodovách stěn 2 dny 20.5. 13
27 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 1.PP 7 dny 22.5. 13
28 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 1.PP 10 dny 31.5. 13
29 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 1.PP 2 dny 14.6. 13
30 Skelet 1.NP 37 dny 2.7. 13
31 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 1.NP 5 dny 2.7. 13
32 Betonáž sloupů 1.NP 1 den 9.7. 13
33 Odstranění bednění sloupů 1.NP 2 dny 24.7. 13
34 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 1.NP 7 dny 26.7. 13
35 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 1.NP 10 dny 6.8. 13
36 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 1.NP 2 dny 20.8. 13
37 Skelet 2.NP 37 dny 5.9. 13
38 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 2.NP 5 dny 5.9. 13
39 Betonáž sloupů 2.NP 1 den 12.9. 13
40 Odstranění bednění sloupů 2.NP 2 dny 27.9. 13
41 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 2.NP 7 dny 1.10. 13
42 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 2.NP 10 dny 10.10. 13
43 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 2.NP 2 dny 24.10. 13
44 Skelet 3.NP 36 dny 8.11. 13
45 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 3.NP 5 dny 8.11. 13
46 Betonáž sloupů 3.NP 1 den 15.11. 13
47 Odstranění bednění sloupů 3.NP 2 dny 29.11. 13
48 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 3.NP 7 dny 3.12. 13
49 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 3.NP 10 dny 12.12. 13
50 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 3.NP 2 dny 26.12. 13
51 Skelet 4.NP 34 dny 10.1. 14
52 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 4.NP 5 dny 10.1. 14
53 Betonáž sloupů 4.NP 1 den 17.1. 14
54 Odstranění bednění sloupů 4.NP 2 dny 30.1. 14
55 Zřízení bedněn průvlaků a stropů 4.NP 6 dny 3.2. 14
56 Osazení výstuže průvlaků a stropů 4.NP 10 dny 11.2. 14
57 Betonáž průvlaků a stropů 4.NP 2 dny 25.2. 14
58 Plochá střecha + související klempířské práce 10 dny 13.3. 14
59 Odstranění bednění průvlaků a stropů 1.PP - 4. NP 10 dny 13.3. 14
60 Montáž stavebního výtahu 1 den 26.3. 14
61 Zdění 1. PP - Porotherm 12 dny 27.3. 14
62 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 7 dny 27.3. 14
63 Položení svislé hydroizolace + ochrana XPS 3 dny 7.4. 14
64 Zásyp stavební jámy po obvodě stavby 2 dny 10.4. 14
65 Zdění 1. NP - Ytong 6 dny 14.4. 14
66 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 6 dny 14.4. 14
67 Zdění 2. NP - Ytong 6 dny 22.4. 14
68 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 6 dny 22.4. 14
69 Zdění 3. NP - Ytong 6 dny 30.4. 14
70 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 6 dny 30.4. 14
71 Zdění 4. NP - Ytong 6 dny 8.5. 14
72 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 6 dny 8.5. 14
73 Zdění příček Ytong 1. PP 4 dny 16.5. 14
74 Zdění příček Ytong 2. PP 4 dny 22.5. 14
75 Zdění příček Ytong 3. PP 4 dny 28.5. 14
76 Zdění příček Ytong 4. PP 4 dny 3.6. 14
77 Osazení oken a dveří + související klempířské práce 14 dny 9.6. 14
78 Demontáž stavebního výtahu 1 den 26.6. 14
79 Vnější povrchová úprava 16 dny 27.6. 14
80 Montáž lešení HAKI po celém obvodu stavby 4 dny 27.6. 14
81 Vnější omítky 8 dny 3.7. 14
82 Snášení lešení po celém obvodu stavby 4 dny 15.7. 14
83 Vnitřní omítky 22 dny 21.7. 14
84 Podlahy 14 dny 20.8. 14
85 Vnitřní kompletace 14 dny 9.9. 14
86 Vyčištění objektu 7 dny 29.9. 14
87 Zpevněné plochy a terénní úpravy 15 dny 29.9. 14
88 Rozprostření ornice, odstranění části zpevněných ploch 5 dny 29.9. 14
89 parkoviště 5 dny 6.10. 14
90 chodníky 5 dny 13.10. 14
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Diplomová práce - Harmonogram celého objektu - Obvodový plášť
 varianta B
Datum: 30. 11. 2012
Bc. Jiří Jalůvka
ID Název úkolu Doba
trvání
Zahájení
1 Bytový dům s restaurací - plášť varianta A 447 dny 1.2. 13
2 Předání staveniště, zahájení prací 1 den 1.2. 13
3 Přípravné práce na staveništi 10 dny 4.2. 13
4 Přípojky inženýrských sítí 7 dny 4.2. 13
5 Zemní práce 12 dny 18.2. 13
6 Vytyčení půdorysu 2 dny 18.2. 13
7 Hloubení stavební jámy 6 dny 20.2. 13
8 Hloubení základových rýh 3 dny 28.2. 13
9 Ruční dočištění 1 den 5.3. 13
10 Základy 27 dny 6.3. 13
11 Úprava základové spáry 2 dny 6.3. 13
12 Bednění základových pásů 1. etapa 2 dny 8.3. 13
13 Osazení výstuže základových pásů 1. etapa 4 dny 12.3. 13
14 Bednění základových pásů 2. etapa 3 dny 12.3. 13
15 Osazení výstuže základových pásů 2. etapa 4 dny 18.3. 13
16 Betonáž základových pásů 1. etapa 1 den 22.3. 13
17 Betonáž základových pásů 2. etapa 1 den 25.3. 13
18 Odstranění bednění základových pásů 3 dny 2.4. 13
19 Zhutnění štěrkopísku pod základový beton 2 dny 5.4. 13
20 Zhotovení podkladní betonové desky 3 dny 9.4. 13
21 Skelet 1.PP 42 dny 19.4. 13
22 Položení vodorovné hydroizolace 3 dny 19.4. 13
23 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 1.PP 5 dny 24.4. 13
24 Betonáž sloupů 1.PP 1 den 1.5. 13
25 Odstranění bednění sloupů 1.NP 2 dny 16.5. 13
26 Vyzdění části obvodovách stěn 2 dny 20.5. 13
27 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 1.PP 7 dny 22.5. 13
28 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 1.PP 10 dny 31.5. 13
29 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 1.PP 2 dny 14.6. 13
30 Skelet 1.NP 37 dny 2.7. 13
31 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 1.NP 5 dny 2.7. 13
32 Betonáž sloupů 1.NP 1 den 9.7. 13
33 Odstranění bednění sloupů 1.NP 2 dny 24.7. 13
34 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 1.NP 7 dny 26.7. 13
35 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 1.NP 10 dny 6.8. 13
36 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 1.NP 2 dny 20.8. 13
37 Skelet 2.NP 37 dny 5.9. 13
38 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 2.NP 5 dny 5.9. 13
39 Betonáž sloupů 2.NP 1 den 12.9. 13
40 Odstranění bednění sloupů 2.NP 2 dny 27.9. 13
41 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 2.NP 7 dny 1.10. 13
42 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 2.NP 10 dny 10.10. 13
43 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 2.NP 2 dny 24.10. 13
44 Skelet 3.NP 36 dny 8.11. 13
45 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 3.NP 5 dny 8.11. 13
46 Betonáž sloupů 3.NP 1 den 15.11. 13
47 Odstranění bednění sloupů 3.NP 2 dny 29.11. 13
48 Zřízení bednění schodiště, průvlaků a stropů 3.NP 7 dny 3.12. 13
49 Osazení výstuže schodiště, průvlaků a stropů 3.NP 10 dny 12.12. 13
50 Betonáž schodiště, průvlaků a stropů 3.NP 2 dny 26.12. 13
51 Skelet 4.NP 34 dny 10.1. 14
52 Zřízení bednění, osazení výstuže sloupů 4.NP 5 dny 10.1. 14
53 Betonáž sloupů 4.NP 1 den 17.1. 14
54 Odstranění bednění sloupů 4.NP 2 dny 30.1. 14
55 Zřízení bedněn průvlaků a stropů 4.NP 6 dny 3.2. 14
56 Osazení výstuže průvlaků a stropů 4.NP 10 dny 11.2. 14
57 Betonáž průvlaků a stropů 4.NP 2 dny 25.2. 14
58 Plochá střecha + související klempířské práce 10 dny 13.3. 14
59 Odstranění bednění průvlaků a stropů 1.PP - 4. NP 10 dny 13.3. 14
60 Montáž stavebního výtahu 1 den 26.3. 14
61 Zdění 1. PP - Porotherm 12 dny 27.3. 14
62 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 7 dny 27.3. 14
63 Položení svislé hydroizolace + ochrana XPS 3 dny 7.4. 14
64 Zásyp stavební jámy po obvodě stavby 2 dny 10.4. 14
65 Zdění 1. NP - Ytong 6 dny 14.4. 14
66 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 6 dny 14.4. 14
67 Zdění 2. NP - Ytong 6 dny 22.4. 14
68 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 6 dny 22.4. 14
69 Zdění 3. NP - Ytong 6 dny 30.4. 14
70 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 6 dny 30.4. 14
71 Zdění 4. NP - Ytong 6 dny 8.5. 14
72 Zdění obvodového pláště, vnitřních stěn tl. 250 6 dny 8.5. 14
73 Zdění příček Ytong 1. PP 4 dny 16.5. 14
74 Zdění příček Ytong 2. PP 4 dny 22.5. 14
75 Zdění příček Ytong 3. PP 4 dny 28.5. 14
76 Zdění příček Ytong 4. PP 4 dny 3.6. 14
77 Osazení oken a dveří + související klempířské práce 14 dny 9.6. 14
78 Demontáž stavebního výtahu 1 den 26.6. 14
79 Vnější povrchová úprava 16 dny 27.6. 14
80 Montáž lešení HAKI po celém obvodu stavby 4 dny 27.6. 14
81 Vnější omítky 8 dny 3.7. 14
82 Snášení lešení po celém obvodu stavby 4 dny 15.7. 14
83 Vnitřní omítky 22 dny 21.7. 14
84 Podlahy 14 dny 20.8. 14
85 Vnitřní kompletace 14 dny 9.9. 14
86 Vyčištění objektu 7 dny 29.9. 14
87 Zpevněné plochy a terénní úpravy 15 dny 29.9. 14
88 Rozprostření ornice, odstranění části zpevněných ploch 5 dny 29.9. 14
89 parkoviště 5 dny 6.10. 14
90 chodníky 5 dny 13.10. 14
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Diplomová práce - Rozpočet - Varianta B
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Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
1 Zemní práce 1 015 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,1
2 Základy a zvláštní zakládání 506 631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386,6
3 Svislé a kompletní konstrukce 2 961 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502,2
4 Vodorovné konstrukce 2 644 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 443,0
43 Schodiště 68 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,6
61 Upravy povrchů vnitřní 1 758 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,4
62 Úpravy povrchů vnější 675 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,4
63 Podlahy a podlahové 
konstrukce
310 626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,0
99 Staveništní přesun hmot 741 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
711 Izolace proti vodě 0,00 178 192,00 0,00 0,00 0,00 4,1
712 Živičné krytiny 0,00 159 503,00 0,00 0,00 0,00 2,7
713 Izolace tepelné 0,00 1 101 286,00 0,00 0,00 0,00 11,7
720 Zdravotechnická instalace 0,00 915 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0
721 Vnitřní kanalizace 0,00 31 126,00 0,00 0,00 0,00 0,1
722 Vnitřní vodovod 0,00 78 543,00 0,00 0,00 0,00 1,3
730 Ústřední vytápění 0,00 528 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0
764 Konstrukce klempířské 0,00 141 105,00 0,00 0,00 0,00 1,2
766 Konstrukce truhlářské 0,00 1 279 270,00 0,00 0,00 0,00 8,2
767 Konstrukce zámečnické 0,00 317 085,00 0,00 0,00 0,00 4,5
769 Otvorové prvky z plastu 0,00 89 802,00 0,00 0,00 0,00 0,9
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 688 318,00 0,00 0,00 0,00 13,4
778 Podlahy plovoucí 0,00 510 424,00 0,00 0,00 0,00 0,0
799 Ostatní 0,00 1 034 670,00 0,00 0,00 0,00 0,0
M21 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00 0,0
10 683 247,00 7 052 323,00 0,00 550 000,00 0,00 2 734,2Kč
VRN, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,00 17 735 570,00 0,00
Oborová přirážka 0,00 17 735 570,00 0,00
Přesun stavebních kapacit 0,00 17 735 570,00 0,00
Mimostaveništní doprava 0,00 17 735 570,00 0,00
Zařízení staveniště 2,75 18 285 570,00 502 853,00
Provoz investora 0,00 18 285 570,00 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00 18 285 570,00 0,00
Rezerva rozpočtu 1,00 18 285 570,00 182 856,00
685 709,00
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
1 Zemní práce
1 121 10-1101.R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
m3 225,000 49,00 11 025,00 0,00000 0,00000
2 131 30-1202.R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3
m3 998,740 555,00 554 300,70 0,00000 0,00000
3 132 30-1201.R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3
m3 57,770 697,00 40 265,69 0,00000 0,00000
4 151 72-1111.U00 Pažení do ocel zápor hl do 4m
m2 145,400 521,00 75 753,40 0,02111 3,06939
5 162 20-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
m3 665,600 35,40 23 562,24 0,00000 0,00000
6 162 60-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m
m3 665,940 177,00 117 871,38 0,00000 0,00000
7 167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
m3 1 331,540 60,00 79 892,40 0,00000 0,00000
8 171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na mezideponii na staveništi.
m3 332,800 15,80 5 258,24 0,00000 0,00000
9 171 20-1201.RT1 Uložení sypaniny na skládku
včetně poplatku za skládku
m3 665,940 96,20 64 063,43 0,00000 0,00000
10 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
m3 332,800 70,10 23 329,28 0,00000 0,00000
11 181 30-1113.R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2
m2 1 500,000 13,50 20 250,00 0,00000 0,00000
Zemní práce1 1 015 571,76 3,06939
2 Základy a zvláštní zakládání
12 212 75-2112.R00 Trativody z drenážních trubek, DN 140 mm
m 66,700 159,00 10 605,30 0,23473 15,65649
13 273 32-1321.R00 Železobeton základových desek C 20/25 (B 25)
m3 35,586 2 660,00 94 658,76 2,52500 89,85465
14 273 36-2021.R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI
t 1,326 23 800,00 31 558,80 1,05702 1,40161
15 274 32-1321.R00 Železobeton základových pasů C 20/25 (B 25)
m3 81,190 2 660,00 215 965,40 2,52500 205,00475
16 274 35-1215.R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení
m2 113,082 240,00 27 139,68 0,03921 4,43395
17 274 35-1216.R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění
m2 113,082 81,50 9 216,18 0,00000 0,00000
18 413 36-1221.R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10216
t 2,190 31 200,00 68 328,00 1,01939 2,23246
19 451 31-5111.R00 Podkladní vrstva z betonu prostého B 30 do 10 cm
m2 23,410 443,00 10 370,63 0,18968 4,44041
20 451 53-5111.R00 Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze zhutněného štěrku
m3 35,586 1 090,00 38 788,74 1,78750 63,60998
Základy a zvláštní zakládání2 506 631,49 386,63429
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
3 Svislé a kompletní konstrukce
21 079 94-6111.R00 Montáž Výtahu Geda Era 1200 Z/ZP
bm 14,000 500,00 7 000,00 0,00000 0,00000
22 079 94-6111.R01 Demontáž Výtahu Geda Era 1200 Z/ZP
bm 14,000 480,00 6 720,00 0,00000 0,00000
23 079 94-6111.R02 Pronájem sloupového výtahu Geda Era 1200 Z/ZP
do 20m, 1-3 měsíce
den 51,000 1 050,00 53 550,00 0,00000 0,00000
24 311 23-8217.R00 Zdivo POROTHERM 44 CB P 8 na MVC 5 tl. 44 cm
m2 196,590 1 522,00 299 209,98 0,37329 73,38508
25 311 27-1182.R00 Zdivo z tvárnic Ytong Lambda P-D tl. 37,5 cm
m2 686,290 1 498,00 1 028 062,42 0,14414 98,92184
26 311 27-1186.R00 Zdivo z tvárnic Ytong tl. 25 cm
 m2 545,700 982,00 535 877,40 0,17178 93,74035
27 317 12-1043.RT1 Překlad nosný Ytong 130 x 24,9 x 25 cm
překlad nosný NOP II / 3 / 23 130 x 24,9 x 25 cm
kus 34,000 1 019,00 34 646,00 0,07581 2,57754
28 317 12-1043.RT2 Překlad nosný Ytong, 130 x 24,9 x 37,5 cm
překlad nosný NOP II / 5 / 23 130 x 24,9 x 37,5 cm
kus 5,000 1 437,00 7 185,00 0,10914 0,54570
29 317 12-1044.RT4 Překlad nosný Ytong 150 x 24,9 x 37,5cm
překlad nosný NOP III / 5 / 22 150 x 24,9 x 37,5cm
kus 2,000 1 679,00 3 358,00 0,12767 0,25534
30 317 12-1044.RT5 Překlad nosný Ytong 175 x 24,9 x 37,5 cm
překlad nosný NOP IV / 5 / 23 175 x 24,9 x 37,5 cm
kus 9,000 1 926,00 17 334,00 0,14787 1,33083
31 317 12-1044.RT6 Překlad nosný Ytong 23 200 x 24,9 x 37,5 cm
překlad nosný NOP V / 5 / 23 200 x 24,9 x 37,5 cm
kus 1,000 2 175,00 2 175,00 0,16706 0,16706
32 317 12-1045.RT2 Překlad nosný Ytong 225 x 24,9 x 37,5 cm
překlad nosný NOP VI / 5 / 22 225 x 24,9 x 37,5 cm
kus 1,000 2 515,00 2 515,00 0,18964 0,18964
33 317 32-1611.R00 Beton překladů železový  C 30/37  (B 37)
m3 28,750 3 290,00 94 587,50 2,44623 70,32911
34 317 35-1107.R00 Bednění překladů - zřízení
m2 23,000 472,00 10 856,00 0,00884 0,20332
35 317 35-1108.R00 Bednění překladů - odstranění
m2 23,000 112,00 2 576,00 0,00000 0,00000
36 317 36-1821.R00 Výztuž překladů a říms z betonářské ocelí 10505
t 1,150 30 600,00 35 190,00 1,01292 1,16486
37 330 32-1411.R00 Beton sloupů a pilířů železový C 30/37   (B 37)
m3 28,890 3 900,00 112 671,00 2,59352 74,92679
38 331 35-1101.R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení
m2 410,750 443,00 181 962,25 0,03555 14,60216
39 331 35-1102.R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění
m2 410,750 57,60 23 659,20 0,00000 0,00000
40 331 36-1821.R00 Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505
t 1,156 28 600,00 33 050,16 1,02396 1,18329
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
41 342 25-5024.R00 Příčky z přesných příčkovek Ytong tl. 10 cm
m2 414,570 520,00 215 576,40 0,07063 29,28108
42 342 25-5028.R00 Příčky z přesných příčkovek Ytong tl. 15 cm
m2 373,800 679,00 253 810,20 0,10540 39,39852
Svislé a kompletní konstrukce3 2 961 571,51 502,20251
4 Vodorovné konstrukce
43 411 32-1515.R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37  (B 37)
m3 334,296 2 770,00 925 999,92 2,52522 844,17095
44 411 35-1101.R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení
m2 1 775,450 388,00 688 874,60 0,19419 344,77464
45 411 35-1102.R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění
m2 1 775,450 116,00 205 952,20 0,00000 0,00000
46 411 36-1821.R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505
t 13,372 29 000,00 387 788,00 1,02139 13,65803
47 413 32-1515.R00 Nosníky z betonu železového C 30/37  (B 37)
m3 45,110 2 760,00 124 503,60 2,52511 113,90771
48 413 35-1107.R00 Bednění nosníků - zřízení
m2 511,250 426,00 217 792,50 0,24377 124,62741
49 413 35-1108.R00 Bednění nosníků - odstranění
m2 511,250 81,00 41 411,25 0,00000 0,00000
50 413 36-1821.R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505
t 1,804 28 700,00 51 786,28 1,01939 1,83939
Vodorovné konstrukce4 2 644 108,35 1 442,97812
43 Schodiště
51 430 32-1514.R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 30/37 (B 37)
m3 8,804 3 950,00 34 775,80 2,52512 22,23116
52 430 36-1121.R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10216
t 0,352 44 870,00 15 803,21 1,02092 0,35957
53 433 35-1131.R00 Bednění schodnic přímočarých - zřízení
m2 30,720 504,00 15 482,88 0,03240 0,99533
54 433 35-1132.R00 Bednění schodnic přímočarých - odstranění
m2 30,720 95,40 2 930,69 0,00000 0,00000
Schodiště43 68 992,58 23,58605
61 Upravy povrchů vnitřní
55 611 90-1111.R00 Ubroušení výstupků betonu po odbednění stropů
m2 1 775,450 150,00 266 317,50 0,00503 8,93051
56 613 90-1112.R00 Ubroušení výstupků betonu po odbednění pilířů
m2 410,750 76,50 31 422,38 0,00337 1,38423
57 620 42-1111.U01 Vnitřní omítka stropů - Baumit MPI 20 tl. 10 mm
m2 1 515,950 250,00 378 987,50 0,00980 14,85631
58 620 42-1111.U02 Vnitřní omítka stěn - Baumit MPI 20 tl. 10 mm
m2 2 802,960 183,00 512 941,68 0,00980 27,46901
59 781 47-1107.R00 Obklad vnitř.stěn,keram.režný,hladký, MC, 20x20 cm
m2 815,780 482,50 393 613,85 0,05580 45,52052
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
60 784 19-5412.R00 Malba tekutá Primalex Polar, bílá
m2 4 320,620 40,60 175 417,17 0,00029 1,25298
Upravy povrchů vnitřní61 1 758 700,08 99,41356
62 Úpravy povrchů vnější
61 620 42-1111.U00 Vnější omítka - Baumit MVR Uni . tl. 15 mm
m2 1 001,690 183,00 183 309,27 0,00980 9,81656
62 622 31-1511.R00 Izolace suterénu XPS tl. 80 mm
m2 264,520 694,00 183 576,88 0,00736 1,94687
63 622 41-1121.R00 Malba vnější - Primalex Silika
m2 1 001,690 54,80 54 892,61 0,00468 4,68791
64 781 77-1106.R00 Obklad soklové části - kamenný (kvarcit)
m2 95,310 780,00 74 341,80 0,06178 5,88825
65 941 94-1031.R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m
HAKI
m2 1 320,000 54,70 72 204,00 0,03338 44,06160
66 941 94-1831.R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m
HAKI
m2 1 320,000 33,30 43 956,00 0,00000 0,00000
67 941-941831R00 1 Pronájem lešení HAKI 3kč/m2 pohledové plochy
den 16,000 3 960,00 63 360,00 0,00000 0,00000
Úpravy povrchů vnější62 675 640,56 66,40119
63 Podlahy a podlahové konstrukce
68 631 31-2611.R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20)
m3 20,630 3 445,00 71 070,35 2,42200 49,96586
69 632 45-1032.R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 35 mm
m2 478,290 168,50 80 591,87 0,07426 35,51782
70 632 45-1033.R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 40 mm
m2 638,130 206,00 131 454,78 0,09868 62,97067
71 632 45-1034.R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm
m2 3,950 199,00 786,05 0,12310 0,48625
72 632 92-1913.R00 Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 50 mm
okapový chodník
m2 46,800 571,00 26 722,80 0,27827 13,02304
Podlahy a podlahové konstrukce63 310 625,85 161,96362
99 Staveništní přesun hmot
73 998 01-1003.R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m
t 2 686,249 276,00 741 404,65 0,00000 0,00000
Staveništní přesun hmot99 741 404,65 0,00000
711 Izolace proti vodě
74 711 14-1559.R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením
m2 384,000 72,50 27 840,00 0,00041 0,15744







Diplomová práce - Rozpočet - Varianta B
Diplomová práce - Rozpočet - Varianta B




Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
75 711 14-2559.R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením
m2 194,700 90,00 17 523,00 0,00058 0,11293
76 711 14-2559.R00 Fólie nopová Standard - práce
m2 194,700 86,60 16 861,02 0,00058 0,11293
77 781 10-1121.R00 Provedení penetrace podkladu - práce
m2 264,520 15,80 4 179,42 0,00000 0,00000
78 111-63230 Nátěr asfaltový penetrační DEKPRIMER
m2 264,520 41,41 10 953,77 0,00100 0,26452
79 283-23217.A Fólie nopová Standard
m2 194,700 33,41 6 504,93 0,00055 0,10708
80 628-52257 Pás mod. asfalt Elastodek 50 Standart mineral
m2 578,700 149,04 86 249,45 0,00570 3,29859
81 998 71-1201.R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do -6 m
% 1 701,116 4,75 8 080,30 0,00000 0,00000
Izolace proti vodě711 178 191,89 4,05349
712 Živičné krytiny
82 712 32-1232.R00 Povlaková krytina do 10°, za horka  nátěr asf. pom.
m2 329,960 9,61 3 170,92 0,00016 0,05279
83 712 34-1559.R00 Povlaková krytina střech do 10°, p řitavením
m2 283,580 73,30 20 786,41 0,00035 0,09925
84 712 39-1171.R00 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie
m2 283,580 30,70 8 705,91 0,00000 0,00000
85 283-22010 Fólie ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm š. 1600 mm
m2 329,960 219,14 72 307,43 0,00196 0,64672
86 628-33186.A Pás asfaltovaný expanzní Perbitagit
m2 283,580 56,48 16 016,60 0,00200 0,56716
87 628-36114 Pás asfaltovaný těžký Bitalbit S35
m2 283,580 100,98 28 635,91 0,00430 1,21939
88 693-66198 Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP
m2 283,580 24,48 6 942,04 0,00030 0,08507
89 998 71-2103.R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m
t 2,670 1 100,00 2 937,44 0,00000 0,00000
Živičné krytiny712 159 502,65 2,67040
713 Izolace tepelné
90 28376704 Dílec střešní spádový EPS 150S min. 80 max. 180 mm
+ práce
m3 25,040 5 000,00 125 200,00 0,00638 0,15976
91 622 32-2511.R00 Izolace podlah suterénu XPS tl.  80 mm
m2 330,160 680,00 224 508,80 0,00735 2,42668
92 713 14-1311.R00 Izolace tepelná střech, EPS s asf. pásem, na kotvy
m2 250,420 225,50 56 469,71 0,00016 0,04007
93 713 14-1311.RX1 Izolace podlah, Rockwool Steprock, práce
m2 1 108,400 210,00 232 764,00 0,00016 0,17734
94 283-76674 Dílec střešní EPS 150 S Stabil V 13 tl.140 mm
m2 250,420 391,09 97 936,76 0,00450 1,12689
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
95 631-53803.A Deska z minerální vlny STEPROCK HD tl. 50 mm
m2 1 108,400 307,38 340 699,99 0,00700 7,75880
96 998 71-3203.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m
% 10 775,793 2,20 23 706,74 0,00000 0,00000
Izolace tepelné713 1 101 286,00 11,68953
720 Zdravotechnická instalace
97 Sub 1 Zdravotechnika, zařizovací předměty - restaurace
jedn. 1,000 175 000,00 175 000,00 0,00000 0,00000
98 Sub 1 Zdravotechnika, zařizovací předměty
jedn. 8,000 35 000,00 280 000,00 0,00000 0,00000
99 Sub 2 Kuchyňské vybavení - restaurace
jedn. 1,000 100 000,00 100 000,00 0,00000 0,00000
100 Sub 2 Kuchyňské vybavení
jedn. 8,000 45 000,00 360 000,00 0,00000 0,00000
Zdravotechnická instalace720 915 000,00 0,00000
721 Vnitřní kanalizace
101 721 17-6104.R00 Kanalizační potrubí PP
m 100,000 202,00 20 200,00 0,00070 0,07000
102 721 19-4103.RM1 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8
přípojka pro pračku nebo myčku HL 2
kus 10,000 529,00 5 290,00 0,00008 0,00080
103 721 19-4104.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8
vývod pro umyvadla
kus 18,000 53,50 963,00 0,00000 0,00000
104 721 19-4105.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8
dřezy, vany, vpusti
kus 23,000 59,30 1 363,90 0,00000 0,00000
105 721 19-4109.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3
WC
kus 18,000 88,30 1 589,40 0,00000 0,00000
106 721 29-0111.R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125
m 100,000 16,80 1 680,00 0,00000 0,00000
107 998 72-1103.R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m
t 0,071 563,00 39,86 0,00000 0,00000
Vnitřní kanalizace721 31 126,16 0,07080
722 Vnitřní vodovod
108 722 17-2313.R00 Potrubí vodovodní PPR, studená
m 115,000 308,50 35 477,50 0,00535 0,61525
109 722 17-2332.R00 Potrubí vodovodní PPR, teplá
m 115,000 268,00 30 820,00 0,00522 0,60030
110 722 26-2211.R00 Vodoměry závitové G 3/4 MN-QN 2,5XN.EBH
kus 10,000 1 161,00 11 610,00 0,00478 0,04780
111 998 72-2103.R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m
t 1,263 503,00 635,47 0,00000 0,00000
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
Vnitřní vodovod722 78 542,97 1,26335
730 Ústřední vytápění
112 Sub 3 Ústřední topení
jedn. 10,000 50 000,00 500 000,00 0,00000 0,00000
113 Sub 4 Elektrický kotel ACV E-TECH
ks 1,000 28 000,00 28 000,00 0,00000 0,00000
Ústřední vytápění730 528 000,00 0,00000
764 Konstrukce klempířské
114 764 22-1491.R00 Montáž oplechování říms Ti Zn
m 14,000 157,00 2 198,00 0,00093 0,01302
115 764 25-7401.R00 Žlaby z Ti Zn, mezistřešní, zaatikové
m 41,700 813,00 33 902,10 0,00618 0,25771
116 764 25-9499.R00 Montáž střešní vpusti
kus 5,000 79,10 395,50 0,00004 0,00020
117 764 25-9499.R01 Střešní výlez + oplechování
kus 1,000 3 500,00 3 500,00 0,00004 0,00004
118 764 25-9499.R02 Ventilační průduch střešní + oplechování
kus 4,000 850,00 3 400,00 0,00004 0,00016
119 764 41-0230.R00 Oplechování parapetů včetně rohů TiZn, rš 300 mm
m 104,300 277,50 28 943,25 0,00274 0,28578
120 764 41-0230.R01 Oplechování balkonové konzoly
m 119,810 277,50 33 247,28 0,00274 0,32828
121 764 43-0230.R00 Oplechování atiky z TiZn plechu, rš 400 mm
m 77,140 329,00 25 379,06 0,00380 0,29313
122 562-48112 Vpusť střešní d 150 mm
kus 5,000 1 550,77 7 753,85 0,00368 0,01840
123 764-259499R03 Ventilační mřížka
kus 3,000 50,00 150,00 0,00004 0,00012
124 998 76-4203.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m
% 1 388,690 1,61 2 235,79 0,00000 0,00000
Konstrukce klempířské764 141 104,83 1,19684
766 Konstrukce truhlářské
125 611  6-2-s. Střešní výlez
ks 1,000 2 550,00 2 550,00 0,00000 0,00000
126 766 62-1263.R00 Okna komplet. jednoduchá do rámů pl. do 1,5 m2
kus 10,000 259,00 2 590,00 0,00178 0,01780
127 766 62-1264.R00 Okna komplet. jednoduchá do rámů pl. nad 1,5 m2
kus 32,000 310,00 9 920,00 0,00217 0,06944
128 766 64-1231.R00 Montáž balkonové sestavy francouzské okno, dveře
kus 13,000 420,00 5 460,00 0,00147 0,01911
129 766 66-2112.R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do 80 cm
kus 79,000 292,00 23 068,00 0,00000 0,00000
130 766 66-2122.R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm
kus 12,000 296,00 3 552,00 0,00000 0,00000
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
131 766 66-2142.R00 Montáž dveří do rám.zárubně 2kříd. š.nad 145 cm
kus 3,000 456,50 1 369,50 0,00000 0,00000
132 766 69-5212.R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm
kus 90,000 74,60 6 714,00 0,00001 0,00090
133 611-10126 Okno Euro 90x150
kus 10,000 6 885,50 68 855,00 0,03600 0,36000
134 611-10136 Okno Euro 120x150
kus 4,000 11 806,08 47 224,32 0,06300 0,25200
135 611-10140 Okno Euro 150 x 150 cm
kus 17,000 13 040,35 221 685,95 0,07800 1,32600
136 611-10140 1 Okno Euro dvojdílné 210 x 150 cm
kus 8,000 16 512,00 132 096,00 0,07800 0,62400
137 611-10140 2 Okno Euro trojdílné 300 x 150 cm
kus 2,000 19 608,00 39 216,00 0,07800 0,15600
138 611-10140 3 Okno Euro trojdílné 270 x 150 cm
kus 1,000 18 576,00 18 576,00 0,07800 0,07800
139 611-10140 4 Balkonová sestava - trojdílná 2600/2350
kus 8,000 21 672,00 173 376,00 0,07800 0,62400
140 611-10140 5 Balkonová sestava - trojdílná 2900/2350
kus 3,000 22 704,00 68 112,00 0,07800 0,23400
141 611-10140 6 Balkonová sestava - čtyřdílná 50002350
kus 2,000 27 864,00 55 728,00 0,07800 0,15600
142 611-61717 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 cm dýha dub
kus 42,000 2 425,20 101 858,40 0,01800 0,75600
143 611-61717 2 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x205 cm dýha dub
kus 2,000 2 476,80 4 953,60 0,01800 0,03600
144 611-61721 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 cm dýha dub
kus 11,000 2 425,20 26 677,20 0,02000 0,22000
145 611-61721 2 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x210 cm dýha dub
kus 22,000 2 476,80 54 489,60 0,02000 0,44000
146 611-61725 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x2100 cm dýha dub
kus 10,000 2 580,00 25 800,00 0,02200 0,22000
147 611-61725 2 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x2050 cm dýha dub
kus 2,000 2 580,00 5 160,00 0,02200 0,04400
148 611-617391 Dveře vnitřní hladké plné 2kř.140x235 dýha dub
kus 1,000 4 850,40 4 850,40 0,04300 0,04300
149 611-73191 Dveře vchodové celokazetové dvoukřídlé 140x235 cm
kus 1,000 8 000,00 8 000,00 0,04100 0,04100
150 611-73191 2 Dveře vchodové celokazetové dvoukřídlé 170x235 cm
kus 1,000 8 500,00 8 500,00 0,04100 0,04100
151 611-73191 3 Dveře vchodové 80x210
kus 1,000 3 500,00 3 500,00 0,04100 0,04100
152 611-73191 4 Dveře vchodové 80x235
kus 1,000 3 500,00 3 500,00 0,04100 0,04100
153 611-81251 Zárubeň rámová pro dveře š. 70 cm
kus 44,000 1 444,80 63 571,20 0,02880 1,26720
154 611-81252 Zárubeň rámová pro dveře š. 80 cm
kus 34,000 1 651,20 56 140,80 0,02950 1,00300
155 611-81256 2 Zárubeň rámová pro dveře 2 křídlé š. 170 cm
kus 1,000 2 274,80 2 274,80 0,03300 0,03300
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
156 611-87134 Prah dubový délka 70 cm šířka 8 cm tl. 2 cm
kus 44,000 55,76 2 453,44 0,00075 0,03300
157 611-87154 Prah dubový délka 80 cm šířka 8 cm tl. 2 cm
kus 34,000 66,08 2 246,72 0,00086 0,02924
158 611-87174 Prah dubový délka 90 cm šířka 8 cm tl. 2 cm
kus 10,000 73,27 732,70 0,00096 0,00960
159 998 76-6202.R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
% 12 548,016 1,95 24 468,63 0,00000 0,00000
Konstrukce truhlářské766 1 279 270,26 8,21529
767 Konstrukce zámečnické
160 767 22-1110.R00 Montáž zábradlí do zdiva
m 178,820 67,50 12 070,35 0,00000 0,00000
161 767 20-0001.RA0 Zábradlí schodištové, madlo, nátěry
m 63,200 1 210,00 76 472,00 0,01800 1,13760
162 767 20-0002.RA0 Zábradlí balkonů a teras, nátěry
m 103,520 1 678,00 173 706,56 0,02508 2,59628
163 767 20-0002.RA1 Zábradlí vchodové
m 32,000 1 678,00 53 696,00 0,02508 0,80256
164 764-259499R04 Mříž na čištění obuvi
kus 1,000 830,00 830,00 0,00004 0,00004
165 998 76-7202.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
% 129,004 2,40 309,61 0,00000 0,00000
Konstrukce zámečnické767 317 084,52 4,53648
769 Otvorové prvky z plastu
166 648 99-1113.RT2 Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm
včetně dodávky parapetní desky š. 300 mm
m 71,100 1 263,04 89 802,14 0,01253 0,89088
Otvorové prvky z plastu769 89 802,14 0,89088
771 Podlahy z dlaždic a obklady
167 771 57-5105.RT5 Montáž podlah keramických
m2 556,770 330,00 183 734,10 0,00500 2,78385
168 597-64220 Dlažba keram. leštěná 300x300x8 mm
m2 511,490 782,30 400 138,63 0,01820 9,30912
169 597-64222 Dlažba keram. leštěná 300x300x12 mm
m2 69,090 782,30 54 049,11 0,01820 1,25744
170 998 77-1202.R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
% 6 379,218 7,90 50 395,82 0,00000 0,00000
Podlahy z dlaždic a obklady771 688 317,66 13,35041
778 Podlahy plovoucí
171 77801 Plovoucí podlaha Laminát vč. lepení a lištování
+ přesun hmot
m2 638,030 800,00 510 424,00 0,00000 0,00000
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
Podlahy plovoucí778 510 424,00 0,00000
799 Ostatní
172 Sub 10 Garážová vrata (dodávka, montáž)
ks 3,000 23 000,00 69 000,00 0,00000 0,00000
173 Sub 10 Vestavěné skříně
byt 9,000 27 000,00 243 000,00 0,00000 0,00000
174 Sub 11 Parkovací systém Wohr P501 (dodávka, montáž)
ks 1,000 650 000,00 650 000,00 0,00000 0,00000
175 Sub 12 Vzduchotechnika suterénu (dodávka, montáž)
ks 1,000 18 000,00 18 000,00 0,00000 0,00000
176 Sub 9 Podlaha terasy (materiály, montáž)
m2 99,400 550,00 54 670,00 0,00000 0,00000
Ostatní799 1 034 670,00 0,00000
M21 Elektromontáže
177 Sub 8 Elektro rozvody, rozvaděče
ks 10,000 55 000,00 550 000,00 0,00000 0,00000
ElektromontážeM21 550 000,00 0,00000
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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1) Posouzení skladby obvodového pláště (Teplo) 
 
Skladba (od exteriéru k interiéru): 
- Povrchová úprava - Baumit silikonová barva – 0,1 mm 
- Vnější omítka – Baumit MVR Uni. 15 mm 
- Zdivo - Ytong Lambda tl. 375 mm 
- Vnitřní omítka – Baumit MPI 20 tl. 15 mm 
- Malba tekutá Primalex Polar, bílá 
Vyhodnocení dle ČSN 730540: 
Název konstrukce:   Obvodový plášť - var. B 
Zpracovatel:   Jiří Jalůvka 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit MPI 20  0,010       0,600  10,0 
   2  Ytong Lambda  0,375       0,085  7,0 
   3  Baumit MVR Uni  0,015       0,800  14,0 
   4  Baumit silikonová barva  0,0001       0,700  35,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,947 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,22 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 1,088 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit MVR Uni). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0702 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 4,7524 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 







Obr. č. 1: průběh teplot ve skladbě obvodového pláště - varianta B; Zdroj: [46] 
 
2) Posouzení pláště v místě rohového sloupu – vodorovný řez (Area) 
 
 Název úlohy:   Detail v místě rohového sloupu 
 Zpracovatel:   Jiří Jalůvka                                
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,848 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 













3) Posouzení pláště v balkónové konzoly – svislý řez (Area) 
 Název úlohy:   Detail v místě balkonové konzoly 
 Zpracovatel:   Jiří Jalůvka                              
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,841 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 












Obr. č. 5: Izotermy v místě rohového sloupu - varianta B 
Zdroj: [47] 
 
4)  Posouzení detailu u atiky (Area) 
Vyhodnocení dle ČSN 730540:                                                        
 Název úlohy:   Detail u atiky 
 Zpracovatel:   Jiří Jalůvka 
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,910 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
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1. Posouzení skladby střešního pláště (Teplo)      2 
2. Posouzení skladby podlahy nad suterénem(Teplo)      3 
3. Posouzení skladby podlahy na terénu (Teplo)       5 
 
Pozn. Veškerá vyhodnocení, včetně grafiky jsou výstupem z programu Teplo. [46] 
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1) Posouzení skladby střešního pláště (Teplo) 
 
Skladba (od exteriéru k interiéru): 
- Hydroizolace - Alkorplan 35 177 - 1,5 mm 
- Separační vrstva - Filtek 300 - 2 mm 
- TI spádová vrstva - EPS 150 S stabil - min. 80 (min. Sklon 2,12%) 
- TI vrstva - EPS 150 S stabil -140 mm 
- Pojistná hydroizolace - Bitalbit S tl. 3,5 mm 
- Expanzní vrstva - Perbitagit 
- Železobetonová stropní deska - tl. 200 mm 
- Vápenocementová omítka - Porotherm universal - tl. 10 mm 
 
Vyhodnocení dle ČSN 730540:  
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Železobeton 1  0,200       1,430  23,0 
   3  Bitalbit S  0,0035       0,210  300000,0 
   4  Rigips EPS 150 S Stabil (1)  0,140       0,035  30,0 
   5  Rigips EPS 150 S Stabil (1)  0,080       0,035  30,0 
   6  Alkorplan 35 177  0,0015       0,160  20000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,059 kg/m2,rok 
  (materiál: Alkorplan 35 177). 




 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0000 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0630 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 





Obr. č. 1: průběh teplot ve skladbě střešního pláště; Zdroj: [46] 
 
2) Posouzení skladby podlahy nad suterénem (Teplo), (vytápěný/částečně vytápěný) 
 
- Podlaha - keramická dlažba nebo laminátová (není zahrnuta) 
- Cementový potěr tl. 40 mm 
- PE fólie 
- Izolace - rockwool steprock nd tl. 50 mm 
- Železobetonová stropní deska tl. 200 mm 
- Vápenocementová omítka - 10 mm 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  10,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
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 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Potěr cementový  0,040       1,160  19,0 
   2  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   3  Rockwool Steprock HD  0,050       0,043  2,0 
   4  Železobeton 1  0,200       1,430  23,0 
   5  Porotherm Universal  0,001       0,800  14,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,324+0,015 = 0,339 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,847 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,75 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,65 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
Obr. č. 2: Průběh teplot ve skladbě podlahy nad suterénem; Zdroj: [46] 
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3) Posouzení skladby podlahy na terénu (Teplo), (částečně vytápěný/terén) 
 
Skladba (od exteriéru k interiéru): 
- Betonová mazanina tl. 65 mm 
- PE fólie 
- Extrudovaný polystyren tl. 80 mm 
- Hydroizolace - elastodek 50 standart mineral tl. 5 mm 
- Podkladní beton tl. 150 mm 
- Štěrkový podsyp tl. 150 mm 
 
Vyhodnocení dle ČSN 730540:  
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Beton hutný 1  0,065       1,230  17,0 
   2  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   3  Extrudovaný polystyren  0,080       0,034  100,0 
   4  Elastodek 50 Standard Dekor  0,005       0,210  50000,0 
   5  Železobeton 1  0,150       1,430  23,0 
   6  Štěrk  0,150       0,650  15,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,918 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,85 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,34 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   8,33 C 









Obr. č. 3: Povrchové teploty podlahy na terénu; Zdroj: [46] 
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D)   Projekt zařízení staveniště - etapa zdění obvodového 








- Technická zpráva zařízení staveniště - etapa výstavby obvodového pláště     
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1. Obecné informace  
 
Název akce:    BYTOVÝ DŮM S RESTAURACÍ 
Místo stavby:   Záhumenní 256/8, Ostrava – Poruba, 708 00 
Dodavatel:    Prostav s.r.o. 
Identifikační údaje investora: 
Jméno:   Investor  
Adresa:    Vřesinská 10/1, Ostrava – Poruba, 708 00 
Tel:     +420 732 456123 
Identifikační údaje stavbyvedoucího: 
Jméno:   Bc. Jiří Jalůvka 
Firma:    Prostav s.r.o. 
Adresa firmy:   Vřesinská 10/1, Ostrava – Poruba, 708 00 





2.1. Obecné informace o staveništi 
Staveniště je zřízeno na parcele č. 20 v k. ú. Poruba okr. Ostrava. Prostor staveniště je 
ve vlastnictví investora. Tvar staveniště je obdélníkový. Pozemek staveniště je ve své 
středové části svažitý od jihozápadu k severovýchodu. Výškové převýšení od paty svahu k 
vrcholu svahu činí 2,7 m. Na pozemku se v některých místech nachází vzrostlá zeleň, která 
nebude kácena a je chráněna proti poškození. Základová půda je tvořena hlínami pevné 
konzistence. Na pozemku nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. Hladina podzemní vody 
byla zjištěna na 272,25 m. n. m. Srovnávací rovina ± 0,000 = úroveň čisté podlahy 1. NP je 
vztažena k výškové úrovni 278,25 m. n. m. Staveniště se nenachází v památkové ani chráněné 
krajinné oblasti. 
- celková výměra: 2714,25 m2 
- celkový obvod: 208,40 m 
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2.2. Stav rozestavěnosti objektu, předcházející práce 
Ve fázi zahájení výstavby obvodového pláště, je již dokončena nosná konstrukce 
objektu - železobetonový monolitický skelet a konstrukce ploché střechy. V předchozích 
etapách výstavby byl na staveništi umístěn věžový jeřáb MB 1030. Ten byl před započetím 
provádění obvodového pláště odvezen ze staveniště a již nebude využíván (zařízení staveniště 
předchozích etap není řešeno v diplomové práci). 
 
2.3. Popis prací řešených v projektu zařízení staveniště 
Po dokončení předchozích prací jako první následuje výstavba zděné části 
obvodového pláště spodní stavby 1. PP. Zdění obvodových stěn obvodového pláště ve všech 
podlažích probíhá souběžně se zděním vnitřních stěn tloušťky 250 mm. Zdění bude 
prováděno z vnitřní strany, bude použito kozové lešení. Po dokončení spodní stavby, 
provedení hydroizolace svislých stěn a zateplení pomocí XPS, bude proveden zásyp stavební 
jámy po obvodě objektu. Tento zásyp bude proveden částí vytěžené zeminy, která byla 
uložena na staveništi. (viz výkres zařízení staveniště - vyznačeno čárkovaně). Poté následuje 
zdění obvodového pláště a vnitřních stěn tl. 250 mm v nadzemních podlažích 1-4. NP.  
Pro dopravu zdícího materiálu do nadzemních podlaží bude, po dokončení spodní 
stavby a provedení zpětného zásypu, instalován stavební výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP 
s nosností 1500 kg. Pro dopravu materiálu ve vodorovném směru bude sloužit stroj UNC 060 
s vidlicovou násadou pro manipulaci s paletami. Pro dopravu palet v podlažích objektu, na 
místo provádění, budou použity paletové vozíky.  
 
2.4. Následující práce 
Před zahájením dalších prací týkajících se konstrukce obvodového pláště, konkrétně 
vnějšího kontaktního zateplení (ETICS) a vnější omítky, musí zdivo vyzrát, následuje proto 
technologická přestávka, během které budou provedeny příčky a výplně otvorů v obvodovém 
plášti. Během těchto prací bude nadále používán stavební výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP. Po 
dokončení těchto prací bude výtah demontován a odvezen ze staveniště. Pro provádění ETICS 
a vnější omítky bude zřízeno po celém obvodě stavby systémové lešení HAKI. (zařízení 




2.5. Objekty a plochy ZS, uspořádání staveniště 
Staveniště je postupně budováno podle potřeb v průběhu výstavby. Likvidovat či 
přesouvat se budou objekty zařízení staveniště tak, aby mohly postupně navazovat další etapy 
a tak aby před definitivním vyčistěním objektu zařízení staveniště bylo zlikvidováno.  
 Na staveništi jsou po celou dobu výstavby zhotoveny buňky pro administrativní, 
sociální, výrobní a skladovací potřeby. Konkrétně, buňka stavbyvedoucího, buňka techniků, 
sanitární buňka, buňka sloužící jako šatna pro zaměstnance a dva uzamykatelné sklady. 
V etapě provádění obvodového pláště budeme využívat dva uzamykatelné sklady pro 
uskladnění pracovního nářadí, a suchých maltových směsí. Otevřené zpevněné plochy pro 
uskladnění palet se zdivem. Jedna ze dvou zpevněných ploch opatřených přístřeškem pro 
skladování překladů, rolí hydroizolace a desek XPS pro izolaci 1. PP. (Zpevněné plochy 
budou provedeny ze zhutněného štěrkopísku tl. 150 mm a budou odvodněny). Na staveništi se 
nachází dvě mezideponie. Pro část vytěžené zeminy, která bude zpětně použita pro zásypy 
jam po obvodu stavby po dokončení spodní stavby a mezideponie pro shrnutou ornici která 
bude zpětně rozprostřena v závěrečné fázi výstavby objektu. Bude přistaven korbový 
kontejner pro skladování staveništního odpadu.  
Bude použita mechanizace. Pro dopravu materiálu ve svislém směru bude instalován 
stavební výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP s nosností 1500 kg. Pro přípravu malty pro zdění 
budou na staveništi dvě stavební míchačky SM 185 S o objemu 180 l.  
 Na staveništi jsou zřízeny přípojky  -  kanalizace, vodovod, plynovod, elektrická 
energie. Rozvody k jednotlivým spotřebičům budou provedeny z odběrných míst. (viz výkres 
zařízení staveniště). 
 Oplocení staveniště bude z mobilních ocelových pozinkovaných dílců v. 200 x š. 335 
cm, osazených do mobilních betonových patek. Jednotlivé dílce budou ve střední části 
spojovány ocelovými spojkami. Osvětlení staveniště je řešeno pomocí halogenových 
světlometů upevněných na provizorních ocelových sloupech u administrativních a sociálních 
buněk, jeřábu a v blízkosti staveništní komunikace (viz výkres zařízení staveniště). 
 Pro případy náhlých změn při dodávkách materiálů atp. staveniště disponuje 
dostatečným rezervním prostorem. 
Pozn. Technické listy použité mechanizace viz [31-33] 
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3. Dopravní opatření 
 Hlavní vjezd na staveniště je z ulice V Zahrádkách, na žádost zastupitelstva MOb 
Ostrava - Poruba bude provedeno provizorní výstražné značení vjezdů na staveniště v patřičné 
bezpečné vzdálenosti ve spoluprácí s Ostravskými komunikacemi a.s. Jmenovitě se bude 
jednat o dopravní značení upravující rychlost na pozemních komunikacích, značení vjezdů a 
otáčení vozidel výstavby, označení prací. Každé vozidlo bude před opuštěním staveniště 
řádně očištěno, aby neznečišťovalo pozemní komunikace.  Při budování kanalizační přípojky 
bude provoz na ulici Záhumenní sveden do jednoho pruhu a zpomalen dopravními značkami. 
 Vnitrostaveništní komunikace je provedena ze zhutněného štěrkopísku tl. 150 mm. Po 
dokončení poslouží z části jako podklad pro asfaltovou plochu parkoviště. Tvar komunikace 
je určen projektem ZS. Vnitrostaveništní komunikace je napojena na ulici V Zahrádkách a 
zasahuje chodník vedoucí podél této ulice. Z důvodu jeho ochrany bude zřízen dočasný 
dřevěný přejezd. Jestliže přesto dojde k poškození, musí zhotovitel zajistit opravu na vlastní 
náklady.  Doprava materiálu na staveniště bude zajištěna nákladním vozem Avia 31,1 A, která 
je doplněna o hydraulické rameno HR 3 001. Pro přepravu materiálů na staveništi bude sloužit 
stroj UNC 060 s vidlicovou násadou pro manipulaci s paletami. Staveništní komunikace, po 
níž bude uskutečňována doprava materiálů na staveništi, vyhovuje využívaným dopravním 
prostředkům. Pracovníci během doby výstavby mají povolení využívat nedaleké parkoviště v 
ulici Záhumenní. 
 
4. Systém zásobování materiály 
- POROTHERM 44 P+D (CB) je dodáván na paletách velikosti 1180 x 1000 mm balený 
po 60 - ti kusech zabalený ve fólii. Na staveništi bude dovážen vždy najednou pro jedno 
podlaží a to nejvýše po 56 kusech. 
- POROTHERM 25 AKU P+D balený po 60 - ti kusech na paletách 1180 x 1000 mm 
zabalený ve fólii bude na staveniště dovážen najednou pro jedno podlaží a to nejvýše po 
24 kusech.  
- Překlady POROTHERM se dodávají na dřevěných hranolech rozměrů 75 x 75 x 960 mm 
balených po 20 - ti kusech zabalených v ochranné fólii. 
- Suchá maltová směs pro zdění bude dodávána cyklicky dle potřeby v 50-ti kg pytlích 
v množství dvou palet, tedy 110 kusů v jedné dodávce.  
- Desky XPS a role hydroizolace bude dopravena na staveniště najednou. 
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5. Administrativní a sociální zařízení staveniště 
 
 Pro řízení stavby, provozní přípravu práce, kontrolní činnost a další nezbytnou 
administrativu byly navrženy, v závislosti na nejvyšším počtu pracovníků nacházejících se 
v průběhu výstavby současně na staveništi, dočasné typizované buňky firmy Contimade. 
 
Buňka stavbyvedoucího: 
 Contimade standart typ 4 (14,2 m
2
) – porcelánové WC, umývátko s baterií na 
studenou vodu, uzamykatelné skříňky. 
 
Buňka techniků: 
 Contimade standart typ 4 (14,2 m2) - porcelánové WC, umývátko s baterií na 




Obr. 1: Contimade standart typ 4 [31] 
 
 
 Pro převlékání, umývání a další nezbytné sociální potřeby pracovníků jsou na 
staveništi navrženy dočasné typizované buňky firmy Contimade. 
 
Šatny dělníci: 
 Contimade standart typ 1 (14,2 m
2





Obr. 3: Contimade standart typ 1 [31] 
 
Sanitární buňka: 
 Contimade standart typ 19 (18,1 m
2
) - 2 x porcelánové WC, 2 x pisoár, 2 x sprchová 




Obr. 4: Contimade standart typ 19 [31] 
 
 Buňky Contimade se na staveništi osazují na zhutněný a rovný štěrkopískový podklad 
v. 150 mm v toleranci max. 10 mm. Všechny budou vybudovány před zahájením stavebních 
prací. 
 
6. Napojení staveniště na sítě 
Voda: 
 Pro potřeby stavby bude vybudovaná přípojka z místní veřejné vodovodní sítě v ulici 
Záhumenní. Místo napojení je vyznačeno na situaci ZS. K měření odběru na staveništi bude 
vybudována plastová vodoměrná šachta s vodoměrem a uzávěrem.  Rozvod vody po 





Kanalizace:   
 
 Splašková, voda ze sociálního a provozního ZS  bude odváděna přípojkou napojenou 
na hlavní řad v ulici Záhumenní.  
 
Elektrická energie:  
 
 Bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě vedoucí podél ulice 
Záhumenní. Kabely po staveništi povedou z části po oplocení a z části nad povrchem země ve 
výšce 3,5 m na provizorních ocelových sloupech kotvených do prefabrikovaných betonových 
patek. Kabely budou příslušně zaizolované v chráněných obalech. Sloupy jsou od sebe 
vzdáleny cca 5 m.  
K měření odběru na staveništi bude zřízen elektroměr.  
 
7. Stanovení příkonu elektrické energie pro zařízení staveniště, návrh transformátoru  
 
Při výpočtu maximálního příkonu elektrické energie pro zařízení staveniště byly 
uvažovány veškeré přístroje, které se budou vyskytovat v etapách výstavby, stěžejní je 









Tab. č. 1: Příkony el. energie 
 
Maximální současný zdánlivý příkon [kVA]  
    
     
S = K/cos µ (ß1 * ΣP1 + ß2 * ΣP2 + ß3 * ΣP3)          [17] 
 
S = 158 kW 
 
K -  koeficient ztráty napětí v síti 1,1 
cos µ - průměrný účinník spotřebičů 0,8     
ß1 - průměrný součinitel náročnosti elektromotorů 0,7     
ß2 - průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení 1,0     
ß3 - průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení 0,8 
    
 
 
    






8. Výpočet maximální potřeby vody pro zařízení staveniště, dimenze potrubí 
 
Při výpočtu maximálního potřeby vody pro zařízení staveniště byly uvažovány veškeré 
procesy vyžadující přísun vody, které se budou vyskytovat v etapách výstavby celého objektu.  
 
 
Tab. č. 2: Spotřeba vody 
 
VÝPOČET SPOTŘEBY VODY:  
 
Qn =  ∑Pn . kn [1] 
            t . 3600  
Qn = 1,15 l/s 
 
Qn - spotřeba vody v l/s 
Pn - potřeba vody v l/den (směnu 8, 12, 16, 24 h) 
kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu (provozní účely=1,5, sociální účely = 1,8, 
technologické účely 1,25) 





Tab. č. 2: Dimenzování potrubí 
 
9. Návrh skladovacích ploch  
Etapa zdění obvodového pláště a vnitřních stěn tl. 250 mm je z hlediska skladování 
materiálu na staveništi nejnáročnější, proto jsou velikosti skládek navrženy právě pro tuto 
etapu. Tyto plochy budou využívány po celou dobu výstavby pro skladování dalších 
materiálů. 
Skládka pro zdivo Porotherm 44 P+D (CB):  
Zdivo Porotherm 44 P+D (CB) bude dodáváno vždy v nákladu pro jedno podlaží. 
(Rozměr této skladovací plochy je navržen dle nejvyššího množství materiálu vyskytujícího 
se na této skládce v průběhu výstavby, kterým je množství pro 1.NP). Spotřeba (16,4 ks/ m2), 
paleta 1180x1000 mm, 60 ks/paleta. 
Podlaží Typ zdiva Plocha zdiva [m2] Počet ks tvárnic Počet ks palet 
1. PP 44 CB 196,59 3224 54 
1. NP 44 P+D 206,13 3381 57 
2. NP 44 P+D 166,14 2725 46 
3. NP 44 P+D 187,04 3068 52 
4. NP 44 P+D 126,98 2083 35 
Tab. č. 4: Potřeby materiálu pro jednotlivá podlaží; Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
Graf. č. 1: Cyklické dodávky a spotřeba zdiva 44 P+D (CB); Zdroj: Vlastní zpracování 
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Zdivo Porotherm 25 AKU P+D: 
Zdivo Porotherm 25 AKU P+D bude dodáváno vždy v nákladu pro jedno podlaží. 
(Rozměr této skladovací plochy je navržen dle nejvyššího množství materiálu vyskytujícího 
se na této skládce v průběhu výstavby, kterým je množství pro 3.NP) 
Spotřeba (10,7 ks/ m2), paleta 1180x1000 mm, 60 ks/paleta. 
Podlaží Plocha zdiva [m2] Počet ks tvárnic Počet ks palet 
1. PP 72,16 773 13 
1. NP 113,98 1220 21 
2. NP 119,36 1278 22 
3. NP 132,78 1421 24 
4. NP 105,26 1127 19 
Tab. č. 5: Potřeby materiálu pro jednotlivá podlaží 




Graf. č. 2: Cyklické dodávky a spotřeba zdiva 25 AKU P+D 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Schéma skladovací plochy: 
- Palety budou skladovány maximálně dvě nad sebou 
- Mezi řadami palet je navržena obslužná ulička š. 750 mm 




Obr. č.1: Schéma skladovací plochy pro palety se zdivem 44 P+D (CB) a 25 AKU P+D 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Překlady Porotherm 7: 
Překlady Porotherm 7 budou skladovány na zpevněné ploše opatřené přístřeškem. 
Dodány budou vždy v nákladu pro jedno podlaží. Balení jsou uložena na dřevěných hranolech 
rozměrů 75 x 75 x 960 mm Překlady jsou baleny maximálně po 20 - ti kusech zabalených v 
ochranné fólii. Nejobjemnější bude náklad pro 1. NP 
Pro skladování bude použita první ze dvou zpevněných ploch opatřených přístřeškem 
o rozměrech 6000 x 4000 mm = 24m2. 
Délka 1. PP 1.NP 2.NP 3.NP 4. NP 
1 250 mm 12 39 24 26 26 
1500 mm --- 5 --- 5 --- 
1 750 mm --- 20 --- 25 --- 
2 000 mm --- 5 --- --- --- 
2 250 mm --- 5 --- --- --- 
2 750 mm --- --- --- 15 --- 
3 250 mm --- --- --- 10 --- 
3 500 mm --- 15 --- 5 --- 
Tab. č. 6: Množství překladů porotherm 7 dle délek v jednotlivých podlažích 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Rozměr skladovací plochy = 6000 x 4000 mm = 24m2 vyhovuje pro uskladnění 
překladů pro 1. NP 
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Díly kozového lešení budou skladovány uvnitř objektu, vždy v aktuálně prováděném 
podlaží. 
Ve fázi provádění svislé hydroizolace a zateplení suterénu XPS bude pro skladování těchto 
materiálů použita druhá zpevněná plocha opatřená přístřeškem o výměře 24 m2.  
Pro případy náhlých změn při dodávkách materiálů atp. staveniště disponuje 
dostatečným rezervním prostorem.  
 
10.  Zařízení pro protipožární ochranu 
 Vzhledem k ohrožení života pracovníků a možnosti vzniku materiálních škod při 
eventuálním požáru budou na staveništi dodržena protipožární opatření dle ČSN 73 0872 – 
Požární bezpečnost staveb, ČSN 73 0821 – požární odolnost stavebních konstrukcí a další 
navazující předpisy: 
 
- zabránění šíření požáru uvnitř objektu a mezi objekty, 
- umožněn účinný zásah hasičskému sboru, 
- možnost bezpečně a rychle evakuovat osoby z prostoru staveniště. 
 
 Na staveništi se nacházejí hasicí přístroje s pěnovou a práškovou náplní. Tyto přístroje 
jsou skladovány ve skladu a v kanceláři stavbyvedoucího. Není navržen staveništní hydrant 
vzhledem k nedalekému veřejnému hydrantu v ulici Záhumenní. 
 
11. Zařízení pro bezpečný provoz na staveništi 
 Zařízení staveniště je navrženo tak, aby bylo přehledné a bezpečné, a fungující.  
 Vjezd na staveniště je napojen na méně frekventovanou veřejnou obslužnou 
komunikaci a označen cedulí – Nepovolaným vstup zakázán. 
 Obecně platí Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením 




 Za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále též za údržbu a revize 
strojů, včetně el. nářadí a dalších pomůcek, zodpovídají odpovědní pracovníci prováděcí 
firmy Prostav s.r.o. 
 
12. Přílohy 









Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
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a) Identifikační údaje 
 
Název akce:    BYTOVÝ DŮM S RESTAURACÍ 
Místo stavby:   Záhumenní 256/8, Ostrava – Poruba, 708 00 
Parcela číslo:   20. 
Stupeň PD:   Dokumentace pro provádění stavby 
Kraj:    Moravskoslezský Kraj 
Stavební úřad:  Úřad městského obvodu Poruba 
 
Investor:  
Jméno:   Investor  
Adresa:    Vřesinská 10/1, Ostrava – Poruba, 708 00 
Tel:     +420 732 456123 
Email:    investor@seznam.cz 
 
Dodavatel:     
Název:   Prostav s.r.o. 
Adresa :   Novoveská 851/14, Ostrava – Mar. Hory, 709 00 
Zapsán:   U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 201 
IČ:    95175398 
DIČ:     CZ595175398  
Osoba oprávněné k jednání Bc. Jiří Jalůvka 
Tel:     +420 775 334 556  
Email:    email@prostav.cz 
Zpracovatel Dokumentace: Bc. Jiří Jalůvka 
    Havanská 786/1, Ostrava – Poruba, 708 00 
 
 
Spolupráce na projektu: 
Statika:   viz Statická dokumentace 
Technika prostředí staveb: viz Projektová dokumentace TZB 
Požární ochrana:  viz Požární zpráva 
Elektro:   viz Projekt elektro 
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b) Údaje o stávajících poměrech staveniště 
Stavební parcela č. 20 v k. ú. Poruba okr. Ostrava je ve vlastnictví investora. Tvar 
pozemku je obdélníkový. Pozemek staveniště je ve své středové části svažitý od jihozápadu k 
severovýchodu (viz výkres č. 20 – Situace). Výškové převýšení od paty svahu k vrcholu 
svahu činí 2,7 m. Na pozemku se v některých místech nachází vzrostlá zeleň, která nebude 
kácena a je chráněna proti poškození. Základová půda je tvořena písčitými hlínami pevné 
konzistence. Na pozemku nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. Hladina podzemní vody 
byla zjištěna na 272,25 m. n. m. Srovnávací rovina ± 0,000 = úroveň čisté podlahy 1. NP je 
vztažena k výškové úrovni 278,25 m. n. m. Staveniště se nenachází v památkové ani chráněné 
krajinné oblasti. 
 
c) Přehled výchozích podkladů, údaje o provedených průzkumech  
Mapové podklady: 
- katastrální mapa 1:2000 
- výškopisné a polohopisné zaměření 1:500 
- inženýrsko - geologický průzkum pomocí vrtané sondy 
- radonový průzkum 
Ostatní podklady: 
- vlastní průzkumy, zaměření a fotodokumentace 
- požadavky investora 
- zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve smyslu pozdějších 
předpisů  
- vyhláška č. 137/1998 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu  
 
d) Napojení na infrastrukturu 
 Inženýrské sítě jednotné kanalizace, plynu, vody, elektřiny a CZT jsou vedeny v ulici 
Záhumenní. Napojení na infrastrukturu bude provedena na stávající přípojky v ul. Záhumenní. 
 
e) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 Projektová dokumentace respektuje požadavky správců sítí a dotčených orgánů. 
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f) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 V předložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu 
dle vyhlášky č. 137/1998 Sb. ze dne 9. června 1998 O obecných technických požadavcích na 
výstavbu. 
 
g) Údaje o splnění podmínek územních regulativů 
 Podmínky byly splněny. 
 
h)  Věcné a časové vazby 
V okolí stavby není uvažováno s další výstavbou. Stavba nevyvolá související 
investice. 
 
i)  Předpokládaná lhůta výstavby 
Dokončení projektu stavby:    30. 11. 2012 
Zahájení stavby:     1. 2. 2013 
Dokončení stavby:     17. 12. 2014 
 
j) Orientační statistické údaje o stavbě 
Základní údaje stavby: 
- zastavěná plocha: 383, 21 m2 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
a) Zhodnocení staveniště 
 Stavební parcela č. 20 v k. ú. Poruba okr. Ostrava je ve vlastnictví investora. 
Tvar pozemku je obdélníkový. Pozemek staveniště je ve své středové části svažitý od 
jihozápadu k severovýchodu (viz výkres č. 20 – Situace). Výškové převýšení od paty svahu k 
vrcholu svahu činí 2,7 m. Na pozemku se v některých místech nachází vzrostlá zeleň, která 
nebude kácena a je chráněna proti poškození. Základová půda je tvořena písčitými hlínami 
pevné konzistence. Na pozemku nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. Hladina podzemní 
vody byla zjištěna na 272,25 m. n. m. Srovnávací rovina ± 0,000 = úroveň čisté podlahy 1. 
NP je vztažena k výškové úrovni 278,25 m. n. m. Staveniště se nenachází v památkové ani 
chráněné krajinné oblasti. 
 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Architektonické řešení: 
 Objekt splňuje závazné pokyny zadané regulačním plánem. Půdorys objektu je tvaru 
písmene L. Budova je čtyřpodlažní s jedním podzemním podlažím. Poslední čtvrté podlaží má 
menší plochu než ostatní podlaží a tím vytváří prostor pro terasy na všech stranách objektu 
s výjimkou jihozápadní strany. V 2. a 3. Nadzemním podlaží se na severovýchodní straně 
nacházejí lodžie přes celou šířku části objektu. Dále se zde v 2. a 3. nacházejí balkony na 
jihovýchodní a jihozápadní straně. Tyto předsazené a ustupující konstrukce jsou doplněny 
zábradlím s vodorovnou deskovou výplní z lakovaného bukového dřeva. Ve všech 
místnostech se vstupem na balkony, lodžie nebo terasy se nacházejí rozměrná francouzská 
okna. Veškerý materiál na klempířské konstrukce je z titanzinkového plechu bez nátěru. 
Povrchová úprava fasády je řešena ve dvou barevných odstínech, barvě žluté a oranžové. 
 
Charakteristika provozu: 
 Bytový dům plní především funkci pro bydlení osob. Restaurace umístěná v prvním 





Umístění objektu na pozemku: 
 Objekt se nachází mezi ulicemi Záhumenní a V Zahrádkách. Hlavní vstup je z ul. 
Záhumenní. Vjezd na parkoviště a do podzemních garáží je z ul. V Zahrádkách. Hlavní vstup 
je orientován na jihozápad. 
Stavba je navržena téměř ve středu stavebního pozemku, kde odstupy stavby od okraje 
pozemku jsou: 
- severozápadně  16,12 m    
- jihovýchodně     14, 25 m   
- jihozápadně   11,00 m    
- severovýchodně  11,25 m 
Řešení vnějších venkovních ploch: 
 Návrh počítá s terénními úpravami dle projektové dokumentace, dále je navržena 
rekultivace terénu po dokončení prací. 
Budou vytvořeny zpevněné plochy: 
- přístupová cesta k objektu 
- okapový chodník kolem objektu 
- staveništní komunikace ze zhutněného štěrkopísku, která po dokončení prací na objektu 
poslouží z části jako podklad pod parkoviště s asfaltovým krytem. Tato komunikace bude 
zároveň sloužit jako připojovací komunikace mezi podzemními garážemi a ul. V 
Zahrádkách 
 
c) Technické řešení 
Základy: 
 Provedený inženýrsko-geologický průzkumu stanovil podmínky pro zakládání jako 
jednoduché a nenáročné. Objekt bude založen na základovém roštu na pásech z železobetonu 
C 20/25.  Minimální hloubka základové spáry je 800 mm od upraveného terénu.  
 
Obvodový plášť: 
 Obvodový plášť je navržen zděný v systému Porotherm, zateplený vnějším kontaktním 
zateplovacím systémem (ETICS). 
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Zděná část obvodového pláště je řešena formou výplňového zdiva POROTHERM 44 
P+D, vyzděného na tepelně izolační maltu Porotherm TM od firmy Winerberger. Toto 
výplňové zdivo bude vůči skeletu částečně předsazeno. Z celkové tloušťky zdiva 440 mm 
bude zdivo vůči skeletu předsazeno o 140 mm. 
Pro zateplení formou ETICS byl zvolen certifikovaný systém MultiTherm P německé 
společnosti BASF, kde izolantem je pěnový polystyrén EPS v tloušťce 10 cm. Vnější 
povrchová úprava je řešena jako probarvená silikonová tenkovrstvá pastovitá omítka s 
rýhovanou strukturou Prince Color Multiputz RS. Jako vnitřní povrchová úprava je navržena 
Minerální vápenocementová jednovrstvá omítka Porotherm Universal.  
V obvodovém plášti byly, jakožto výplně otvorů, navrženy dřevěná euro okna a dřevěné 
vchodové dveře. 
Svislé nosné konstrukce: 
 Nosná konstrukce je tvořena železobetonovým monolitickým skeletem. Ve svislém 
směru se jedná o sloupy skeletu o rozměrech 250/250, 300/250, 300/300 a 300/440 mm 
(Beton C 30/37, výztuž 10 505R) mm. Obvodové, vnitřní nosné, ztužující a dělící stěny jsou 
vyzděny v systému Porotherm. Obvodový plášť (nenosný) je z tvárnic 44 P+D, vnitřní nosné, 
ztužující a dělící stěny jsou tvárnic Porotherm 25 AKU P+D. 
Vodorovné nosné konstrukce: 
 Nosná konstrukce je tvořena železobetonovým monolitickým skeletem. Ve 
vodorovném směru jde o stropní konstrukci, kterou tvoří železobetonová monolitická deska tl. 
200 mm. (Beton C 30/37, výztuž 10 505R) a průvlaky o průřezu 250/300, 300/300 mm (Beton 
C 30/37, výztuž 10 505R).  
Zastřešení: 
 Objekt má plochou střechu. Nosnou část tvoří strop nad nejvyšším podlažím. 
Povlakovou krytinu tvoří střešní fólie Alkorplan z měkčeného PVC.  
Tepelnou izolaci střechy tvoří dílce EPS 150 S – stabil. 
 




d) Napojení na infrastrukturu 
 Inženýrské sítě jednotné kanalizace, plynu, vody, elektřiny jsou vedeny v ulici 
Záhumenní. Napojení na infrastrukturu bude provedena na stávající přípojky v ul. Záhumenní. 
Objekt bude napojen na CZT (centrální zdroj tepla), čímž bude zajištěn přívod teplé 
užitkové vody a teplé vody pro vytápění objektu. Pro případný výpadek či poruchu dálkového 
vedení bude v objektu rezervní elektrický kotel pro ohřev vody. 
 
e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 
 Objekt je umístěn u mezi stávajícími komunikacemi ul. Záhumenní a ul. V 
Zahrádkách. Součásti objektu je parkoviště, které bude napojeno na ulici V zahrádkách 
 
f) Vliv na životní prostředí 
 Navržené řešení a realizace nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odpady ze 
stavby budou likvidovány v souladu s místními vyhláškami a zákonem o odpadech č. 185/2001 
Sb. Likvidace odpadu zajišťuje dodavatel stavby.  
 
g) Řešení bezbariérového užívání 
 Všechny podmínky, dle vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace, byly splněny 
 
h) Průzkumy a měření 
 Před započetím prací byly provedeny všechny potřebné průzkumy a měření. 
 
i) Geodetické podklady 
 Katastrální mapa 1: 2000, výškopisné a polohopisné zaměření. 
 
j) Členění stavby na jednotlivé SO 
 SO 01 – Objekt bytového dom s restaurací 
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k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
 Stavba s ohledem na svůj charakter nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a 
stavby. 
 
l) Způsob zajištění BOZP 
 Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, 
pracovníci s požadovanou kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací.  
 Práce musí být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy v souladu se 
Zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
dále s Nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 
 Území stavby bude zabezpečeno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích. 
Skládky stavebního materiálu musí být zřízeny výhradně na ploše k tomu určené. Při realizací 
stavby dojde ke vzniku tuhého odpadu. Za fyzické nakládání s odpady včetně splnění 
legislativních a evidenčních požadavků je plně odpovědný dodavatel stavby. V době výstavby 
bude zhotovitel respektovat hygienické normy pro výstavbu. Při výjezdu na místní 
komunikaci budou znečištěná auta řádně očištěna. 
 Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Při 
manipulaci strojů a vozidel stavby zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby a provizorní 
dopravní značení.   
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
 viz Statická dokumentace 
 
3. Požární bezpečnost 
 viz Požární zpráva 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 Charakter stavby a její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na 
stavbě budou použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Se vzniklými 
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odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Likvidaci 
stavebního odpadu zajišťuje dodavatel stavby a je povinen předložit při kolaudaci stavby 
doklad o způsobu likvidace odpadu včetně dokladu o jejím uhrazení. 
 
5.  Bezpečnost při užívání 
 Nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na užívání stavby. 
 
6. Ochrana proti hluku 
 Hluk z přilehlých komunikací bude dostatečně eliminován pláštěm budovy a 
dřevěnými eurookny.   
Zvláštní požadavky na ochranu proti hluku nejsou kladeny. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
 Obvodový plášť, střešní plášť, konstrukce oddělující vytápěné a nevytápěné prostory a 
konstrukce na terénu budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2, vyhlášky č. 148/2007 
Sb. a měrnou energetickou spotřebu dle Vyhlášky č. 291/2001.  
  
Obvodový plášť: 
Zděná část obvodového pláště je řešena formou výplňového zdiva POROTHERM 44 
P+D, vyzděného na tepelně izolační maltu Porotherm TM od firmy Winerberger. Toto 
výplňové zdivo bude vůči skeletu částečně předsazeno. Z celkové tloušťky zdiva 440 mm 
bude zdivo vůči skeletu předsazeno o 140 mm. 
Pro zateplení formou ETICS byl zvolen certifikovaný systém MultiTherm P německé 
společnosti BASF, kde izolantem je pěnový polystyrén EPS v tloušťce 10 cm. 




Střešní plášť:    U = 0,15 [W/m
2
. K] 
- Hydroizolace - Alkorplan 35 177 - 1,5 mm 
- Separační vrstva - Filtek 300 - 2 mm 
- TI  spádová vrstva - EPS - min. 80 mm (min. sklon 2,12%) 
- TI vrstva - TPS 150 s stabil -140 mm 
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- Pojistná hydroizolace - Bitalbit S tl. 3,5 mm 
- Expanzní vrstva - Perbitagit 
- Železobetonová stropní deska - tl. 200 mm 
- Vápenocementová omítka - Porotherm Universal - tl. 10 mm 
 
Výplně otvorů: 
Dřevěná eurookna    Ucelek = 1,1 [W/m
2
. K] 




Podlaha na terénu:   U = 0,34 [W/m
2
. K] 




Pozn. Posouzení jednotlivých konstrukcí viz Tepelně technické posudky v dalších částech DP. 
Výpočet proveden v programu [46] 
 
8. Řešení bezbariérového užívání 
 Všechny podmínky byly splněny dle vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace.  
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy 
 V dané lokalitě nevznikají žádné zásadní škodlivé vlivy. 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
 Při provádění stavby bude provedeno provizorní oplocení staveniště. Bude provedeno 
provizorní výstražné značení vjezdů na staveniště v patřičné bezpečné vzdálenosti ve 
spoluprácí s Ostravskými komunikacemi a.s. Jmenovitě se bude jednat o dopravní značení 
upravující rychlost na pozemní komunikacích, značení vjezdů a otáčení vozidel výstavby, 




11. Inženýrské stavby 
 Kanalizace, vodovod, CZT (centrální zdroj tepla), plynovod a elektrická energie budou 
napojeny na stávající vedení v ulici Záhumenní. 
Výpočet  potřeby vody: 
Směrná čísla roční potřeby vody: 
Bytový fond:  
Na jednoho obyvatele bytu s tekoucí vodou (teplá voda na kohoutku)  35 m3 
Celkový počet obyvatel        20 
Restaurace:  
Výčep, podávání studených i teplých jídel (na jednoho pracovníka v jedné směně, zahrnuje i 
zákazníky, bez mytí skla)        80 m3 
Mytí skla, výčepní stolice        450 m3 
Celkový počet zaměstnanců na směně      4 
Celkový počet výčepních stolic       1 
Specifická  potřeba vody: 
Qsp1 =  35  / 365 = 0,096 m
3
/(obyvatel x den) 
Qsp2 =  80  / 365 = 0,219 m
3
/(obyvatel x den) 
Qsp3 =  450  / 365 = 1,233 m
3
/(obyvatel x den) 
Průměrná denní potřeba vody: 
Qp1 =  20 x 0,096 = 1,926 m
3
/den 
Qp2 =  4 x 0,219 = 0,876 m
3
/den 
Qp3 =  1 x 1,233 = 1,233 m
3
/den 
Maximální denní potřeba vody: 
kd = 1,25 - pro sídla s počtem obyvatel nad 20 000 
Qm =  1,25 x (1,926 + 0,876 + 1,233) = 3,794 m
3
/den 
Maximální hodinová potřeba vody: 
kh = 2,1 – soustředěná zástavba 
Qh =  1/24 x (1,926 + 0,876 + 1,233) x 1,25 x 2,1 = 0,441 m
3
/h 
Roční potřeba vody: 




Výpočet množství splaškové odpadní vody: 
Qsd = K . √ DU 
   DU  ks  DU 
Umyvadla  0,5  18  9,0  
Sprcha   0,8  3  2,4 
Dřez – varna  0,9  2  1,8 
Pračka   0,8  10  8 
Vana   0,8  8  6,4 
Pisoáry  0,5  2  1,0 
WC s nádržkou 2,5  16  40 
Dřez   0,8  11  8,8     
K = 0,5 
DU - 77,4 
 
Výpočet množství srážkové vody: 
Qdd  =  r . c . A  
r – vydatnost deště 
r = 0,0157  l/s·m2 (Ostrava) 
C – součinitel odtoku 
C = 0,5 
A – odvodňovaná plocha 
A = 349,8 m
2
 
Qdd  =  r . c . A = 0,0157 . 383,21 . 0,5 = 2,75 l/s 
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a) Charakteristika staveniště 
 Staveniště je vyhraněno na parcele č. 20 v k. ú. Poruba se vstupem z ul. Záhumenní a 
ul. V Zahrádkách. Je ve vlastnictví investora. Jedná se o parcelu k dnešnímu dni 
nevyužívanou. Celková výměra je 2714,25 m².  
 Tvar staveniště je obdélníkový. Pozemek staveniště je ve své středové části 
svažitý od jihozápadu k severovýchodu. Výškové převýšení od paty svahu k vrcholu svahu 
činí 2,7 m. Na pozemku se v některých místech nachází vzrostlá zeleň, která nebude kácena a 
je chráněna proti poškození. Základová půda je tvořena písčitými hlínami pevné konzistence. 
Na pozemku nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. Hladina podzemní vody byla zjištěna na 
272,25 m. n. m. Srovnávací rovina ± 0,000 = úroveň čisté podlahy 1. NP je vztažena k 
výškové úrovni 278,25 m. n. m.  
 Staveniště bude v průběhu realizace stavby oploceno a bude vybudována dočasná 
staveništní komunikace s přístupem z ul. V Zahrádkách. 
 Staveniště nezasahuje do sousedních pozemků. Případné další plochy pro zařízení 
staveniště projedná a domluví investor sám s majiteli těchto pozemků. Staveniště se nenachází 
v památkové ani chráněné krajinné oblasti.  
 
b) Inženýrské sítě a jiné zařízení 
 Pro potřeby stavby bude vybudovaná přípojka z místní veřejné vodovodní sítě 
v ulici Záhumenní. Místo napojení je vyznačeno na situaci ZS. K měření odběru na staveništi 
bude vybudována plastová vodoměrná šachta s vodoměrem a uzávěrem. Rozvod vody po 
staveništi bude veden pod povrchem země v hloubce 900 mm.  
Splašková, voda ze sociálního a provozního ZS  bude odváděna přípojkou napojenou 
na hlavní řad v ulici Záhumenní. 
 
c) Napojení staveniště na energie 
Voda: 
 Pro potřeby stavby bude vybudovaná přípojka z místní veřejné vodovodní sítě v ulici 
Záhumenní. Místo napojení je vyznačeno na situaci ZS. K měření odběru na staveništi bude 
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vybudována plastová vodoměrná šachta s vodoměrem a uzávěrem. Rozvod vody po staveništi 
bude veden pod povrchem země v hloubce 900 mm.  
Elektrická energie:  
 Bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě vedoucí pod chodníkem v 
ulici Záhumenní. Kabely po staveništi budou vedeny z části po oplocení staveniště a z části 
nad povrchem země ve výšce 3,5 m na provizorních ocelových sloupech v příslušně 
zaizolovaných a chráněných obalech. Sloupy jsou od sebe vzdáleny cca 5 m. K měření odběru 
na staveništi bude zřízen elektroměr.  
 
d) Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob 
 Na hranici staveniště budou umístěny značky zakazující vstup nepovolaným osobám, 
případně bude staveniště obehnáno výstražnou páskou. V době výstavby bude zhotovitel 
respektovat hygienické normy pro výstavbu. Při výjezdu na místní komunikaci budou 
znečištěná auta řádně očištěna. Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné 
dopravy a chodců. Při manipulaci strojů a vozidel stavby zajistí dodavatel dohled vyškolené 
osoby a provizorní dopravní značení.   
 
e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 Uspořádání staveniště bude řešeno dle platných bezpečnostních předpisů, norem, 
vyhlášek a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních území. 
 
f) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
 Stavby zařízení staveniště nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. 
 
g) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, 
pracovníci s požadovanou kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací.  Práce 
musí být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy v souladu se Zákonem č. 
309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále s 
Nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. V návaznosti na související normy. 
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Zejména: 
ČSN 73 3050 - Zemní práce, všeobecná ustanovení 
ČSN 73 2400 - Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí 
ČSN 73 2901 - Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) 
ČSN 73 7337 - Stavební práce přidružené - omítání  
ČSN 73 2601 - Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN 73 3130 - Truhlářské práce stavební 
ČSN 73 3150 - Tesařské práce stavební 
ČSN 73 3420 - Natěračské práce stavební 
ČSN 73 3450 - Obklady keramické a skleněné 
ČSN 73 3610 - Klempířské práce stavební 
ČSN 73 3630 - Zámečnické práce stavební 
ČSN 73 4505 - Podlahy  
 
h) Vliv stavby na životní prostředí 
 Charakter stavby a její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na 
stavbě budou použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Se vzniklými 
odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů. Likvidaci stavebního odpadu zajišťuje dodavatel stavby a je 
povinen předložit při kolaudaci stavby doklad o způsobu likvidace odpadu včetně dokladu o 
jejím uhrazení. 
 Při provádění stavebních prací musí dodavatel stavby rovněž respektovat NV č. 
502/2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších 
předpisů, dle § 12 musí být dodrženy nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním 
prostoru dle odstavce 2.5 a přílohy č. 6 tohoto nařízení. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací 
musí být v souladu s § 13, 14, 15 a 16 tohoto nařízení.  
  
i) Předpokládaná lhůta výstavby 
Dokončení projektu stavby:    30. 11. 2012 
Zahájení stavby:     1. 2. 2013 























a) Účel a popis objektu         20 
b) Architektonické, funkční a dispoziční řešení      20 
c) Kapacita užitkové plochy, obestavěný prostor, orientace    21 
d) Technické a konstrukční řešení objektu       22 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí      27 
f) Způsob založení objektu         29 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí             29 
h) Dopravní řešení          30 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy, proti radonová ochrana   30 
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu      30 
 20 
a) Účel a popis objektu 
 Bytový dům plní především funkci pro bydlení osob. Restaurace umístěná v prvním 
nadzemním podlaží Bytového domu plní funkci pro stravování. 
 Jedná se o podsklepený čtyř podlažní objekt s plochou střechou. V podzemním podlaží 
jsou navrženy komunikační chodby, skladové prostory - sklepní boxy, technická místnost, 
technická místnost pro potřeby napojení objektu na CZT. Dále je zde vtrženo podzemní 
parkoviště s automatickým parkovacím systémem a kapacitou pro 8 osobních automobilů. 
První nadzemní podlaží obsahuje vstup do objektu pro obyvatele domu, kolárnu, jednu 
bytovou jednotku velikosti 2+1. Dále je v prvním nadzemním podlaží umístěna restaurace 
včetně všech provozních prostor.  
Druhé a třetí nadzemní podlaží je řešeno dispozičně stejně, obsahuje tři bytové 
jednotky velikosti  3+KK kde obývací pokoj je vždy společný s kuchyní.  
Čtvrté nadzemní podlaží obsahuje dvě prostornější bytové jednotky velikosti 3+1 a 
4+1, s prostornými terasami. Ve všech nadzemních podlažích se nachází schodišťové 
prostory, přístup k bytům je řešen z hlavních podest schodiště. Ve čtvrtém nadzemním podlaží 
v místě schodišťového prostoru, je umístěn výlez na střechu.   
 
b) Architektonické, funkční a dispoziční řešení 
Objekt splňuje závazné pokyny zadané regulačním plánem. Půdorys objektu je tvaru 
písmene L. Budova je čtyřpodlažní s jedním podzemním podlažím. Poslední čtvrté podlaží má 
menší plochu než ostatní podlaží a tím vytváří prostor pro terasy na všech stranách objektu 
s výjimkou jihozápadní strany. V 2. a 3. Nadzemním podlaží se na severovýchodní straně 
nacházejí lodžie přes celou šířku části objektu. Dále se zde v 2. a 3. nacházejí balkony na 
jihovýchodní a jihozápadní straně. Tyto předsazené a ustupující konstrukce jsou doplněny 
zábradlím s vodorovnou deskovou výplní z lakovaného bukového dřeva. Ve všech 
místnostech se vstupem na balkony, lodžie nebo terasy se nacházejí rozměrná francouzská 
okna. Veškerý materiál na klempířské konstrukce je z titanzinkového plechu bez nátěru. 
Povrchová úprava fasády je řešena ve dvou barevných odstínech, barvě žluté a oranžové. 
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 V objektu jsou navrženy komunikační prostory. V podzemním podlaží, plní 
komunikační funkci chodba, která umožňuje přístup do technických místností a ke sklepním 
boxům. Přístup do podzemních garáží je řešen ze schodišťového prostoru v 1. PP.  
V prvním nadzemním podlaží, za vstupem do objektu, plní komunikační funkci chodba, 
ze které je přístupná bytová jednotka a schodišťový prostor. Vstup do restaurace je řešen přes 
samostatný vchod a zádveří, které navazuje na chodbu, ze které je umožněn přístup do všech 
částí restaurace, do skladovacích prostor restaurace vede zadní vchod do objektu.  
V nadzemních podlažích plní funkci komunikačních prostorů schodišťový prostor, ze 
kterého jsou přístupné byty. Každý byt má navržen vlastní vstup a předsíň, ze které jsou dále 
přístupné ostatní místnosti bytu. 
 
c) Kapacita užitkové plochy, obestavěný prostor, orientace 
Objekt se nachází mezi ul. V Zahrádkách a ul. Záhumenní. Hlavní vstup je z ul. 
Záhumenní. Vjezd na parkoviště z ul. V Zahrádkách. Hlavní vstup je orientován na Jihozápad.  
zastavěná plocha:    383,21 m2 
obestavěný prostor:    5899 m3 
podlahová plocha celkem:  1652,43 m2 
 
Užitná a obytná plocha jednotlivých podlaží: 
1.PP  - užitná plocha    = 330,16 m2 
          - obytná plocha   = 0 m2 
1.NP  - užitná plocha    = 37,78 m2 
          - obytná plocha   = 71,96 m2 
          - restaurace    = 197,2 m
2 
2.NP  - užitná plocha    = 16,67 m2 
          - obytná plocha   = 326,17 m2 
3.NP  - užitná plocha    = 16,67 m2 
          - obytná plocha   = 326,17 m2 
4.NP  - užitná plocha    = 12,77 m2 
          - obytná plocha   = 316,88 m2 
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d) Technické a konstrukční řešení objektu 
 
d.1) Zemní práce 
 výkopy pro objekt jsou navrženy v rozsahu patrném z výkresové části projektové 
dokumentace. Před započetím vlastních stavebních prací bude provedeno zaměření stavby a 
vytýčení lavičkami. Vlastní zemní práce budou zahájeny sejmutím ornice v tl. 150 mm. 
Odstraněná zemina se uloží na dočasnou deponii a bude zpětně rozprostřena a použita na 
zahradní úpravy po dokončení stavebních prací. Výkopové práce hlavní stavební jámy se 
budou provádět strojně do úrovně - 3,400 od srovnávací roviny ± 0,000 (úroveň čisté podlahy 
1. NP, která je vztažena k výškové úrovni 278,25 m. n. m). Rýhy pro betonáž základů se 
budou provádět rovněž strojně Dočistění základových rýh před betonáží základů provedeme 
ručně. Stěny hlavní základové jámy budou z části svahované ve sklonu 1:1 a z části zapažené 
záporovým pažením. (viz výkres č. 1 - výkopy). Rýhy pro betonáž základů mají stěny svislé 
nezapažené do hloubky - 3,750 (3,900) od srovnávací roviny ± 0,000. 
 
d.2) Základové konstrukce 
 Základy objektu jsou navrženy v rozsahu patrném z výkresové části projektové 
dokumentace. Provedený inženýrsko-geologický průzkumu stanovil podmínky pro zakládání 
jako jednoduché a nenáročné. Objekt bude založen na základovém roštu z železobetonu třídy 
C20/25. Minimální hloubka základové spáry je 0,8 m od upraveného terénu. Základy budou 
provedeny v souladu s platnými ČSN. Základové pásy jsou vytvářeny litím betonu do 
základových rýh na podkladní vyrovnávací betonovou vrstvu (C16/20) tl. 150. Přesahy nad 
výkopy zajistíme tesařským bedněním.  
Podkladní betonové desky budou vybetonovány na vrstvě tl. cca 150 mm hutněného 
štěrkopískového podsypu (kameniva fr. 16-32) s únosností podkladu zajištěnou hutněním 
min. 200Kpa. Podkladní betonové desky budou vyztuženy KARI sítěmi s oky 150/150 mm. 
 
d.3) Svislé nosné konstrukce 
 Nosná konstrukce je tvořena železobetonovým monolitickým skeletem. Ve svislém 
směru se jedná o sloupy skeletu o rozměrech 250/250, 300/250, 300/300 a 300/440 mm 
(Beton C 30/37, výztuž 10 505R) mm, Obvodové, vnitřní nosné, ztužující a dělící stěny jsou 
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vyzděny v systému Porotherm. Obvodový plášť je z tvárnic 44 P+D, vnitřní nosné, ztužující a 
dělící stěny jsou tvárnic Porotherm 25 AKU P+D. 
 
Pozn. Technické listy použitých materiálů viz [12] 
 
d.4) vodorovné nosné konstrukce 
 Nosná konstrukce je tvořena železobetonovým monolitickým skeletem. Ve 
vodorovném směru jde o stropní konstrukci, kterou tvoří železobetonová monolitická deska tl. 
200 mm. (Beton C 30/37, výztuž 10 505R) a průvlaky o průřezu 250/300, 300/300 mm (Beton 
C 30/37, výztuž 10 505R).  
 
d.5) schodiště 
 V objektu je navrženo jedno hlavní vnitřní schodiště a jedno venkovní schodiště 
k zadnímu vchodu restaurace. Konstrukce vnitřního schodiště je dvouramenná monolitická 
železobetonová. Statický model schodiště je dvakrát zalomená deska.  
Výška pro návrh schodiště: 
- 1PP - 1.NP    2950 mm 
- 1.NP - 2.NP    3500 mm  
- 2.NP – 3.NP    3000 mm  
- 2.NP – 3.NP   3250 mm 
Povrchová úprava schodiště je řešena jako keramická dlažba.  
 
d.6) střešní konstrukce 
 Jednoplášťová plochá střecha je odvodněna pomocí a mezistešního a zatikových žlabu, 
celkem do 5 vytápěných vpustí. Minimální sklon je 2,12%. Po celém obvodu se provede 
oplechování atiky pozinkovaným plechem. Atika má sklon 3% na stranu střechy. Střecha je 






Skladba (od exteriéru k interiéru): 
- Hydroizolace - Alkorplan 35 177 - 1,5 mm 
- Separační vrstva - Filtek 300 - 2 mm 
- TI spádová vrstva - EPS 150 S Stabil - min. 80 (min. Sklon 2,12%) 
- TI vrstva - EPS 150 S stabil -140 mm 
- Pojistná hydroizolace - Bitalbit S tl. 3,5 mm 
- Expanzní vrstva - Perbitagit 
- Železobetonová stropní deska - tl. 200 mm 
- Vápenocementová omítka - Porotherm Universal - tl. 10 mm 
Pozn. Technické listy použitých materiálů viz [34 - 37, 12] 
 
d.7) komínové těleso 
 V objektu se nenachází komín. 
 
d.8) příčky dělící konstrukce: 
 Příčky budou prováděny z tvarovek POROTHERM 11,5 AKU a pro delší a více 
zatížené příčky bylo navrženo zdivo 17,5 P+D na maltu MVC 2,5 MPa. Obezdívka 
instalačních šachtic bude provedena z tvarovek POROTHERM 11,5 AKU maltu MVC 2,5 
MPa. [3] 
 Vnitřní ztužující, dělící mezibytové konstrukce jsou tvořeny zdivem Porotherm 25 
AKU P+D, a v určitých případech plní funkci nosnou. 
 Obvodový plášť (nenosný) je navržen zděný v systému Porotherm, zateplený vnějším 
kontaktním zateplovacím systémem (ETICS). 
Zděná část obvodového pláště je řešena formou výplňového zdiva POROTHERM 44 
P+D, vyzděného na tepelně izolační maltu Porotherm TM od firmy Winerberger. Toto 
výplňové zdivo bude vůči skeletu částečně předsazeno. Z celkové tloušťky zdiva 440 mm 
bude zdivo vůči skeletu předsazeno o 140 mm. 
 Provádění stěn v systému Porotherm musí být v souladu s technologickými předpisy, a 
technologickým postupem daným výrobcem.  
Pozn. Technické listy použitých materiálů viz [12] 
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d.9) Hydroizolace, parozábrany a geotextilie 
Hydroizolace spodní stavby:  
 Hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu s vložkou z polyesterového rouna 
Elastodek 50 standart mineral tl. 5 mm. Tato je vytažena 300 mm nad upravený terén.  
Na svislých stěnách pod povrchem terénu bude použita ochranná geotextilie Filtek.  
Pozn. Technické listy použitých materiálů viz [37, 38] 
 
Střešní krytina: 
 Hydroizolační folie z měkčeného PVC Alkorplan 35 177 tl. 1,5 mm.  
Jako parotěsná zábrana a pojistná hydroizolace jsou navrženy pásy Bitalbit S tl 3,5 
mm. Pásy z oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy s nosnou vložkou z Al.folie + skelné 
rohože  
Pozn. Technické listy použitých materiálů viz [34, 36] 
 
d.10) Tepelná, zvuková a kročejová izolace 
Zateplení fasády:   
 Kontaktní zateplovací systém MultiTherm P kde tepelnou izolaci tvoří EPS v tloušťce 
100 mm.  
Tepelná izolace střechy:  
 Vrstva EPS 150 S Stabil tl. 140 mm. Spádové dílce EPS v min tl. 80 mm.  
Kročejová izolace podlah:  
 Rockwool Steprock ND v ve všech nadzemních podlažích tl. 50 mm  
Tepelná izolace spodní stavby a podlah na terénu:  
 Spodní stavba - XPS v tl. 60 mm. 
Podlaha suterénu - XPS v tl. 80 mm. 
Pozn. Technické listy použitých materiálů viz [15, 35, 39] 
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d.11) úprava povrchů 
 Vnitřní omítky stropů budou provedeny omítkou POROTHERM Universal v tl. 10 
mm. Vnitřní omítky stěn budou provedeny omítkou POROTHERM Universal v tl. 15 mm. 
Vnitřní omítky budou opatřeny bílým nátěrem Primalex Polar.  
V kuchyních, kuchyňských koutech a sociálních zařízeních bude proveden keramický 
obklad. 
Vnější povrchová úprava je řešena jako probarvená silikonová tenkovrstvá pastovitá 
omítka s rýhovanou strukturou Prince Color Multiputz. Tato omítka bude poslední úpravou 
vnějšího kontaktního zateplení objektu. 
Pozn. Technické listy použitých materiálů viz [12, 22] 
 
d.12) výplně otvorů 
 V objektu jsou navržena dřevěná Eurookna s izolačním dvojsklem. Ucelku = 1,1 
W/m
2K. Plastová okna splňují požadavky mikroventilace a infiltrace (především v kuchyních, 
kde jsou instalována plynová zařízení) dle ČSN EN 1775 a plyn. předpisu TPG 70401. 
kotvení oken bude provedeno pomocí kotevních vrutů. V podlažích, kde překlad nad otvory 
tvoří železobetonový průvlak skeletu, jsou okna, z důvodu předsazení oproti tomuto průvlaku, 
v části nadpraží kotvena pomocí kotevních příponek. 
 Vstupní dveře jsou navrženy dřevěné plné, opatřené nátěrem proti vlhkosti, škůdcům a 
požáru, zárubeň dřevěná rámová. Součinitel prostupu tepla dveří U = 1,3 W/m2K. 
 Vnitřní dveře budou dřevěné hladké nebo s dřevěnou rámovou zárubní šířky 100 mm a 
dubovým prahem šířky 100 mm, tl. 20 mm.  
  
d.13) zámečnické práce 
 
 Svařované zábradlí vnitřního schodiště včetně kotvení je tyčové z nerezové oceli 
včetně madla. Madla Ø 50 mm, stojky Ø 40 mm příčle Ø 16 mm. Svařované zábradlí u 
zadního vchodu do restaurace včetně kotvení je tyčové z nerezové oceli včetně madla. Madla 
Ø 50 mm, stojky Ø 40 mm příčle Ø 16 mm. Svařované vchodové zábradlí do bytového domu 
a do restaurace z nerezové oceli se dvěma madly bez výplně. Madla Ø 50 mm, stojky Ø 40 
 27 
mm. Rámy balkonových zábradlí jsou z nerezové oceli, svařované, madla a výplň jsou 
z bukového dřeva. Dalším zámečnickým výrobkem je čistící rohož u vstupu (vnitřní) o 
rozměrech (1120x500). Detailní specifikace zámečnických výrobků viz výpis zámečnických 
výrobků v projektové dokumentaci 
d.14) klempířské práce 
 
 Klempířské výrobky budou provedeny z titanzinkového plechu tloušťky 0,8 mm. 
Jedná se o oplechování parapetů, střešní atiky, zaatikových a mezistřešních žlabů, 
oplechování ustupujícího podlaží v 1. NP, oplechování balkonových konzol, teras a 
konstrukcí vystupujících nad střechu. 
Detailní specifikace kelmpířských výrobků viz výpis klempířských výrobků 
v projektové dokumentaci 
 
d.15) venkovní zpevněné plochy 
 
Budou vytvořeny tyto zpevněné plochy: 
Přístupová cesta k objektu ze zámkové dlažby tloušťky 60 mm do pískového lože tl. 
50 mm na štěrkovém podsypu tl 150 mm. Chodník je lemován zahradním obrubníkem.  
Okapový chodník šířky 500 mm z betonových dlaždic 250x250 do pískového podsypu 
o tl. 50 mm, ve spádu 2% od objektu.  
Staveništní komunikace ze zhutněného štěrkopísku, která po dokončení prací na 
objektu poslouží z části jako podklad pod parkoviště s asfaltovým krytem. Tato komunikace 
bude zároveň sloužit jako připojovací komunikace mezi podzemními garážemi a ul. 
V Zahrádkách 
 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí  
 
  Obvodový plášť, střešní plášť, konstrukce oddělující vytápěné a nevytápěné 
prostory a konstrukce na terénu budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2, vyhlášky 




Zděná část obvodového pláště je řešena formou výplňového zdiva POROTHERM 44 
P+D, vyzděného na tepelně izolační maltu Porotherm TM od firmy Winerberger. Toto 
výplňové zdivo bude vůči skeletu částečně předsazeno. Z celkové tloušťky zdiva 440 mm 
bude zdivo vůči skeletu předsazeno o 140 mm. 
Pro zateplení formou ETICS byl zvolen certifikovaný systém MultiTherm P německé 
společnosti BASF, kde izolantem je pěnový polystyrén EPS v tloušťce 10 cm. 




Střešní plášť:    U = 0,15 [W/m
2
. K] 
- Hydroizolace - Alkorplan 35 177 - 1,5 mm 
- Separační vrstva - Filtek 300 - 2 mm 
- TI  spádová vrstva - EPS - min. 80 mm (min. sklon 2,12%) 
- TI vrstva - TPS 150 s stabil -140 mm 
- Pojistná hydroizolace - Bitalbit S tl. 3,5 mm 
- Expanzní vrstva - Perbitagit 
- Železobetonová stropní deska - tl. 200 mm 
- Vápenocementová omítka - Porotherm Universal - tl. 10 mm 
Výplně otvorů: 
Dřevěná eurookna    Ucelek = 1,1 [W/m
2
. K] 




Podlaha na terénu:   U = 0,34 [W/m
2
. K] 




Pozn. Posouzení jednotlivých konstrukcí viz. Tepelně technické posudky v dalších částech 






f) Způsob založení objektu 
 
 Základy objektu jsou navrženy v rozsahu patrném z výkresové části projektové 
dokumentace. Provedený inženýrsko-geologický průzkumu stanovil podmínky pro zakládání 
jako jednoduché a nenáročné. Objekt bude založen na základovém roštu z železobetonu třídy 
C20/25. Minimální hloubka základové spáry je 0,8 m od upraveného terénu. Základy budou 
provedeny v souladu s platnými ČSN. Základové pásy jsou vytvářeny litím betonu do 
základových rýh na podkladní vyrovnávací betonovou vrstvu (C16/20) tl. 150. Přesahy nad 
výkopy zajistíme tesařským bedněním.  
Podkladní betonové desky budou vybetonovány na vrstvě tl. cca 150 mm hutněného 
štěrkopískového podsypu (kameniva fr. 16-32) s únosností podkladu zajištěnou hutněním 
min. 200Kpa. Podkladní betonové desky budou vyztuženy KARI sítěmi s oky 150/150 mm. 
 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí         
 
 Charakter stavby a její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na 
stavbě budou použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Se vzniklými 
odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění 
pozdějších předpisů. Likvidaci stavebního odpadu zajišťuje dodavatel stavby a je povinen 
předložit při kolaudaci stavby doklad o způsobu likvidace odpadu včetně dokladu o jejím 
uhrazení. 
 Při provádění stavebních prací musí dodavatel stavby rovněž respektovat NV č. 
502/2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších 
předpisů, dle § 12 musí být dodrženy nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním 
prostoru dle odstavce 2.5 a přílohy č. 6 tohoto nařízení. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací 
musí být v souladu s § 13, 14, 15 a 16 tohoto nařízení. 







h) Dopravní řešení 
Objekt se nachází mezi ulicemi Záhumenní a V Zahrádkách. Hlavní vstup je z ul. 
Záhumenní. Vjezd na parkoviště a do podzemních garáží je z ul. V Zahrádkách. Hlavní vstup 
je orientován na jihozápad. 
Pro pěší přístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby 
napojený na stávající pěší komunikaci v ulici Záhumenní, chodníky budované v rámci objektu 
rovněž umožňují pěší přístup z ulice v Zahrádkách. 
 
 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy, proti radonová ochrana 




j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 V předložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu 
dle vyhlášky č. 137/1998 Sb. ze dne 9. června 1998 O obecných technických požadavcích na 
výstavbu ve znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. Práce musí být prováděny v souladu s 
bezpečnostními předpisy a postupy v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále s Nařízením vlády 591/2006 Sb. o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a 
jsou dále povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše 
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Seznam použitých zkratek symbolů a značek: 
A   ampér - je základní jednotka pro elektrický proud. 
atd.  a tak dále 
apod.  a podobně 
BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
CZT  centrální zdroj tepla 
č.   číslo 
ČSN   státní technická norma ČR 
d  průměr 
DP  diplomová práce 
EN   evropská norma 
EPS   pěnový polystyrén 
ETICS   vnější tepelně izolační kompozitní systém 
f,Rsi  teplotní faktor 
K  kelvin - základní jednotka teploty 
Kč  koruna česká 
kg   kilogram, 1 kg = 1000 gramů 
ks.   kusy 
  
k. ú.   katastrální úřad 
kW   kilowatt 
Lambda součinitel tepelné vodivosti 
m   metry, základní délková jednotka (cm = 0,01 m, mm = 0,001m) 
m
2
   metry čtvereční 
m
3
    metry krychlové 
m. n. m. metry nad mořem 
Mc,a  roční množství zkondenzované vodní páry  
Mev,a  roční množství odpařitelné vodní páry  
Mi  faktor difúzního odporu 
m.j.  měrná jednotka 
min  minuta - veličina času 
MOb  městský obvod 
Nh  normohodina 
NN  nízké napětí 
NP  nadzemní podlaží 
ot.  otáčky 
P+D  pero a drážka 
PD  projektová dokumentace 
PO  Požární ochrana 
PP  podzemní podlaží 
PUR   polyuretan 
PVC   polyvinylchlorid 
s.r.o.  společnost s ručením omezeným 
Sb.   Sbírka 
Tae  návrhová venkovní teplota 
Tai  návrhová teplota vnitřního vzduchu 
Te  teplota na vnější straně 
Ti  návrhová vnitřní teplota  
tl.   tloušťka 
tj.  to je 
TZB   technické zabezpečení budov 
U  součinitel prostupu tepla 
UV  Ultrafialové 
viz  rozkazovací způsob slovesa vidět 
V   volt – odvozená jednotka elektrického napětí 
W  Watt - je hlavní jednotka výkonu 
XPS    extrudovaný polystyrén  
ZS  zařízení staveniště 
ŽB  železobeton 
°  Stupně 
°C  stupně Celsia - odvozená jednotka teploty 
%  procenta 






Obchodní názvy a značení: 
Alkorplan  hydroizolační fólie vyrobena z měkčeného PVC 
AKU   označení pro cihelné bloky s vylepšenými akustickými vlastnostmi 
Avia   Značka nákladních automobilů 
Bitalbit   vyztužený asfaltový pás 
Contimade  firma dodávající staveništní kontejnery 
Ejotherm  výrobce kotvících hmoždinek 
Filtek   geotextilie separační, ochranná, filtrační a zpevňovací 
GEDA   firma dodávající stavební výtahy pro osoby a materiál 
HAKI    specifický typ dílcového lešení 
Multitherm  název pro zateplovací systémy německé společnosti BASF 
Perbitalgit  Typ perforovaného asfaltového pásu 
POROTHERM  značka stavenbích materiálů 
Prince Color  název pro omítkoviny, potěry, lepidla a spárovacích hmoty od německé  
   společnosti BASF 
Rockwool  výrobce tepelných izolací 
RTS   český producent softwarových informačních systémů 
UNC   značka stavebních strojů 
Vertex   název sklotextilní síťoviny 
Wienerberger  cihlářský průmysl 







































Na tomto místě bych rád poděkoval Ing. Haně Ševčíkové, Ph.D., vedoucí bakalářské práce, 
za odborné vedení a pomoc v průběhu zpracování této bakalářské práce. 
 
V Ostravě dne 2. 5. 2011      …………………………. 
                podpis studenta 
